ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Hábitat

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

CERTIFICADO DE CUENTA DE COBRO PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA

Fecha	21/11/2022	Fecha	01/12/2022

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

No. de Contrato: 994-2022 Año: 2022	Tipo de Contrato: OBRA	
Periodo del Informe: del 01/09/2022 Al 18/11/2022	Suspensión: del Al	
Nombre completo del Contratista: BUILDING SAS	Tipo de identificación: NT - No. 804002715	
Nombre completo del Contratista Cedente:	Tipo de identificación: C.C No.	
Número de Cuenta Bancaria: 229044193	Banco: BANCO ITAU	Tipo de Cuenta: CUENTA CORRIENTE

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Objeto: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 2022.

Plazo Inicial Ejecución: Meses 4 Días 0	Fecha Inicio: 01/09/2022	Fecha Terminación Inicial: 31/12/2022
Plazo Total de Ejecución: Meses 4 Días 0	Fecha Inicio: 01/09/2022	Fecha de Finalización: 31/12/2022
Número de pagos pactados: 4	Pago No. 2 de 4	

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Valor a Pagar en este Periodo:

Valor antes del IVA:	502,765,048	Valor del IVA:	0	Valor a pagar:	502,765,048

		CRP	Código presupuestal	Pagos realizados	Saldo del registro presupuestal	Valor a pagar por este rubro presupuestal	Saldo por pagar
Valor Inicial Contrato	3,600,000,000	1215	O23011601010000007715	1,080,000,000	2,520,000,000	502,765,048	2,017,234,952
			Total pagado:	1,080,000,000	Saldo por pagar del contrato:		2,017,234,952

Valor total del contrato (incluidas adiciones y	3,600,000,000
Valor a liberar (Si aplica)	0

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO DE COBRO

Obligación 1 : Suscribir oportunamente el Acta de Inicio del contrato, previa legalización de este.

Actividad 1

Se realiza suscripción de acta de inicio el día 01 de septiembre de 2022

Evidencia 1

Acta de inicio

Obligación 2 : Elaborar y entregar a la interventoría dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la suscripción y firma del contrato del interventor, el Plan de Acompañamiento social de acuerdo con el alcance del anexo técnico.

Actividad 1

Se elabora y entrega el plan de acompañamiento social de acuerdo al anexo técnico dentro de los ochos días calendario siguientes a la suscripción y firma del contrato.

Evidencia 1

Plan de Acompañamiento Social

Obligación 3 : Presentar al interventor del contrato o la Entidad según aplique, dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la suscripción del contrato, las hojas de vida con sus respectivos soportes que acrediten las calidades y la experiencia relacionada del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato.

Actividad 1

Se entregan al interventor las hojas de vida del personal mínimo con sus respectivos soportes dentro de los ocho días calendario siguientes a la suscripción del contrato.

Evidencia 1

Hojas de Vida - Aprobación hojas de vida por interventoría

Obligación 4 : Presentar al interventor del contrato, dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la suscripción y firma del contrato del interventor, un plan de calidad basado en las normas ISO actualizadas, el cual deberá contener los respectivos formatos que se estimen convenientes por parte de interventoría y acordes al documento entregado, el cual deberá ser de estricto cumplimiento por parte del contratista durante la ejecución de la obra.

Actividad 1

Se entrega el plan de calidad basado en las normas ISO actualizadas dentro de los ocho días calendario siguientes a la suscripción y firma del contrato.

Evidencia 1

Plan de Calidad

Obligación 5 : Visitar, inspeccionar, investigar e informarse de todas las circunstancias técnicas y de seguridad que pueden influir o afectar los trabajos.

Actividad 1

Se visita, inspecciona, investiga e informa de todas las circunstancias técnicas y de seguridad que influyen en el contrato.

Evidencia 1

Informe mensual técnico y SST

Obligación 6 : Informar oportunamente por escrito al Interventor de todo error o deficiencia que observe en la ejecución del contrato. El hecho de que el contratista no se familiarice debidamente con las condiciones bajo las cuales serán efectuados los trabajos, no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones a la SDHT.

Actividad 1

En este periodo no se realizó ninguna actividad relacionada con esta obligación.

Evidencia 1

NO APLICA

Obligación 7 : Tomar el registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollarán los trabajos en el que se evidencie el avance de los MV realizados durante la ejecución hasta la terminación del contrato.

Actividad 1

Se toman registros fotográficos de los antes, durante y después de cada uno de los MV programados y ejecutados durante el periodo.

Evidencia 1

Registros Fotográficos

Obligación 8 : Diligenciar y hacer entrega de los formatos suministrados por la SDHT como la Caracterización social y el registro de la aplicación de prácticas sostenibles y que hayan sido ejecutadas dentro de los procesos de mejoramiento habitacional.

Actividad 1

Se realiza la caracterización social y aplicación de prácticas sostenibles.

Evidencia 1

Registro fotográfico validaciones - Matriz social cualitativa y cuantitativa

Obligación 9 : Suministrar los equipos y herramientas necesarias para realizar los trabajos durante la ejecución del contrato.

Actividad 1

Se suministran adecuadamente los equipos y herramientas necesarias para la ejecución de los trabajos.

Evidencia 1

Formato diligenciado de inspección de herramientas

Obligación 10 : Realizar reuniones con la Interventoría tanto al inicio como durante la ejecución del contrato. La periodicidad de las reuniones convenida con el Interventor y como mínimo una vez cada quince (15) días, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo.

Actividad 1

Se realizan comités de obra con el fin de verificar el desarrollo del contrato y se elaboran actas que documentan el estado de este.

Evidencia 1

Actas de comité - Informe técnico mensual

Obligación 11 : El contratista se obliga a entregar a la interventoría los documentos adicionales y en original producto de la ejecución de cada uno de los mejoramientos de vivienda junto con todos los informes, anexos, planos récord y demás documentos que se documenten el estado del mismo.

Actividad 1

Se entregan cada uno de los documentos producto de la ejecución de cada uno de los MV

Evidencia 1

Expedientes escaneados - Informes mensuales de cada componente

Obligación 12 : El Contratista deberá cumplir con los requerimientos determinados en los anexos técnicos (planos y Especificaciones técnicas), características y condiciones técnicas que hacen parte del presente contrato.

Actividad 1

Se cumplen con los requerimientos de los anexos técnicos, características y condiciones técnicas que hacen parte de la ejecución del contrato.

Evidencia 1

Informe técnico mensual - Planos finales - Presupuestos finales

Obligación 13 : Desarrollar las obras de acuerdo al presupuesto validado y las especificaciones técnicas entregadas por la SDHT y ajustadas de ser el caso por el contratista de obra con el visto bueno del interventor y la SDHT.

Actividad 1

Se desarrolla obra de acuerdo al presupuesto validado y las especificaciones técnicas entregadas por la SDHT

Evidencia 1

Presupuestos finales - Informe técnico mensual

Obligación 14 : Suministrar y mantener durante la ejecución del contrato y hasta el recibo a satisfacción de las obras derivadas del mismo, el personal profesional exigido en el presente proceso. En caso de que el constructor requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, conforme los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal. En todo caso el Interventor deberá aprobar previamente el reemplazo.

Actividad 1

Se mantiene durante la ejecución del contrato y hasta el recibo a satisfacción de las obras derivadas del mismo el personal profesional

Evidencia 1

Aprobación Hojas de vida - Informe mensual

Obligación 15 : Asumir cualquier gasto adicional resultante de las modificaciones no aprobadas por el interventor.

Actividad 1

No se presenta en el presente periodo.

Evidencia 1

NO APLICA

Obligación 16 : Cumplir durante la ejecución del contrato con los ofrecimientos adicionales de calidad realizados por el contratista de obra en su oferta como objeto de calificación.

Actividad 1

Se cumplen con los ofrecimientos adicionales de calidad realizados en la oferta como objeto de calificación.

Evidencia 1

Registro fotográfico de entrega de ofrecimientos - Formato Registro fotográfico ofrecimientos de calidad

Obligación 17 : Dar respuesta a las peticiones, quejas y reclamos de la comunidad beneficiaria y en general con relación a la ejecución de obra y entregar copia de estas respuestas a la interventoría en un plazo no mayor a 72 horas.

Actividad 1

No se presentan PQRS

Evidencia 1

NO APLICA

Obligación 18 : Advertir e informar de manera inmediata a la interventoría cualquier irregularidad o situación especial que pueda derivar en el incumplimiento parcial o total de las obligaciones establecidas.

Actividad 1

En este periodo no se registra actividad en esta obligación.

Evidencia 1

NO APLICA

Obligación 19 : Suscribir en conjunto con la interventoría, el acta de inicio y las actas de recibo a satisfacción de cada una de las Intervenciones de Mejoramiento de Vivienda y demás documentos que surjan para la adecuada ejecución del contrato.

Actividad 1

Se suscribe acta de inicio y actas de recibo a satisfacción de MVs y demás documentos que surjan para la adecuada ejecución del contrato.

Evidencia 1

Registro Fotográfico - Expedientes

Obligación 20 : Establecer los mecanismos correctivos que permitan subsanar las acciones que afecten el adecuado cumplimiento del objeto contractual.

Actividad 1

Se establecen los mecanismos correctivos que permitan subsanar las acciones que afecten el adecuado cumplimiento del objeto contractual.

Evidencia 1

Actas de comité

Obligación 21 : Desarrollar las acciones del objeto contractual en el marco de las normas nacionales y distritales vigentes que sean aplicables.

Actividad 1

Se desarrollan las acciones del objeto contractual en el marco de las normas nacionales distritales vigentes que sean aplicables.

Evidencia 1

Informes mensuales

Obligación 22 : Resolver las consultas y emitir los conceptos que le indique la interventoría, relacionadas con el objeto del contrato y las actividades desarrolladas en el marco del mismo.

Actividad 1

Se responde cada consulta y se emiten los conceptos que indica la interventoría relacionada con el objeto del contrato y las actividades desarrolladas en el marco del mismo.

Evidencia 1

Actas de comité

Obligación 23 : Mantener al día debidamente organizada y archivada la documentación del contrato, con la finalidad de integrar un expediente claro del desarrollo del mismo para ser entregado a la interventoría.

Actividad 1

Se mantiene al día la documentación del contrato

Evidencia 1

Expedientes escaneados

Obligación 24 : Disponer y administrar de los recursos humanos y físicos necesarios para el normal desarrollo del contrato.

Actividad 1

Se disponen y administran los recursos humanos y físicos necesarios para el normal desarrollo del contrato.

Evidencia 1

Informe técnico mensual - Registro fotográfico de recursos necesarios

Obligación 25 : Adelantar la debida vinculación del personal propuesto en el presente proceso y con las especificaciones indicadas para la ejecución del contrato, de acuerdo con los documentos precontractuales y solicitar los cambios que fuesen necesarios para el normal desarrollo del mismo.

Actividad 1

Se vincula el personal propuesto de acuerdo a las especificaciones indicadas para la ejecución del contrato.

Evidencia 1

Contratos y afiliaciones

Obligación 26 : Reconstruir a su costa, sin que implique modificación al plazo del contrato o al programa del trabajo, las obras mal ejecutadas. Lo anterior, de conformidad con las observaciones impartidas por el Interventor, en el término que éste le indique. Si el contratista no repara las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por el Interventor este podrá imponer las sanciones a que haya lugar. Lo anterior no implica que releve al contratista de su obligación y responsabilidad por la estabilidad de la obra. Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio del Interventor hayan sido realizadas con especificaciones de inferiores cualidades y calidades o diferentes a las señaladas por la SDHT en el Pliego de Condiciones.

Actividad 1

No se presentan actividades en esta obligación

Evidencia 1

NO APLICA

Obligación 27 : Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden, seguridad industrial y salud ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto en relación con su personal como de terceros; además deberá tomar todas las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y áreas aferentes, si la importancia de éstos lo justifica.

Actividad 1

Se mantiene en los lugares de trabajo todas las medidas de orden, seguridad industrial, salud ocupacional convenientes y se mantienen precauciones que garanticen la higiene de las instalaciones de los lugares de trabajo.

Evidencia 1

Programa de almacenamiento - Registro fotográfico - Formato de inspección del área de trabajo

Obligación 28 : Mantener la programación de obra actualizado de manera que en todo momento represente la historia real de lo ejecutado semanalmente dentro del plazo contractual. El contratista y el interventor evaluarán periódicamente la ejecución del contrato, revisando el cronograma de trabajo actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos y en caso de presentarse algún atraso, levantarán un acta en la que señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso.

Actividad 1

Se mantiene la programación de obra actualizada.

Evidencia 1

Programación de obra

Obligación 29 : El Contratista se obliga a que los profesionales y/o especialistas solicitados en el acápite denominado PERSONAL NECESARIO PARA LA EJECUCIÒN DE LA OBRA estén disponibles físicamente cada vez que la SDHT lo requiera, so pena de hacerse acreedor a las sanciones contractuales por incumplimiento que correspondan, en concordancia con lo establecido en la minuta del contrato que forma parte integral de este pliego de condiciones.

Actividad 1

El contratista pone a disposición del contrato el personal de ejecución de la obra.

Evidencia 1

Actas de comité

Obligación 30 : Mantener y vincular un porcentaje equivalente al seis punto ocho por ciento (6.8%) del personal para la ejecución del contrato compuesto por mujeres, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales y de conformidad con lo previsto en el Decreto Distrital 332 de 2020

Actividad 1

Se vincula y mantiene un 6.8% del personal compuesto por mujeres de acuerdo al decreto correspondiente.

Evidencia 1

Base de personal contratado

Obligación 31 : Una vez terminada la ejecución de cada vivienda y a la firma del acta de entrega física de la obra y recibo a satisfacción, hacer entrega a cada beneficiario el manual de mantenimiento, conservación y recomendaciones especiales para la conservación de las obras, entrega que deberá ser indicada en el acta de recibo a satisfacción de cada vivienda.

Actividad 1

Se hace entrega de manual de mantenimiento, conservación y recomendaciones especiales para la conservación de las obras.

Evidencia 1

Manual de mantenimiento

Obligación 32 : Reportar la contratación del porcentaje de mujeres vinculadas, mediante la manifestación que bajo juramento presenten, bimensualmente, el representante legal y el revisor fiscal del contratista, según corresponda, sin perjuicio de los otros mecanismos de verificación que establezca la supervisión o interventoría.

Actividad 1

Se reporta la contratación del porcentaje de mujeres vinculadas mediante manifestación bajo juramento.

Evidencia 1

Certificado de vinculación de mujeres

Obligación 33 : Registrar las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico. El cumplimiento de esta obligación deberá surtirse dentro del primer mes de ejecución de contrato lo cual será verificado por la supervisión y conforme a las implementaciones que sobre el particular defina la Secretaría de Desarrollo Económico.

Actividad 1

Se hace el registro correspondiente en el micrositio

Evidencia 1

Registro micrositio

Obligación 34 : El contratista de obra realizará los respectivos cargues en el SECOP II de la documentación e información que hacen parte de la ejecución del contrato (informes mensuales aprobados por la Interventoría, pagos realizados por la entidad, evidencias de la ejecución del contrato) y las demás que sean requeridas por la entidad.

Actividad 1

Se realiza el cargue correspondiente en el secop ii de la documentación e información que hacen parte de la ejecución

Evidencia 1

Captura de pantalla cargue de información del secop ii

Obligación 35 : En caso de presentarse posventas durante o una vez finalizado el contrato, esta deberá ser atendida y cerrada por el contratista de obra en un plazo no mayor a quince (15) días calendario una vez sea informada por la Entidad y/o la interventoría, las cuales deben estar soportadas por el acta de recibo a satisfacción por parte del beneficiario y deberá ir acompañada del informe de atención postventas realizado por la Interventoría con el fin de ser remitida a la Entidad por parte de la interventoría.

Actividad 1

En el periodo no se presenta actividad en esta obligación.

Evidencia 1

NO APLICA

Obligación 36 : Las demás de acuerdo con el anexo técnico del contrato.

Actividad 1

NO APLICA

Evidencia 1

NO APLICA

Evidencia 1

NO APLICA

Obligación 37 : Asumir, por su cuenta y bajo su responsabilidad, la adquisición, transporte, importación, montaje, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todas las máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demás elementos necesarios para la realización de las obras objeto del presente contrato, cumpliendo las normas de seguridad y ambientales existentes.

Actividad 1

se asume por cuenta propia y bajo nuestra responsabilidad, la adquisición, transporte, importación, montaje, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todas las máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demás elementos necesarios para la realización de las obras objeto del presente contrato, cumpliendo las normas de seguridad y ambientales existentes.

Evidencia 1

Formatos de inspección

Obligación 38 : Asumir, por su cuenta y bajo su responsabilidad, la adquisición de los materiales requeridos y el pago de los servicios de disposición de escombros. En virtud de lo dispuesto por las leyes ambientales vigentes, los materiales de construcción (agregados pétreos, recebo, ladrillo, concreto, mezcla asfáltica, entre otros.) sólo pueden ser adquiridos en sitios o plantas que cumplan con las normas ambientales y mineras vigentes. Por lo anterior, el contratista se obliga a anexar todos los documentos que acrediten la legalidad de sus proveedores y de quienes les presten los servicios de disposición final de escombros. De igual manera debe dar cumplimiento a la elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en obra, de la Secretaría de Ambiente.

Actividad 1

Se asume por nuestra cuenta y bajo nuestra responsabilidad, la adquisición de los materiales requeridos y el pago de los servicios de disposición de escombros.

Evidencia 1

Plan de gestión ambiental

Obligación 39 : Suministrar material de óptima calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se pagarán los materiales que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en el pliego.

Actividad 1

Se suministra material de óptima calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia.

Evidencia 1

Certificados de calidad de los materiales - Plan de calidad

Obligación 40 : Mantener en los frentes de trabajo todos los recursos necesarios para el normal y completo desarrollo del objeto contractual, y tener disponible y emplear en la ejecución de las obras el personal requerido para la adecuada ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en los estudios previos, el Pliego de Condiciones y minuta del contrato.

Actividad 1

Se mantiene en los frentes de trabajo todos los recursos necesarios para el normal y completo desarrollo del objeto contractual

Evidencia 1

Oficio de aprobación de afiliaciones de maestros y administrativos

Obligación 41 : Realizar por su cuenta el pago oportuno de los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliaciones y cancelación de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales), seguros, bonificaciones y todos aquellos rubros estipulados por la ley a los empleados destinados para las actividades del presente proceso.

Actividad 1

Se realiza el pago oportuno de los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliaciones y cancelación de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales), seguros, bonificaciones y todos aquellos rubros estipulados por la ley a los empleados destinados para las actividades del presente proceso

Evidencia 1

Certificado de Pagos de Seguridad Social y Parafiscales - Planillas de personal

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Hábitat

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

CERTIFICADO DE CUENTA DE COBRO PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA

Obligación 42 : El personal seleccionado por el contratista para ejecución de los trabajos deberá: • Estar uniformado con overol el cual debe tener estampado el logotipo de la empresa. • Tener un trato respetuoso para con los funcionarios de la SDHT, lo mismo que para con todos los ciudadanos que requieran atención de esta. • Las cuadrillas estarán conformadas por técnicos con la experiencia e idoneidad en las áreas, información que se podrá soportar con certificaciones laborales y con carta de disponibilidad, para la aprobación de la supervisión. • Para la ejecución de cualquier actividad deberá contar con los elementos de protección personal adecuados para el tipo de trabajo o actividad a realizar y los riesgos que de ella se deriven, en los casos que sean necesarios contar con el certificado de trabajo de altura.

Actividad 1

El personal para la ejecución de los trabajos se encuentra uniformado, es respetuoso, se conforman por técnicos de acuerdo con la experiencia, y cuenta con los elementos necesarios de protección.

Evidencia 1

Registro fotográfico - Afiliaciones - Capacitaciones

Obligación 43 : Aportar y colocar en el sitio de la obra, bajo su propio riesgo, todos los materiales que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, en las calidades y en las cantidades establecidas. Todos los costos que demande la compra, exploración, explotación, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia y demás aspectos correlativos de dichos materiales serán por cuenta del CONTRATISTA, quien además deberá asumir los riesgos de pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos.

Actividad 1

Se cuentan con todos los materiales que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, en las calidades y en las cantidades establecidas

Evidencia 1

Certificación de entrega de materiales

Obligación 44 : Controlar la implementación y cumplimiento del plan SSTMA y de gestión social del contratista de obra.

Actividad 1

Se controla la implementación y cumplimiento del plan SSTMA y de gestión social del contratista de obra.

Evidencia 1

Informe Social, Ambiental y SST

Obligación 45 : A las anteriores obligaciones se suman aquellas que se deriven de la naturaleza del contrato y las demás previstas en los anexos y documentos que hacen parte del contrato.

Actividad 1

NO APLICA

Evidencia 1

NO APLICA

PRODUCTOS ENTREGADOS DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

PRODUCTO ENTREGADO	FECHA ENTREGA PRODUCTO	MECANISMO DE VERIFICACION
Acta de inicio / Plan de Acompañamiento Social / Hojas de Vida - Aprobación hojas de vida por interventoría / Plan de Calidad / Informe mensual técnico y SST / Registros Fotográficos / Registro fotográfico validaciones - Matriz social cualitativa y cuantitativa / Formato diligenciado de inspección de herramientas / Actas de comité - Informe técnico mensual / Expedientes escaneados - Informes mensuales de cada componente / Informe técnico mensual - Planos finales - Presupuestos finales / Presupuestos finales - Informe técnico mensual / Aprobación Hojas de vida - Informe mensual / Registro fotográfico de entrega de ofrecimientos - Formato Registro fotográfico ofrecimientos de calidad / Registro Fotográfico - Expedientes / Actas de comité / Informes mensuales / Actas de comité / Expedientes escaneados / Informe técnico mensual - Registro fotográfico de recursos necesarios / Contratos y afiliaciones / Programa de almacenamiento - Registro fotográfico - Formato de inspección del área de trabajo / Programación de obra / Actas de comité / Base de personal contratado / Manual de mantenimiento / Certificado de vinculación de mujeres / Registro micrositio / Captura de pantalla cargue de información del secop ii / Formatos de inspección / Plan de gestión ambiental / Certificados de calidad de los materiales - Plan de calidad / Oficio de aprobación de afiliaciones de maestros y administrativos / Certificado de Pagos de Seguridad Social y Parafiscales - Planillas de personal / Registro fotográfico - Afiliaciones - Capacitaciones / Certificación de entrega de materiales / Informe Social, Ambiental y SST	21/11/2022	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3835636&AwardContractDetailId=2377452&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#ContractExecution

DECLARACIÓN JURAMENTADA

De acuerdo con el Artículo 330 del Estatuto Tributario Nacional Usted cumple con algunos de los siguientes requisitos para ser categorizado en la cédula tributaria:

	SI	NO	INFORMACIÓN ADICIONAL

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

Yo , en mi calidad de contratista de la SECRETARÍA DEL HÁBITAT certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de Salud, Pensión y ARL, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención y que estos aportes NO ( ) SI (X) sirvieron para la disminución de la base de Retención en la Fuente de Renta o del impuesto de Industria y Comercio, por lo tanto NO ( ) SI (X) pueden ser tomados para tal fin de LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT.

El pago de aportes de seguridad social del mes de OCTUBRE de 2022 , adjunto a la presente cuenta de cobro se realizó con:

el número o referencia de planilla 9442686177 , Número de Planilla Adicional 9441465758 del Mes de SEPTIEMBRE de 2022

(por favor adjunte copia de la planilla, la Subdirección Financiera revisará la veracidad de la información aportada por el contratista. En caso que usted diligencie mal el número de la planilla o reporte el pago de un periodo diferente al aquí cobrado o calculado por un valor inferior al reglamentario, su cuenta no será tramitida).

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE CUENTA DE COBRO, CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS, ENTREGADAS E INFORMADAS POR EL CONTRATISTA, CUMPLEN CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LAS CUALES HAN SIDO VERIFICADAS POR:

BUILDING SAS

Firma del Contratista

Nombre del Supervisor	Cargo del Supervisor	Área del Supervisor	Firma
INPLAYCO SAS	ENLACE DE APOYO	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT DE BOGOTÁ	APROBADO
ACEVEDO BELTRAN STELLA	ENLACE DE APOYO	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT DE BOGOTÁ	APROBADO
LEYDI VIVIANA MUÑOZ VILLARRAGA	ENLACE DE APOYO	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT DE BOGOTÁ	APROBADO
CORTES DAZA CAMILA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT DE BOGOTÁ	APROBADO

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1001357044	NIT	804002715	BUILDING LTDA

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaría	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO994-2022	3000157276	002	14-mar-23	14-mar-23	PAGADA	15-mar-23	5000390116	Transferencia Giradora	377.215.717	313.563.258	229044193 CORRIENTE Itaú Corpbanca Colombia S.A		
2	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO994-2022	3000230106	002	13-abr-23	13-abr-23	PAGADA	14-abr-23	5000553057	Transferencia Giradora	386.936.816	321.511.328	229044193 CORRIENTE Itaú Corpbanca Colombia S.A		
3	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO994-2022	3000246481	002	20-abr-23	20-abr-23	PAGADA	21-abr-23	5000577661	Transferencia Giradora	226.737.476	188.399.408	229044193 CORRIENTE Itaú Corpbanca Colombia S.A		
4	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO994-2022	3000768882	002	26-sep-22	26-sep-22	PAGADA	27-sep-22	5001586016	Transferencia Giradora	1.080.000.000	1.080.000.000	220050130137 AHORROS Banco Popular		Endoso
5	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO994-2022	3000991880	002	06-dic-22	06-dic-22	PAGADA	07-dic-22	5002020397	Transferencia Giradora	502.765.049	417.927.037	229044193 CORRIENTE Itaú Corpbanca Colombia S.A		
6	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO905	3001015221	002	13-dic-22	13-dic-22	PAGADA	14-dic-22	5002066983	Transferencia Giradora	164.408.939	144.988.954	229044193 CORRIENTE Itaú Corpbanca Colombia S.A		
7	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO994-2022	3001066770	002	23-dic-22	23-dic-22	PAGADA	26-dic-22	5002187535	Transferencia Giradora	377.810.723	314.057.862	229044193 CORRIENTE Itaú Corpbanca Colombia S.A		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP

Historial de Pagos por Proveedor

3000157276	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	538.879.596	10.777.592
	CONTRIBUCION ESPECIAL DE OBRA PÚBLICA 5%	5.0000	538.879.596	26.943.980
	RETEICA 7.12 X MIL	0.7120	538.879.596	3.836.823
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	538.879.596	2.694.398
	RETEFUENTE CONTRATO DE OBRA 2 %	2.0000	538.879.596	10.777.592
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	538.879.596	5.927.676
	ESTAMPILLA UNIV PEDAGOGICA NACIONAL 0,5%	0.5000	538.879.596	2.694.398
			TOTAL DESCUENTOS	63.652.459
3000230106	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	552.766.880	11.055.338
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	552.766.880	6.080.436
	ESTAMPILLA UNIV PEDAGOGICA NACIONAL 0,5%	0.5000	552.766.880	2.763.834
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	552.766.880	2.763.834
	RETEICA 7.36 X MIL	0.7360	552.766.880	4.068.364
	CONTRIBUCION ESPECIAL DE OBRA PÚBLICA 5%	5.0000	552.766.880	27.638.344
	RETEFUENTE CONTRATO DE OBRA 2 %	2.0000	552.766.880	11.055.338
			TOTAL DESCUENTOS	65.425.488

3000157276	5000348653	001	O232020200991123	1-100-F001	2023
3000230106	5000348653	001	O232020200991123	1-100-F001	2023
3000246481	5000348653	001	O232020200991123	1-100-F001	2023
3000768882	5000348653	001	O232020200991123	1-100-F001	2022
3000991880	5000348653	001	O232020200991123	1-100-F001	2022
3001015221	5000219524	001	1082001010	1-100-F039	2022
3001066770	5000348653	001	O232020200991123	1-100-F001	2022

Historial de Pagos por Proveedor

3000246481	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	323.910.681	6.478.214
	RETEICA 7.36 X MIL	0.7360	323.910.681	2.383.983
	CONTRIBUCION ESPECIAL DE OBRA PÚBLICA 5%	5.0000	323.910.681	16.195.534
	RETEFUENTE CONTRATO DE OBRA 2 %	2.0000	323.910.681	6.478.214
	ESTAMPILLA UNIV PEDAGOGICA NACIONAL 0,5%	0.5000	323.910.681	1.619.553
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	323.910.681	3.563.017
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	323.910.681	1.619.553
			TOTAL DESCUENTOS	38.338.068
3000991880	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	718.235.784	14.364.716
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	718.235.784	3.591.179
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	718.235.784	7.900.594
	ESTAMPILLA UNIV PEDAGOGICA NACIONAL 0,5%	0.5000	718.235.784	3.591.179
	RETEFUENTE CONTRATO DE OBRA 2 %	2.0000	718.235.784	14.364.716
	CONTRIBUCION ESPECIAL DE OBRA PÚBLICA 5%	5.0000	718.235.784	35.911.789
	RETEICA 7.12 X MIL	0.7120	718.235.784	5.113.839
			TOTAL DESCUENTOS	84.838.012
3001015221	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	164.408.939	3.288.179
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	164.408.939	822.045
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	164.408.939	1.808.498
	ESTAMPILLA UNIV PEDAGOGICA NACIONAL 0,5%	0.5000	164.408.939	822.045
	RETEFUENTE	2.0000	164.408.939	3.288.179

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	CONTRATO DE OBRA 2 %			
	CONTRIBUCION ESPECIAL DE OBRA PÚBLICA 5%	5.0000	164.408.939	8.220.447
	RETEICA 7.12 X MIL	0.7120	164.408.939	1.170.592
	TOTAL DESCUENTOS			19.419.985
3001066770	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	539.729.605	10.794.592
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	539.729.605	2.698.648
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	539.729.605	5.937.026
	ESTAMPILLA UNIV PEDAGOGICA NACIONAL 0,5%	0.5000	539.729.605	2.698.648
	RETEFUENTE CONTRATO DE OBRA 2 %	2.0000	539.729.605	10.794.592
	CONTRIBUCION ESPECIAL DE OBRA PÚBLICA 5%	5.0000	539.729.605	26.986.480
	RETEICA 7.12 X MIL	0.7120	539.729.605	3.842.875
	TOTAL DESCUENTOS			63.752.861

	05-may-23 16:50:02
	Otra información:
*	Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
*	Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA B387

BUILDING SAS

NIT: 804002715-3
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CL 50 27 A 41 A P 303
Pais: Colombia
Municipio: Bucaramanga (Santander)
Correo: building28@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 6345900

CUFE: 142d585db20c91a0734f9951c4e7acdd8c9a09924088cfb1535702312fb114b34c6c025151df6633def4ebaff07ba5b2

Fecha de Emisión:	2022-11-22 12:33:28	**Fecha de Vencimiento:**	2022-12-21
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	B
Tipo de Negociación:	Crédito	**Medio de Pago:**	Consignación bancaria
Fecha de validación:	2022-11-22 12:38:15	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 899999061-9 **Razón Social:** SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

Nombre comercial:	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	**Dirección:**	CLL 52 13 54
Número Documento:	899999061	**Pais:**	Colombia
Departamento:	Bogotá	**Municipio:**	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	camila.cortes@habitatbogota.gov.co
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas – IVA	**Teléfono:**	3581600
Tipo de Responsabilidad:	O-23 (Agente de retención IVA)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Descuento**	**Recargo**	**IVA**	**%IVA**	**INC**	
1	002	ACTA PARCIAL 01	UNIDA	1,00	$574.588.627,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$574.588.627,00
2	003	AIU 25%	15 CA	1,00	$143.647.157,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$143.647.157,00
Total items											2

Descuentos y Recargos Globales

Nro	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
1	Descuento	01 (Descuento condicionado)	Otro descuento	30.000000111384	$215.470.736,00

Totales

Nota: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Nota: ACTA 01 "CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 – 2022" PERIODO FACTURADO 01 DE SEPTIEMBRE AL 18 NOVIEMBRE DEL 2022 EL VALOR DEL DESCUENTO CORRESPONDE A LA AMORTIZACION DEL 25% $ 215.470.736 VALOR A PAGAR $ 502.765.148 VALOR EN LETRAS QUINIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$718.235.784,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$718.235.784,00
Descuento Global (-)	$215.470.736,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$502.765.048,00**