Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE REINICIO DE CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-088
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: Septiembre-06-2022
		Página 1 de 2

NOTA: Este formato aplica para todos los tipos de contratos y convenios, por lo tanto, se debe elegir en las partes sombreadas la denominación que corresponda y eliminar la otra; teniendo en cuenta que los términos que se manejan para un contrato y un convenio son diferentes. En caso de que algún ítem no aplique colocar N.A.

DATOS DEL CONTRATO				
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
ACTA No.	Reinicio No. 01 (Suspension No. 02).			
FECHA DEL ACTA	26 de junio de 2023			
No. DE CONTRATO Y FECHA	40 DEL 03 DE MARZO DE 2022			
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA			
CONTRANTE	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA			
OBJETO	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO 3			
CONTRATISTA	**NOMBRE**	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS		
	C.C/ NIT	890.115.120-1		
REPRESENTANTE LEGAL	**NOMBRE**	CARLOS MARIO ROLON AMAYA		
	C.C	72.180.533		
ORDENADOR DEL GASTO	**NOMBRE**	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS		
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
	C.C	91.278.629 de Bucaramanga		
SUPERVISOR	**NOMBRE**	PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA		
	C.C/ NIT	79.522.052 de Bogotá		
VALOR DEL CONTRATO	$776.065.402	**APORTE MUNICIPIO**	Aplica para convenios	
		APORTE CONVENIDO	Aplica para convenios	
VALOR ADICIONADO	$ 41.142.584	**APORTE MUNICIPIO**	Aplica para convenios	
		APORTE CONVENIDO	Aplica para convenios	
ANTICIPO CONTRATO (30%)	N. A			
CDP	**NÚMERO:**	2536		
	FECHA:	01/02/2022		
CDP ADICIONAL	**NÚMERO:**	2685		
	FECHA:	20/02/2023		
RP	**NÚMERO:**	3176		
	FECHA:	04/03/2022		
RP ADICIONAL	**NÚMERO:**	3013		
	FECHA:	27/02/2023		
PLAZO DEL CONTRATO	**FECHA DE INICIO**	30/03/2022		
	FECHA DE FIN:	29/01/2023		
	FECHA DE TERMINACIÓN N0. 1:	01/06/2023		
	DURACIÓN:	TRECE (13) MESES		

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

TIPO DE MODIFICACIÓN	No.	TIEMPO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
SUSPENSIÓN	1	30 DÍAS	20/01/2023	20/02/2023
PRORROGA	1	3 MESES	01/03/2023	01/06/2023
SUSPENSIÓN	2	35 DÍAS	23/05/2023	26/06/2023
TIPO DE MODIFICACIÓN	**No.**	**FECHA DE LA ADICIÓN**	**VALOR ADICIONADO**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**
ADICIÓN	1	14/12/222	$41.142.584,00	$817.207.986
ADICIÓN	2	27/02/2023	224.579.882,10	1.041.787.868,10
OTRAS MODIFICACIONES	**No.**	**FECHA DE LA MODIFICACIÓN**	**OBSERVACIONES**	
CESIÓN/ OTROSÍ/ ACLARACIONES				

CONSIDERACIONES

El Contrato antes identificado fue suspendido temporalmente durante el tiempo comprendido entre el 23 de mayo de 2023 al 26 de junio de febrero 2023, como consta en el Acta de ampliación No.01 a la Suspensión No. 02 suscrita por las partes el 09 de junio de 2023.

Las causas que dieron lugar a la suspensión del Contrato se encuentran superadas; por lo tanto, hay lugar a reiniciar la ejecución de este a partir del 27 de junio de 2023; por lo que las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del Contrato de interventoria No. del 03 de marzo de 2022, a partir del 27 de junio de 2023 y en consecuencia la terminación de este se surtirá el 06 de julio de 2023.

SEGUNDO: El Contratista se compromete a mantener actualizadas las pólizas constituidas en el marco de este contrato manteniendo informada a la Compañía de Seguros sobre cualquier modificación o hecho sobreviniente en el marco de este. Así mismo se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación. (SI APLICA)

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

CUARTO: Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de reinicio.

QUINTO: La interventoría deberá revisar el balance del contrato en los aspectos técnicos y financieros de la obra faltante.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander **a los veintiséis (26) días de junio de 2023.**

PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
SUPERVISOR DELEGADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL

CARLOS MARIO ROLON AMAYA
RL – INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES
INTERVENTOR

IVAN JOSE CARGAS CARDENAS
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA