USPEC
26/6/2023 10:46:4 Folios: 2
Origen: 150-2/SUBSEG/SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
Destinatario: LUDWING JOEL VALERO SAENZ,
I-2023-002063

# MEMORANDO

**PARA**: **DR. LUDWING JOEL VALERO**
Director de Gestión Contractual

**DE:** Subdirectora de Seguimiento a la Infraestructura

**ASUNTO:** ALCANCE A MEMORANDO No. I-2023-001588 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL INDICE FORMULA DE REAJUSTE - MODIFICACION CLAUSULA CUARTA FORMA DE PAGO.

**FECHA:** Bogotá D.C., 26 de junio de 2023

Cordial saludo

Por medio del presente damos alcance al memorando **No. I-2023-001588** donde se remite solicitud de modificación contractual al índice de fórmula de reajuste y modificación a clausula cuarta forma de pago:

Lo anterior con el fin de solicitar la modificación del siguiente párrafo:

> *PARÁGRAFO: El valor entregado como anticipo será amortizado, en igual porcentaje al anticipo entregado del DIECIOCHO POR CIENTO (18%) de cada acta parcial de obra, a partir del acta parcial No 12, debiendo quedar amortizado en su totalidad, al momento que se facture el noventa por ciento (90%) de las actividades de obra, incluido AIU*.

De la siguiente manera:

> *PARÁGRAFO: El valor entregado como anticipo será amortizado, en igual porcentaje al anticipo entregado del DIECIOCHO POR CIENTO (18%) de cada acta parcial de obra, a partir del acta parcial **No 15**, debiendo quedar amortizado en su totalidad, al momento que se facture el noventa por ciento (90%) de las actividades de obra, incluido AIU*.

Teniendo e cuenta que para la fecha de la solicitud se encontraba en trámite el acta No. 11, es por eso que en el parágrafo se escribió que dicha modificación empezaría a regir partiendo del acta 12.



**FIRMA**
**MARÍA CONSTANZA MEJÍA CONTRERAS**
Subdirectora de Seguimiento a la Infraestructura

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROYECTO | CARLOS ARTURO MOSOS GUZMAN<br>CONTRATISTA | 6/26/2023<br>10:02:15 AM |  |
| FIRMO | MARIA CONSTANZA MEJIA CONTRERAS<br>SUBDIRECTOR | 6/26/2023<br>10:45:54 AM |  |