Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Desarrollo etnoturístico del resguardo indígena Muysca de Fonqueta y Cerca de Piedra Cundinamarca

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2023M001920001

Sector

Comercio, industria y turismo

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 14/06/2023 14:17:54

Identificador: 605267

Formulador Ciudadano: Yesid Mauricio Quecan Vargas

Formulador Oficial : Yesid Mauricio Quecan Vargas

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos

Linea

1. Entorno para crecer: formalización, emprendimiento y dinamización empresarial

Programa

3502 - Productividad y competitividad de las empresas colombianas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Cundinamarca. Región que Progresa

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Linea estratégica mas integración

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: Región Economía imparable.
Subprograma: Industria turística diversa y potente.
Meta: 335- Potencializar siete 7 atractivos turísticos en el marco de la región Cundinamarca - Bogotá.
Meta Bienestar: 588 - Aumentar el puntaje del componente de "Gestión de destino" del Índice de competitividad turística regional de Colombia.
Proyecto: Adecuación turística sostenible en el departamento de Cundinamarca BPIN: 2020004250318.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Grupos étnicos - pueblos y comunidades indígenas

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Plan de Vida

Identificación y descripción del problema

Problema central

Falta de infraestructura adecuada para el fortalecimiento del etnoturismo y debilitamiento de actividades que propicien una economía propia y autosustentable.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Falta de apoyo institucional respecto al fortalecimiento del etnoturistico y turismo cultural para el desarrollo de proyectos que beneficien las actividades productivas y oportunidades laborales de comunidad

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

- Numero de actividades etnoturísticas desarrolladas.
- Numero de proyectos productivos que beneficien a la comunidad.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Ausencia de infraestructura adecuada para el desarrollo de etnoturismo de la comunidad indígena Muysca de Chia.	1.1 Falta de recursos para desarrollo de proyectos productivos.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Falta de actividades para fortalecer el desarrollo de usos, costumbres y cultura a través del etnoturismo.	1.1 Debilitamiento de las actividades de economía propia, de usos y costumbres de la comunidad.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental **Entidad:** Cundinamarca **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** A través del IDECUT, se reciba apoyo con herramientas, asistencia técnica, elementos de gestión, planificación, proyección y cofinanciación	Formulación de programas y proyectos con asignación de recursos financieros y asistencia técnica.
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad Resguardo indígena Muysca de Fonqueta y Cerca y Piedra **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Fortalecer el etnoturismo en el Resguardo indígena Muysca de Fonqueta y Cerca y Piedra a través de la construcción de cuatro casetas tradicionales para el beneficio de la comunidad y la conservación d	Conservación y mantenimiento de la infraestructura física destinada al fortalecimiento del etnoturismo

02 - Análisis de los participantes

Con la colaboración y el trabajo articulado se busca lograr el apoyar con herramientas, asistencia técnica, elementos de gestión, planificación, proyección y cofinanciación. También se busca fortalecer el etnoturismo en el Resguardo indígena Muysca de Fonqueta y Cerca y Piedra a través de la construcción de cuatro casetas tradicionales para el beneficio de la comunidad y la conservación de usos y costumbres.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

2.060

Fuente de la información

DANE 2018 CNPV la Población indígena en el municipio de Chía 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** Chía **Centro Poblado:** Rural **Resguardo:** Fonquetá Y Cercá De Piedra	El impacto de este de proyecto está localizado sobre el costado sur-occidental del municipio en el resguardo indígena Muisca de Fonqueta y Cerca de Piedra, el cual limita al Norte con la vereda de Tiquiza, al Sur con el municipio de Cota Hacienda El Noviciado, al Oriente con la vereda Cerca de Piedra, vereda Fonquetá y al Occidente con Tabio y Tenjo. El territorio se encuentra divido en cuatro sectores: La Pichonera, Pueblo Nuevo, La Arenera y Los lavaderos

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

2.060

Fuente de la información

DANE 2018 CNPV la Población indígena en el municipio de Chía 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** Chía **Centro Poblado:** Rural **Resguardo:** Fonquetá Y Cerca De Piedra		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Falta de infraestructura adecuada para el fortalecimiento del etnoturismo y debilitamiento de actividades que propicien una economía propia y autosustentable.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer y construir sitios turísticos que estén dentro de la jurisdicción del resguardo Muysca de Fonqueta y Cerca de piedra

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
No. Equipamentos turísticos construidos para desarrollo del etnoturismo	**Medido a través de:** Número **Meta:** 5 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Convenios y/o contratos suscritos. Registro Fotográfico.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Ausencia de infraestructura adecuada para el desarrollo de etnoturismo de la comunidad indígena Muysca de Chía.	Promover la cultura Muysca del resguardo mediante espacios turísticos y mediante la construcción de un kiosko plazoleta mirador y cuatro casetas para promover una economía propia para los habitantes del resguardo indígena con la venta de gastronomía y artesanías propias de la comunidad.
Causa indirecta 1.1 Falta de recursos para desarrollo de proyectos productivos.	Gestionar recursos, apoyo y asistencia técnica para el desarrollo de proyectos que desarrollen el etnoturismo

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Propiciar un proceso productivos de economía propia a través del etnoturismo, con el fin de fortalecer la una promoción, implementación y transformación seria y sustentable, en concordancia con el trabajo colectivo.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Propiciar un proceso productivos de economía propia a través del etnoturismo, con el fin de fortalecer la una promoción, implementación y transformación seria y sustentable, en concordancia con el trabajo colectivo.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Construcción de infraestructura etnoturistica con materiales. autosustentables dentro del resguardo indígena Muysca de Fonqueta y Cerca de piedra.

Medido a través de

Número

Descripción

Construcción de 4 casetas para venta de productos artesanales y gastronómicos.

Construcción de 1 Bohío Mirador .

Descripción de la Demanda

5

Descripción de la Oferta

-5

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2023	0,00	5,00	-5,00

Alternativa: Propiciar un proceso productivos de economía propia a través del etnoturismo, con el fin de fortalecer la una promoción, implementación y transformación seria y

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

pretende la ejecución de las siguientes actividades:

1. Construcción de infraestructura turistica.
2. Desarrollo del producto turístico "etnoturismo".
3. Preservación de usos y costumbres de la comunidad de acuerdo a su cosmovisión.

Alternativa: Propiciar un proceso productivos de economía propia a través del etnoturismo, con el fin de fortalecer la una promoción, implementación y transformación seria y

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** Chia **Tipo de Agrupación:** Resguardo **Agrupación:** Fonquetá Y Cerca De Piedra **Latitud:** **Longitud:**	El municipio de Chía se encuentra en el centro del Departamento de Cundinamarca, en la Provincia de Sabana Centro, su cabecera municipal está localizada a los 4°51'48"N y 74°03'10"O, a una altitud media de 2.2654 m.s.n.m, con una temperatura media de 13°C. Distancia a Bogotá de 42Km. (Sitio web oficial del municipio, 2021) El impacto de este de proyecto está localizado sobre el costado sur-occidental del municipio en el resguardo indígena Muisca de Fonqueta y Cerca de Piedra, el cual limita al Norte con la vereda de Tiquiza, al Sur con el municipio de Cota Hacienda El Noviciado, al Oriente con la vereda Cerca de Piedra, vereda Fonquetá y al Occidente con Tabio y Tenjo. El territorio se encuentra divido en cuatro sectores: La Pichonera, Pueblo Nuevo, La Arenera y Los lavaderos

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos

Alternativa: Propiciar un proceso productivos de economía propia a través del etnoturismo, con el fin de fortalecer la una promoción, implementación y transformación seria y

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 200.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 200.000.000

Promover la cultura Muysca del resguardo mediante espacios turísticos y mediante la construcción de un kiosko plazoleta mirador y cuatro casetas para promover una economía propia para los habitantes del resguardo indígena con la venta de gastronomía y artesanías propias de la comunidad.

Producto	Actividad
1.1 Equipamiento turístico construido (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de equipamientos **Cantidad:** 5,0000 **Costo:** $ 200.000.000	**1.1.1** Casetas **Costo:** $ 97.499.306 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si **1.1.2** Bohio Mirador **Costo:** $ 102.500.694 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Alternativa: Propiciar un proceso productivos de economía propia a través del etnoturismo, con el fin de fortalecer la una promoción, implementación y transformación seria y

Actividad 1.1.1 Casetas

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Materiales
0	$23.076.923,00	$20.000.000,00	$54.422.383,00
Total	$23.076.923,00	$20.000.000,00	$54.422.383,00

Periodo	Total
0	$97.499.306,00
Total	

Actividad 1.1.2 Bohio Mirador

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Materiales
0	$23.076.924,00	$20.000.000,00	$59.423.770,00
Total	$23.076.924,00	$20.000.000,00	$59.423.770,00

Periodo	Total
0	$102.500.694,00
Total	

Alternativa: Propiciar un proceso productivos de economía propia a través del etnoturismo, con el fin de fortalecer la una promoción, implementación y transformación seria y

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e Impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Desarticulación institucional	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 4. Mayor	No se preste apoyo por Parte del IDECUT en el desarrollo y cofinanciación del proyecto.	Adecuada articulación institucional.
2-Componente (Productos)	Financieros	No se asignan oportunamente los recursos financieros para el apoyo al proyecto	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Imposibilidad de desarrollar el proyecto.	Gestión de recursos con otras entidades gubernamentales y ONG.
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	Incumplimientos a los actos administrativos que se puedan llevar a cabo en el proceso de contratación	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Actividades inconclusas	Otrosí a los contratos o convenios

Alternativa: Propiciar un proceso productivos de economía propia a través del etnoturismo, con el fin de fortalecer la una promoción, implementación y transformación seria y

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Apoyo financiero en la construcción de infraestructura etnoturistica.

Tipo: Ingresos

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	5,00	$40.000.000,00	$200.000.000,00
1	5,00	$50.000.000,00	$250.000.000,(
2	5,00	$60.000.000,00	$300.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total ingresos	Total
0	$200.000.000,00	$200.000.000,00
1	$250.000.000,00	$250.000.000,00
2	$300.000.000,00	$300.000.000,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (+)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$160.000.000,0	$0,0	$0,0	$176.092.307,9	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-16.092.307,9
1	$200.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$200.000.000,0
2	$240.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$240.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Propiciar un proceso productivos de economía propia a través del etnoturismo, con el fin de fortalecer la una promoción, implementación y transformación seria y sustentable, en concordancia con el trabajo colectivo.					
$369.397.129,05	1253,05 %	$3,10	$85.481,70	$176.092.307,87	$145.932.093,17

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Equipamiento turístico construido (Producto principal del proyecto)	$35.218.461,57

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Promover la cultura Muysca del resguardo mediante espacios turísticos y mediante la construcción de un kiosko plazoleta mirador y cuatro casetas para promover una economia propia para los habitantes del resguardo indigena con la venta de gastronomía y artesanías propias de la comunidad.

Producto

1.1. Equipamiento turístico construido (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Equipamientos construidos

Medido a través de: Número de equipamientos

Meta total: 5,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	5,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Mejoras adquirdas para el saneamiento de resguardos indígenas

Medido a través de: Número

Código: 1100G082

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Convenios y/o contratos suscritos.
Registro Fotográfico

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	5	Total:	5

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3502 - Productividad y competitividad de las empresas colombianas

Subprograma presupuestal

0200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Cundinamarca	Departamentos	Propios	0	$200.000.000,00
				Total	$200.000.000,00
	Total Inversión				$200.000.000,00
Total					**$200.000.000,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer y construir sitios turísticos que estén dentro de la jurisdicción del resguardo Muysca de Fonqueta y Cerca de piedra	**No. Equipamentos turísticos construidos para desarrollo del etnoturismo**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Convenios y/o contratos suscritos. Registro Fotográfico.	**Adecuada articulación institucional.**
Componentes (Productos)	1.1 Equipamiento turístico construido (Producto principal del proyecto)	**Equipamientos construidos**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Convenios y/o contratos suscritos. y Registro Fotográfico	**Otrosi a los contratos o convenios**
Actividades	1.1.1 - Casetas(*) 1.1.2 - Bohio Mirador	**Nombre: Mejoras adquirdas para el saneamiento de resguardos indigenas** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 5.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Gestión de recursos con otras entidades gubernamentales y ONG.**

(*) Actividades con ruta crítica

PRESUPUESTO DEL PROYECTO: " Desarrollo etnoturístico del resguardo indígena Muysca de Fonqueta y Cerca de Piedra"

LÍNEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	META DE PRODUCTO	OBJETIVO ESPECIFICO	PRODUCTO	ACTIVIDADES	TOTALES		INSUMOS	DESCRIPCION DEL INSUMO	AÑO 2023				FUENTES FINANCIACIÓN AÑO 2023				TOTALES
							UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	DEPARTAMENTO	SGP	SGR	OTROS	
MAS INTEGRACIÓN	Región, economía inparable	Industria turística diversa y potente	335 - Potencializar siete 7 atractivos turísticos en el marco de la región Cundinamarca - Bogotá.	Fortalecer el proceso de recuperación de usos y costumbres propias de la cultura muisca desde el mejoramiento de los espacios para el desarrollo de actividades productivas comunitarias y etnoturísticas.	Equipamento Turístico Construido	Canotas	Número	$ 97.499.306	Mano de Obra calificada	$ 20.000.000,00	Número	4		$ 20.000.000,00	x				$ 20.000.000,00
									Materiales	$ 54.422.383,00	Número			$ 54.422.383,00	x				$ 54.422.383,00
									Imprevistos	$ 23.076.923,00	Número			$ 23.076.923,00	x				$ 23.076.923,00
						Bohio Mirador	Número	$ 102.500.694,00	Mano de Obra calificada	$ 20.000.000,00	Número	1		$ 20.000.000,00	x				$ 20.000.000,00
									Materiales	$ 59.423.770,00	Número			$ 59.423.770,00	x				$ 59.423.770,00
									Imprevistos	$ 23.076.924,00	Número			$ 23.076.924,00	x				$ 23.076.924,00
				TOTAL PRODUCTO						$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00					$ 200.000.000,00
			TOTAL PROYECTO							$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00					$ 200.000.000,00

VALOR TOTAL DEL PROYECTO=

PRESUPUESTO ELABORADO POR: