Cerrar | Tramitar | Responder | Imprimir | Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO
No SVR-GGPR1 47141

Fecha
23/06/2023
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1817358

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS ADRIANA DIAZ IZQUIERDO
De	ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ
De Dependencia	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS REGIONALES 1
Copia a	
Asignacion de la Copia:	
Asignado a:	DAVID JULIAN PINZON FANDIÑO

Información del Documento

■ **Referencia**	Remisión para legalización de minuta de prorroga 3 al Convenio interadministrativo 1236 - 2020

Anexos

■ **Anexo**	**0. Pre-Agenda Comiteì No. 28 (21-06-2023).pdf** **0.1 Convenio Interadministrativo 1236 de 2020.pdf** **0.2 Orden de inicio.pdf** **0.3 Adición No. 1 y modificación No. 1 de 2020.pdf** **0.4 Prórroga No. 1 de 2021.pdf** **0.5 Minuta_Convenio 1236 de 2020_Prorroga No.02_V.01.pdf** **0.6 pantallazo porroga 2 convenio 1236.pdf** **2. MEPI (Documentos convenio 1236-2020)_compressed-1-20.pdf** **2. MEPI (Documentos convenio 1236-2020)_compressed-21-40.pdf** **3. CEDULA ALCALDE.pdf** **4. ACTA DE POSESION Y CREDENCIAL ELECTORAL.pdf** **5. CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES Y CERTIFICADO SISTEMA NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS DEL REPRESENTANTE LEGAL.pdf** **6. CERTIFICADOS ANTECEDENTES PROCURADURIA Y CONTRALORIA -MUNICIPIO Y ALCALDESA.pdf** **7. Certificacion ejercicio del cargo.pdf** **7.1 CERTIFICACION 400.02.1.-P.M.- 019.pdf** **8. (RUT) REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT).pdf** **1. Minuta Convenio 1236 de 2020 Prorroga No.03.docx**

■Contenido

Cordial saludo Dra. Adriana.

Amablemente solicito sea tramitada la minuta de la prorroga No. 3 al convenio interadministrativo número 1236 – 2020 cuyo objeto es: *"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA ENTRE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO Y EL CORREGIMIENTO DE MONTAÑAS DEL TOTUMO, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE."*, ya que dicha solicitud fue aprobada bajo acta de comité de contratación No. 28 del 21 de junio de 2023.

Para lo anterior se anexan los documentos correspondientes.

De antemano agradezco su colaboración y pronta respuesta.

Atentamente,

ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ
Gerente Grandes Proyectos Regionales 1

Elaboro: Ricardo Alberto Mesa Vargas - Gestor técnico GGPR1

Historia de Correcciones

Fecha	Creador
23/06/2023 02:58:44 pm	ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ

Historia del documento