Denominación del bien o servicio	**ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL - AAVN**	**Anexo #**	**1**
		Fecha	**26/06/2023**

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato.	Desequilibrio de la ecuación contractual	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	ICBF	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Reuniones de seguimiento	Bimestral
2	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e impedir el desarrollo del objeto del contrato.	Incumplimiento o retraso en la ejecución	2=Imporbable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	ICBF	Construir junto con las instancias de apoyo a la ejecución planes de contengencia que contemplen medidas como: i) reubicaciòn de punto de entrega ii) redistribuciòn de cupos de beneficiarios del convenio, iii) modificaciòn reportes de información - entre otras-	2=Imporbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Reuniones de seguimiento	Bimestral
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	No cumplimiento de las especificaciones técnicas de las obligaciones contractuales	Incumplimiento del objeto contractual	1=Raro	5=Catastrófico	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimento técnico por parte del supervisor y demás intancias de apoyo para la ejecución. Asistencia Técnica periódica al Ente territorial	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Reuniones de seguimiento	Bimestral
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Daños causados a terceros en virtud de la ejecución del contrato, por actos u omisiones del contratista y de las entidades que prestan directamente el servicio distintas del contratista.	Daño a terceros	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, y exigencia de la póliza de responsabilidad extracontractual	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Informes de supervisión	Mensual
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Uso indebido de los Alimentos de Alto Valor Nutricional AAVN	Se genera una ineficiente ejecución de recursos asignados al contrato	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Reasignación de Alimentos de Alto Valor Nutricional por parte del comité técnico operativo y Supervisar periodicamente las condiciones de almacenamiento, distribución y registro de entrega de los AAVN a los beneficiarios del Convenio.	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	En las sesiones del comité técnico operativo y en los informes de supervisión	Bimestral

Denominación del bien o servicio	**ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL - AAVN**	**Anexo #**	**1**
		Fecha	**26/06/2023**

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad