VU SUMINISTROS & SERVICIOS



Galapa, junio 21 de 2023.

Señores
Municipio de Galapa- Atlántico
Dra. Isabel Acosta
Secretaria General
E. S. D.

ASUNTO: Solicitud de prórroga al contrato SA-003-2023, cuyo objeto es" Suministro de dotación de uniformes para los funcionarios adscritos a la planta de personal de la alcaldía municipal de Galapa", suscrito el día 01 de junio de 2023.

Cordial saludo,

En atención a lo enunciado en el asunto, la suscrita representante legal de la empresa contratista y ejecutora del contrato de Suministro de dotación de uniformes para los funcionarios adscritos a la planta de personal de la alcaldía municipal de Galapa, solicito de manera respetuosa considerar la suscripción de una prórroga al contrato SA-03-2023, por un término de **13 días calendario adicionales**, **contados a partir del 28 de junio de 2023** en virtud de las siguientes consideraciones:

1- Que el contrato se suscribió mediante plataforma SECOP II el día 01 de junio de 2023.
2- Que el registro presupuestal contó con fecha de 01 de junio de 2023.
3- Que se realizó cargue de pólizas por parte de nosotros el día 05 de junio de 2023.
4- Que se suscribió acta de inicio el día 09 de junio de 2023, toda vez se cumplieron todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual.
5- Que el día 20 de junio de 2023, el Municipio remitió información relacionada con las tallas y el número de prendas a confeccionar y suministrar.

En ese orden de ideas, a corte de hoy 21 de junio de 2023, solamente tendríamos un total de 8 días para la tarea de confección y suministro de la dotación de uniformes; tiempo que resulta insuficiente para cumplir a cabalidad el objeto del contrato.

Agradecemos la atención prestada y quedando atentos a cualquier inquietud al respecto,

Selene Vargas U.

SELENE VARGAS URUETA
C.C No.
Representante Legal
VU. SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS.