GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE INICIO	Código: FO-M7-P6-001
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	**X**	NÚMERO:	23IA113B1149
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	13/06/2023
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25662879&isFromPublicArea=True&isModal=False
OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS CORREGIMIENTOS PRIORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.			
ORGANISMO CONTRATANTE		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	
CONTRATISTA		**NOMBRE:**	EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. GEN+
		NIT	900.251.423-3
VALOR [$]:		TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/L ($3.822.880.542) INCLUIDO HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN E IVA.	
PLAZO:		CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, sin superar el 31 de diciembre de 2023.	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA		**RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:**	Reserva presupuestal 00000001000197950
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	07/02/2023
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:			22/06/2023
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES			SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT)	JULIO ORLANDO CASTRO GUAMÁN C.C. 71.791.505
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato:

- La aprobación de la garantía única de cumplimiento.
- La existencia del certificado de disponibilidad de recursos.
- La acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos que establezca la normativa.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No. 23IA113B1149, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 26/06/2023

3.2. Fecha de terminación: 26/10/2023

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

JULIO ORLANDO CASTRO GUAMÁN
SUPERVISOR

JUAN FERNANDO SUAZA RESTREPO
Gerente GEN+
CONTRATISTA