ALCALDÍA DE RIOHACHA / Bicentenario Cuenta	INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN Nº 03

INFORMACIÓN GENERAL							
Marque con una X el tipo de documento:							
CONTRATO	X	**CONVENIO**		**ORDEN DE ACEPTACIÓN**		Espacio para registro CORDIS	
Número:	**161**		de	**2023**			
Objeto: **APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN EL DISTRITO DE RIOHACHA**							
Contratista:	**ASOCIACIÓN DE RELACIONISTAS Y TRANSPORTADORES TURISTICOS DE LA GUAJIRA NIT: 900251817-1**						

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	**658**	**de**	**17 DE MARZO**	**de**	**2023**
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	**22**	**de**	**MARZO**	**de**	**2023**
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	**23**	**de**	**MARZO**	**de**	**2023**
Duración total:	**CINCUENTA Y CINCO (55)** DIAS CALENDARIO ESCOLAR, TIEMPO RESULTANTE A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE. PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO.				
Fecha de terminación:	**14**	**de**	**JUNIO**	**de**	**2023**

Prórrogas		
Adicional No		**Tiempo (días calendario)**
1		
2		
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	**día**	**de** **mes** **de** **año**

Adiciones		
Adicional No.		**Valor ($)**
1		

2		
Valor total:		

Suspensiones							
Adicional No		Tiempo (días calendario)					
1							
2							
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		día	de	mes	de	año	
Modificaciones							
Cláusula N°		Breve descripción de la modificación					
1							
2							

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No___X__

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente		Ahorros		Número Cuenta:	Banco:

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo*		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Z

% Anticipo de adiciones (4)	0,00%
Balance General	
Concepto	Valor
Valor inicial (9)	$ 1.187.780.000
Valor Adiciones (10)	$ -
2	$ -
Valor Total (12)	$ 1.187.780.000
Valor pagado (13)	$ 467.931.000
Valor causado que no se ha pagado (14)	$ 411.020.000
Valor total ejecutado (15)	$ 878.951.000
Valor por ejecutar (16)	$ 308.829.000

Saldo pendiente por amortizar (8)

Pagos realizados al contratista/entidad

Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)
PRIMER PAGO	1496	25/05/2023	$ 105.447.000	$ -	$ 105.447.000
SEGUNDO PAGO	1883	09/06/2023	$ 362.484.000	$ -	$ 362.484.000
				$ -	$ -
				$ -	$ -
				$ -	$ -
				$ -	$ -
				$ -	$ -
				$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
TOTALES			$ 467.931.000	$ -	$ 467.931.000

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	$
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	$

% de Ejecución contrapartida a la fecha	%

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el "Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración" A-FM-CN-AC-02-06.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No_____

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI (X)	NO
	Marque con una X	

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	74%
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.	
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):	

Nº	Obligaciones Generales del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1	Efectuar el cumplimiento del objeto contractual con las características y especificaciones determinadas en el estudio previo y la propuesta allegada por el contratista.	**% de Avance: 74.0%** **Descripción del avance:** **TRANSPORTES RELATURG,** el pasado **23** de **marzo 2023** se dio inicio a la ejecución del contrato mediante la prestación del servicio de transporte escolar en los establecimientos educativos que pertenecen a la Secretaria de Educación del Distrito de Riohacha. En el mes de **MAYO** el servicio se prestó a satisfacción en todas las instituciones que continuaron realizando sus actividades académicas, las cuales representaron un 100% de las instituciones.

SOPORTE DE COBRO MES 03 E MAYO CONTRATO 102-2025

Nº	INSTITUCION Y/O CENTRO EDUCATIVO	DESCRIPCION	NUMERO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS	TIPO DE VEHICULO	DIAS ESCOLARES LABORADOS	ZONA	VALOR/DIA	VALOR TOTAL
1	INSTITUCION EDUCATIVA SIERRA NEVADA	RUTA 1: LA AMERICA, LA SABANA, LOS MANANTIOS, LOS CANAL, JUAN Y MEDIO Y VICEVERSA	80	CAMPERO/ CAMIONETA	19	RURAL	605.000	11.495.000
2		RUTA 2: LOS MONOS, TAPIAS, LA BOQUITA, CARRIZAL, LA BOCATOMA, LAS SALSAS, LAS CASITAS, PUERTO COLOMBIA, CONTADERO HASTA CASCAJALITO	40	CAMPERO/ CAMIONETA	19	RURAL	605.000	11.495.000
3		RUTA 3: CARRIZAL, LAPIEDRA, CASCAJALITO Y VICEVERSA	38	CAMPERO/ CAMIONETA	19	RURAL	605.000	11.495.000
4		RUTA 4: TAPIA, TONGOAN, LOS MONOS, LOS MONTEROS, JUAN Y MEDIO Y VICEVERSA	38	CAMPERO/ CAMIONETA	19	RURAL	605.000	11.495.000
5		RUTA 5: CASCAJALITO, EL CARMEN, JUAN Y MEDIO Y VICEVERSA	39	CAMPERO/ CAMIONETA	19	RURAL	605.000	11.495.000
6		RUTA 6: LAS SALSAS, LAS CASITAS, PUERTO COLOMBIA, LAS COLONIAS Y VICEVERSA	38	CAMPERO/ CAMIONETA	19	RURAL	605.000	11.495.000
7	INSTITUCION EDUCATIVA EVARISTO MORTA DEL LUCIO DE MONGUI	RUTA 1: LAISLA, EL ARHUACO, LA LOMA, LA ARENA, VILLA MARTIN, MONGUI Y VICEVERSA	27	BUS	19	RURAL	696.000	$ 13.224.000
8		RUTA 2: PROVIDENCIA, EL CASTELLANO, COMPAÑIA-MONGUI SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	61	BUSETA	19	RURAL	640.000	$ 12.160.000
9		RUTA 3: CERRO PERALTA FINCAS ALEDAÑAS, LAS MERCEDES, CERRILLO, MONGUI Y VICEVERSA	37	CAMPERO/ CAMIONETA	19	RURAL	605.000	$ 11.495.000
10		RUTA 4: MACHO BALLO, MONGUI Y FINCAS ALEDAÑAS	53	BUS	19	RURAL	696.000	$ 13.224.000
11	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ANTONIO ESCOLES DE CAMARONES	RUTA 1: TIGRERAS, ESANAL, FINCAS ALDEDAÑAS, CAMARONES Y VICEVERSA	37	BUS	19	RURAL	696.000	$ 13.224.000
12		RUTA 2: PUENTE BOMBA, PELECHUA, GUAIMACUITA, LA PONDEROSA, PERICO, CAMARONES Y VICEVERSA	26	BUS	19	RURAL	696.000	$ 13.224.000
13		RUTA 3 PUENTE BOMBA, PELECHUA, PERICO, CAMARONES Y VICEVERSA	36	BUS	19	RURAL	696.000	$ 13.224.000
14		RUTA 4: CHOLES, CORRESENER, CAMARONES Y VICEVERSA	28	BUS	19	RURAL	696.000	$ 13.224.000
15		RUTA 5: LAS DELICIAS, EL HORNO, EL ESTERO, ARUMACO, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	106	BUS	19	RURAL	696.000	$ 13.224.000
16		RUTA 6: ARUMACO, CAMARONES, BOCAS E CAMARONES, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	112	BUS	19	RURAL	696.000	$ 13.224.000
17		RUTA 7: PERICO, CAMARONES Y VICEVERSA .	66	BUS	19	RURAL	696.000	$ 13.224.000
18		RUTA 8: VEREDAS DE CARICARI Y MADUEVAL Y CAMARONES Y VICEVERSA	31	BUSETA	19	RURAL	640.000	$ 12.160.000
19	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE COTOPRIX	RUTA 1: MACHOBAYO, CERRILLO, FINCAS ALEDAÑAS EN LA VIA COTOPRIX- RIOHACHA, COTROPRIX SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	25	BUSETA	19	RURAL	640.000	$ 12.160.000
20		RUTA 2: CERRILLO, PROVIDENCIA, FINCAS ALEDAÑAS, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	47	BUSETA	19	RURAL	640.000	$ 12.160.000
21	INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIA FERREIRA DE MATITAS	RUTA 1: CORREGIMIENTO DE TRIGRERAS, CARICARI, FINCAS ALEDAÑAS, MATITAS Y VICEVERSA.	79	BUS	19	RURAL	696.000	$ 13.224.000
22		RUTA 2: CORREGIMIENTO DE CHOLES, LA COMPAÑIA, PAYAVA, LAJORA, FINCAS ALEDAÑAS, MATITAS Y VICEVERSA.	129	BUS	20	RURAL	696.000	$ 13.920.000
23		RUTA 3: AVANE, FINCAS ALEDAÑAS MATITAS, Y VICEVERSA	21	BUSETA	19	RURAL	640.000	$ 12.160.000
24		RUTA 4 DESDE LAS MORAS, PAYAVA, MATITA Y VICEVERSA.	22	CAMPERO/ CAMIONETA	19	RURAL	605.000	$ 11.495.000
25	INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE TOMARRAZON	RUTA 1: EL ABRA, ARROYO ARENAS, GALAN, TOMARRAZON Y VICEVERSA	73	BUS	19	RURAL	696.000	$ 13.224.000
26		RUTA 2: JUAN Y MEDIO, MONTEROS, TOMARRAZON, GALAN Y VICEVERSA	46	BUS	19	RURAL	696.000	$ 13.224.000
27		RUTA 3: LA GLORIA, FINCAS ALEDAÑAS, TOMARRAZON Y VICEVERSA	36	CAMPERO/ CAMIONETA	19	RURAL	605.000	$ 11.495.000
28		RUTA 4: DESDE GALAN TOMARRAZON Y VICEVERSA	78	BUS	19	RURAL	696.000	$ 13.224.000
29		RUTA 5: PALMARITO, FINCAS ALEDAÑAS AL RIO TAPIAS, TOMARRAZON Y VICEVERSA	30	CAMPERO/ CAMIONETA	19	RURAL	605.000	$ 11.495.000
30		RUTA 6: LOS COCOS, TOMARRAZON Y VICEVERSA	37	CAMPERO/ CAMIONETA	19	RURAL	605.000	$ 11.495.000
31	CENTRO DEL CARIBE	RUTA 1: MADUEVAL, CARICARI, FINCAS ALEDAÑAS ESANAL Y VICEVERSA	66	BUS	19	RURAL	696.000	$ 13.224.000
32	CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES	RUTA 1: LOS COMEGENES, LA COMPAÑIA, AVANE, FINCAS ALEDAÑAS, JOSE CHOLES Y VICEVERSA	112	BUS	19	RURAL	696.000	$ 13.224.000
33		RUTA 2: PAYAA, PINCAS ALEDAÑAS, CHOLES Y VICEVERSA	33	CAMPERO/ CAMIONETA	19	RURAL	605.000	$ 11.495.000
			TOTAL					411.070.000

		<table><tr><th>TIPO DE VEHÍULO</th><th>VALOR DIA</th></tr><tr><td>CAMPERO / CAMIONETA</td><td>605.000</td></tr><tr><td>BUS</td><td>696.000</td></tr><tr><td>BUSETA</td><td>640.000</td></tr></table> **Entrega producto Si _X___ No ___** **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, TERCERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023**
2	Emplear personal debidamente preparado, con aptitud psicológica, mental y condiciones físicas para el adecuado ejercicio de la labor.	**% de Avance: 74.0%** **Descripción del avance:** El contratista **TRANSPORTES RELATURG** manifiesta que cada ruta en operación en el distrito de Riohacha tiene un conductor y adulto acompañante asignado, los cuales fueron debidamente contratados y capacitados para el normal funcionamiento de las mismas. Los cuales cuentan con la licencia de conducción vigente, además el operador **TRANSPORTES RELATURG,** realizo un proceso de selección del personal contratado, los cuales poseen la idoneidad para desempeñar la labor que deben realizar en la prestación del servicio de transporte escolar. En el primer informe de supervisión del mes de marzo del operador **TRANSPORTES RELATURG,** están las hojas de vida y se relaciona las pruebas realizadas a los conductores y acompañantes de cada una de las rutas. **MATRIZ CONTRATO ALCALDIA DISTRITO DE RIOHACHA - TRANSPORTE RELATURG 161- 2023.** <table><tr><th colspan="6">RELATURG - CONDUCTORES</th></tr><tr><th>ITEMS</th><th>CENTROS</th><th>RUTAS</th><th>CONDUCTOR</th><th>IDENTIFICACIÓN</th><th>FECHA DE INGRESO</th></tr><tr><td>1</td><td>CENTRO ETNOEDUCATIVO SIERRA NEVADA</td><td>RUTA 1: LA AMERICA, LA SABANA,</td><td>YONATHAN MANJARREZ</td><td>1.118.866.945</td><td>23/03/2023</td></tr></table>

				LOS MARAÑONES, LOS CANAL, JUAN Y MEDIO Y VICEVERSA.				
		2		RUTA 2: LOS MONOS, TAPIAS, LA BOQUITA, CARRIZAL, LA BOCATOMA, LAS BALSAS, LAS CASITAS, PUERTO COLOMBIA, CONTADERO HASTA CASCAJALITO.	FIDEL ANTONIO QUINTO LOPEZ	15.180.144	23/03/2023	
		3		RUTA 3: CARRIZAL, LA PIEDRA, CASCAJALITO Y VICEVERSA.	HUMBERTO DE ARMAS URIANA	84.069.073	23/03/2023	
		4		RUTA 4: TAPIA, TONOBAN, LOS MONOS, LOS MORENEROS, JUAN Y MEDIO Y VICEVERSA.	DEOBETH FRANCISCO PERALTA OCHOA	84.090.529	24/03/2023	
		5		RUTA 5: CASCAJALITO, EL CARMEN, JUAN Y MEDIO Y	YORGE MANUEL PERALTA SARMIENTO	84.094.342	23/03/2023	

7

				VICEVERSA			
		6		RUTA 6: LAS BALSAS, LAS CASITAS, PUERTO COLOMBIA, LAS COLONIAS Y VICEVERSA.	UBEIMAR DE JESUS DIOSSA MUÑOZ	84.078.302	23/03/2023
		7	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EVARISTO ACOSTA DELUQUE DE MONGUI	RUTA 1: LA ISLA, EL ARHUACO, LA LOMA, LA ARENA, VILLA MARTIN, MONGUI Y VICEVERSA.	ENOC RAFAEL RODRIGUEZ LOPESIERRA	84.029.236	24/03/2023
		8		RUTA 2: PROVIDENCIA, EL CASTELLANO, COMPANA-MONGUI SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA.	RENSON ALEXANDER BRITO ATENCIO	15.208.453	30/03/2023
		9		RUTA 3: CERRO PERALTA, . FINCAS ALEDAÑAS, LAS MERCEDES, CERRILLO, MONGUI Y	JOSE LUIS AMAYA	1.118.807.615	24/03/2023

8

				VICEVERSA.			
		10		RUTA 4: MACHO BALLO, MONGUI Y FINCAS ALEDAÑAS	RUBEN DARIO NOVELY DELUQUE	84.027.160	23/03/2023
		11	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS ANTONIO ROBLES DE CAMARONES	RUTA 1: TIGRERAS, EBANAL, FINCAS ALEDAÑAS, CAMARONES Y VICEVERSA.	DANIEL ALFONSO DIAZ OSPINO	84.087.981	30/03/2023
		12		RUTA 2: PUENTE BOMBA, PELECHUA, GUARACAQUITA, LA PONDEROSA, PERICO, CAMARONES Y VICEVERSA.	GUMERCINDO REINOSO	84.334.898	24/03/2023
		13		RUTA 3: PUENTE BOMBA, PELECHUA, PERICO CAMARONES Y VICEVERSA.	LUIS CORDOBA	1.118.835.656	24/03/2023
		14		RUTA 4: CHOLES, COMEJENES, CAMARONES Y VICEVERSA.	ANGEL COTES	84.034.704	23/03/2023

		15		RUTA 5: LAS DELICIAS, EL HORNO, EL ESTERO, EL AHUMADO, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA.	EDILSON MANUEL GOMEZ AMAYA	84.033.764	23/03/2023
		16		RUTA 6: AHUMADO, CAMARONES, BOCA DE CAMARONES, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA.	FLORENTINO OÑATE	84.083.339	23/03/2023
		17		RUTA 7: PERICO, CAMARONES Y VICEVERSA.	PROSPERO SANTO SIERRA	84.032.696	23/03/2023
		18		RUTA 8: VEREDAS DE CARI CARI Y MAGUEYAL, CAMARONES Y VICEVERSA.	ERYS ALEXANDER MEJIA ARREGOCES	84.085.436	4/04/2023
		19	INSTITUCION EEDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE COTOPRIX	RUTA 1: MACHOBAYO, CERRILLO, FINCAS ALEDAÑAS EN LA VIA COTOPRIX - RIOHACHA, COTOPRIX, SEDE	ARNOLDO DAVID SOCARRAS MEDINA	17.805.372	23/03/2023


10


				PRINCIPAL Y VICEVERSA.			
			20	RUTA 2: CERRILLO, PROVIDENCIA, FINCAS ALEDAÑAS, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA.	EDER GOMEZ MEJIA	84.032.757	23/03/2023
			21	RUTA 1: CORREGIMIENTO DE TIGRERAS, CARI CARI, FINCAS ALEDAÑAS, MATIYAS Y VIVCEVERSA	ALFREDO GAMEZ MENDOZA	84.082.182	12/05/2023
		INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUGENIA HERRERA DE MATITAS	22	RUTA 2: CORREGIMIENTO DE CHOLES, LA COMPAÑÍA, PIYAYA, LA MORA, FINCAS ALEDAÑAS, MATITAS Y VICEVERSA.	ELMER RAFAEL BARROS CASTRO	1.118.815.847	25/04/2023
			23	RUTA 3: ANAIME, FINCAS ALEDAÑAS, MATITAS	HENRY PINTO AMAYA	84.082.239	30/03/2023
			24	RUTA 4: DESDE LAS	JOSE LUIS CARDENAS FRAGOZO	1.118.839.860	24/03/2023

				MORAS, PIYAYA, MATITAS Y VICEVERSA.			
		25	INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE TOMARRAZON	RUTA 1: EL ABRA, ARROYO ARENAS, GALAN, TOMARRAZON Y VICEVERSA	OSCAR FERNANDO MARTINEZ RIVERA	1.118.853.491	23/03/2023
		26		RUTA 2:JUAN Y MEDIO, MORENEROS, TOMARRAZON Y VICEVERSA.	HENRRY DEIS MANJARRES PERALTA	1.006.614.641	27/03/2023
		27		RUTA 3: LA GLORIA, FINCAS ALEDAÑAS, TOMARRAZON Y VICEVERSA.	YOICER JOSE RIVERO GOMEZ	80237076	24/03/2023
		28		RUTA 4: DESDE GALAN, TOMARRAZON Y VICEVERSA.	DAMASO TAMARA	78.727.045	23/03/2023
		29		RUTA 5: PALMARITO, FINCAS ALEDAÑAS AL RIO TAPIAS, TOMARRAZON Y VICEVRSA.	PABLO EDUARDO MARTINEZ GUZMAN	1.118.827.360	24/03/2023
		30		RUTA 6: LOS COCOS, TOMARRAZON Y	DIDIER BARROS BENJUMEA	84.032.157	24/03/2023

			VICEVERSA.			
		31	CENTRO EDUCATIVO DEL CARIBE	RUTA 1: MAGUEYAL, CARICARI, FINCAS ALEDAÑAS, EBANAL Y VICEVERSA.	WILLIAM ANDRES GARCIA PLATA	1.118.842.309	3/04/2023
		32	CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES	RUTA 1: LOS COMEGENES, LA COMPANIA, ANAIME, FINCAS ALEDAÑAS, JOSE CHOLES Y VICEVERSA.	MANUEL ALFONSO MARQUEZ OÑATE	84.093.605	30/03/2023
		33		RUTA 2 : PIYAYA, FINCAS ALEDAÑAS, CHOLES Y VICEVERSA.	EIDER ENRIQUE PEÑARANDA	84029736	24/03/2023
		Entrega producto Si __X__ No ____ Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, TERCERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023				
3	Prestar el servicio contratado por el Distrito de Riohacha, con el personal dispuesto para cada una de las rutas y la operación del servicio, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico y demás documentos que hacen parte integral del presente proceso.	**% de Avance: 74.0%** **Descripción del avance:** El contratista **TRANSPORTES RELATURG** Manifiesta que realizo el proceso de contratación del personal idóneo para el cumplimiento del objeto contractual el cual fue capacitado para prestar un óptimo servicio y se socializo todos los temas con relación al objeto contractual, cobertura, funcionamiento del contrato y el cumplimiento de las funciones de cada uno de los cargos (conductores- Adulto Acompañante). El contratista **TRANSPORTES RELATURG** relaciono en su informe de ejecución que por parte de la profesional en el área de recursos					

13

		humano/seguridad y Salud en el Trabajo **BIELKA MILENA RADILLO**, se realizaron de alcoholimetría preventivas el día 30 de mayo del 2023 en las instituciones ANTONIO ROBLES DE CAMARONES, CENTRO EDUCATIVO DEL CARIBE y EUGENIA HERRERA DE MATITAS con el fin fortalecer y crear hábitos de estilos de vida y trabajos saludables, autocuidados, y prevención de los riesgos de conducir en estado en embriaguez y cumplimiento de las funciones de cada uno de los cargos a continuación se muestran evidencias:  **Entrega producto Si _X___ No ____,** **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, TERCERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023**
4	Vigilar que todos los elementos que se den a los conductores para su respectivo traslado o trasporte en el vehículo no sean objetos de sustracción o daño por causas distintas al de la fuerza mayor o caso fortuito aceptados por el contratante.	**% de Avance: 74.0%** **Descripción del avance:** El contratista **TRANSPORTES RELATURG** manifiesta que con su área de recursos humanos y operación se realizó la entrega de la dotación en la primera cuenta de cobro de acuerdo a las funciones y cargos a desempeñar donde se les recordó el funcionamiento del contrato y la responsabilidad de cada una de las funciones (conductores y acompañantes). El contratista TRANSPORTES RELATURG para esta cuenta de cobro del mes de mayo presenta evidencia de la entrega de dotación al personal que ingreso a trabajar en el mes de mayo lo cual presento evidencia en su informe de ejecución.



Entrega producto: Si ____ No _X___
Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, TERCERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023

% de Avance: 74.0%

5

Mantener disponibles conductores y acompañantes de cada ruta durante el termino de duración del contrato.

Descripción del avance: El contratista **TRANSPORTES RELATURG** manifiesta que cada ruta en operación en el distrito de Riohacha tiene un conductor y adulto acompañante asignado, los cuales fueron debidamente contratados y capacitados para el normal funcionamiento de las mismas.

REPORTE NOVEDADES CONDUCTORES Y AUXILIARES MES DE MAYO CONTRATO 161 - 2023

MATRIZ NOVEDADES MES DE MAYO

ITEM	INSTITUCIÓN	RETIRO			INGRESO			
		NOMBRE COMPLETO	Nº CEDULA	FECHA DE RETIRO	NOMBRE COMPLETO	Nº CEDULA	FECHA DE INGRESO	CARGO
1	CENTRO ETNOEDUCATIVO SIERRA NEVADA	EDER MANUELA MANJARES OCHOA	1.006.572.835	09/05/2023	ROSANA JIMENEZ VEGA	40.938.800	10/05/2023	MONITOR
2	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS ANTONIO ROBLES DE CAMARONES	LUZ IRENA GUERRA	1.118.848.197	11/05/2023	LADYS LIANA MARQUEZ CABANA	40.938.754	12/05/2023	MONITOR
3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUGENIA HERRERA DE MATRAS	ALEX LAURENS SOLPAZ	72.255.973	11/05/2023	ALFREDO GAMEZ MENDOZA	84.082.182	12/05/2023	CONDUCTOR

MATRIZ CONTRATO ALCALDIA DISTRITO DE RIOHACHA - TRANSPORTE RELATURG 161- 2023.

MATRIZ CONTRATO ALCALDIA DISTRITO DE RIOHACHA - TRANSPORTE RELATURG 2023

RELATURG - CONDUCTORES						TEMPORAL LIDERTEMP CONVENIO CON RELATURG - ACOMPAÑANTES		
ITEMS	CENTROS	RUTAS	CONDUCTOR	IDENTIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO	ACOMPAÑANTE	IDENTIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO
1	CENTRO ETNOEDUCATIVO SIERRA NEVADA	RUTA 1: LA AMERICA, LA SABANA, LOS MARAÑONES, LOS CANAL, JUAN Y MEDIO Y VICEVERSA.	YONATHAN MANJARREZ	1.118.866.945	23/03/2023	LEDIS BETSABE MANJARRES PERALTA	1.006.614.642	23/03/2023
2		RUTA 2: LOS MONOS, TAPIAS, LA BOQUITA, CARRIZAL, LA BOCATOMA, LAS BALSAS, LAS CASITAS, PUERTO COLOMBIA, CONTADERO HASTA CASCAJ ALITO.	FIDEL ANTONIO QUINTO LOPEZ	15.180.144	23/03/2023	ROSANA JIMENEZ VEGA	40.938.800	10/05/2023
3		RUTA 3: CARRIZAL, LA PIEDRA, CASCAJ ALITO Y VICEVERSA.	HUMBERTO DE ARMAS URIANA	84.069.073	23/03/2023	LAZARO URIANA EPIAYU	2.739.780	23/03/2023
4		RUTA 4: TAPIA, TONOBAN, LOS MONOS, LOS MORENEROS, JUAN Y MEDIO Y VICEVERSA.	DEOBETH FRANCISCO PERALTA OCHOA	84.090.529	24/03/2023	AINER DE JESUS OÑATE OCHOA	1.006.617.388	23/03/2023
5		RUTA 5: CASCAJ ALITO, EL CARMEN, JUAN Y MEDIO Y VICEVERSA	YORGE MANUEL PERALTA SARMIENTO	84.094.342	23/03/2023	GENNER RADILLO MENA	84.032.798	23/03/2023

		6	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EVARISTO ACOSTA DELUQUE DE MONGUI	RUTA 6: LAS BALSAS, LAS CASITAS, PUERTO COLOMBIA, LAS COLONIAS Y VICEVERSA.	UBEIMAR DE JESUS DIOSSA MUÑOZ	84.078.302	23/03/2023	MANUEL ENRIQUE OÑATE	1.122.396.818	23/03/2023
		7		RUTA 1: LA ISLA, EL ARBOLAO, LA LOMA, LA ARENA, VILLA MARTIN, MONGUI Y VICEVERSA.	ENOC RAFAEL RODRIGUEZ LOPESIERRA	84.029.236	24/03/2023	KATRIN PAOLA SIERRA ORTIZ	1.193.536.827	17/04/2022
		8		RUTA 2: PROVIDENCIA, EL CASTILLANO, COMPANA-MONGUI SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA.	RENSON ALEXANDER BRITO ATENCIO	15.208.453	30/03/2023	NANCY ESTHER MARTINEZ OÑATE	40.938.783	30/03/2023
		9		RUTA 3: CERRO PERALTA, FINCAS ALEDAÑAS, LAS MERCEDES, CERRILLO, MONGUI Y VICEVERSA.	JOSE LUIS AMAYA	1.118.807.615	24/03/2023	WEINER PEDROZA TORRES	1.118.874.585	24/03/2023
		10		RUTA 4: RANCHO MALLO, MONGUI Y FINCAS ALEDAÑAS	RUBEN DARIO NOVELY DELUQUE	84.027.160	23/03/2023	YAVIRIS YELITZA ESPINOSA AMAYA	1.124.037.424	14/04/2023
		11	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS ANTONIO ROBLES DE CAMARONES	RUTA 1: TIGRERAS, EBANAL, FINCAS ALEDAÑAS, CAMARONES Y VICEVERSA.	DANIEL ALFONSO DIAZ OSPINO	84.087.981	30/03/2023	KARELIS GAMEZ	40.942.035	30/03/2023
		12		RUTA 2: PUENTE BOMBA, PELECHUA, GUARACAQUITA, LA PONDEROSA, PERICO, CAMARONES Y VICEVERSA.	GUMERCINDO REINOSO	84.334.898	24/03/2023	DAISY SUAREZ RIVADENEIRA	40.933.379	24/03/2023
		13		RUTA 3: PUENTE BOMBA, PELECHUA, PERICO CAMARONES Y VICEVERSA.	LUIS CORDOBA	1.118.835.656	24/03/2023	YUBELIS BELISA PADILLA PIMIENTA	1.123.404.968	24/03/202



		14		RUTA 4: CHOLES, COMEJENES, CAMARONES Y VICEVERSA.	ANGEL COTES	84.034.704	23/03/2023	VERONICA LUZ MEJIA REDONDO	40.936.172	23/03/2020	
		15		RUTA 5: LAS DELICIAS, EL HORNO, EL ESTERO, EL AHUMADO, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA.	EDILSON MANUEL GOMEZ AMAYA	84.033.764	23/03/2023	GINA RIVADENEIRA	1.010.142.428	23/03/2023	
		16		RUTA 6: AHUMADO, CAMARONES, BOCA DE CAMARONES, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA.	FLORENTINO OÑATE	84.083.339	23/03/2023	LADYS LIANA MARQUEZ CABANA	40.938.754	12/05/2023	
		17		RUTA 7: PINICO, CAMARONES Y VICEVERSA.	PROSPERO SANTO SIERRA	84.032.696	23/03/2023	YULMENIS TATIANA GOMEZ ATENCIO	1.118.826.965	23/03/2023	
		18		RUTA 8: VEREDAS DE CARI CARI Y MAGUEYAL, CAMARONES Y VICEVERSA.	ERYS ALEXANDER MEJIA ARREGOCES	84.085.436	04/04/2023	NINI JOHANA SOLIS TOVAR	39.071.237	04/04/2023	
		19	INSTITUCION EEDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE COTOPRIX	RUTA 1: MACHO BAYO, CERRILLO, FINCAS ALEDAÑAS EN LA VIA COTOPRIX - RIOHACHA, COTOPRIX, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA.	ARNOLDO DAVID SOCARRAS MEDINA	17.805.372	23/03/2023	EDELIS GUERRA BRITO	1.002.494.424	23/03/2023	
		20		RUTA 2: CERRILLO, PROVIDENCIA, FINCAS ALEDAÑAS, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA.	EDER GOMEZ MEJIA	84.032.757	23/03/2023	DAYANA IBÑAEZ MENDEZ	1.010.108.560	23/03/2023	
		21	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUGENIA HERRERA DE	RUTA 1: CORREGIMIENTO DE TIGRERAS, CARI CARI, FINCAS ALEDAÑAS, MATIYAS Y VIVCEVERSA	ALFREDO GAMEZ MENDOZA	84.082.182	12/05/2023	MAGALIS CORRALES	1.122.403.523	30/03/2023	


		22	MATITAS	RUTA 2: CORREGIMIENTO DE CHOLES, LA COMPAÑÍA, PIYAYA, LA MORA, FINCAS ALEDAÑAS, MATITAS Y VICEVERSA.	ELMER RAFAEL BARROS CASTRO	1.118.815.847	25/04/2023	YENIS YOJANA MOVIL TORO	1.010.055.541	30/03/2023
		23		RUTA 3: ANAIME, FINCAS ALEDAÑAS, MATITAS	HENRY PINTO AMAYA	84.082.239	30/03/2023	JUAN NARVAEZ	1.118.820.714	30/03/2023
		24		RUTA 4: DESDE LAS MORAS, PIYAYA, MATITAS Y VICEVERSA.	JOSE LUIS CARDENAS FRAGOZO	1.118.839.860	24/03/2023	CENITH ZORAIDA RODRIGUEZ	49.607.867	24/03/2023
		25	INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE TOMARRAZON	RUTA 1: EL ABRA, ARROYO ARENAS, GALAN, TOMARRAZON Y VICEVERSA	OSCAR FERNANDO MARTINEZ RIVERA	1.118.853.491	23/03/2023	YANINA ISABEL IBARRA CAMARGO	1.118.820.714	23/03/2023
		26		RUTA 2:JUAN Y MEDIO, MORENEROS, TOMARRAZON Y VICEVERSA.	HENRRY DEIS MANJARRES PERALTA	1.006.614.641	27/03/2023	YERIDE PEÑARANDA SALAS	1.118.851.814	27/03/2023
		27		RUTA 3: LA GLORIA, FINCAS ALEDAÑAS, TOMARRAZON Y VICEVERSA.	YOICER JOSE RIVERO GOMEZ	80237076	24/03/2023	GRISELIDA GOMEZ	1.118.832.834	24/03/2023
		28		RUTA 4: DESDE GALAN, TOMARRAZON Y VICEVERSA.	DAMASO TAMARA	78.727.045	23/03/2023	WENDY PAOLA MARTINEZ PEÑALVER	1.118.837.465	23/03/2023
		29		RUTA 5: PALMARITO, FINCAS ALEDAÑAS AL RIO TAPIAS, TOMARRAZON Y VICEVRSA.	PABLO EDUARDO MARTINEZ GUZMAN	1.118.827.360	24/03/2023	SAYURIS MERCEDES BARROS BORJA	1.118.859.499	24/03/2023
		30		RUTA 6: LOS COCOS, TOMARRAZON Y VICEVERSA.	DIDIER BARROS	84.032.157	24/03/2023	SAMIR ANTONIO	1.006.573.662	24/03/2023


				BENJUMEA			DIAZ REINOSO			
	31	CENTRO EDUCATIVO DEL CARIBE	RUTA 7: MAGUEYAL, CARICARÍ, FINCAS ALEDAÑAS, EBANAL Y VICEVERSA.	WILLIAM ANDRES GARCIA PLATA	1.118.842.309	03/04/2023	NIDIAN CECILIA RODRIGUEZ	40.939.148	30/03/2023
	32	CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES	RUTA 1: LOS COMEGENES, LA COMPAÑIA, ANAIME, FINCAS ALEDAÑAS, JOSE CHOLES Y VICEVERSA.	MANUEL ALFONSO MARQUEZ OÑATE	84.093.605	30/03/2023	SASKIA ESTIBALIS CASTRO GARCES	1.118.802.725	30/03/2023
	33		RUTA 2: PIYAVA, FINCAS ALEDAÑAS, CHOLES Y VICEVERSA.	EIDER ENRIQUE PEÑARANDA	84029736	24/03/2023	BREINER JOSÉ GUARIYU	1.118.804.164	24/03/2023
				Entrega producto Si __X__ No ____ **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, TERCERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023**					
6	Ejercer, de manera adecuada, permanente y continua la supervisión del servicio de Transporte prestado por sus conductores en cumplimiento del contrato suscrito.			**Descripción del avance:** El contratista **TRANSPORTES RELATURG** manifiesta que contrato como coordinador general al señor Carlos Alberto Medina Iguaran identificado con cedula de ciudadanía 1.118.858.271 para el contrato 161 de 2023 con la finalidad de inspeccionar el cumplimiento y funcionamiento adecuado de las rutas en operación. **TRANSPORTE RELATURG**, el 31 de marzo de 2023 realizo una reunión administrativa donde se presentó a los establecimientos educativos el personal contratado para la prestación del servicio de trasporte escolar el cual quedó evidenciado en la primera cuenta de cobro del contrato 161 del 2023. **TRANSPORTE RELATURG**, realizo la entrega de la información de las rutas, con sus respectivos estudiantes, y asignado a cada uno de los conductores y acompañantes para la prestación del servicio de trasporte escolar. **TRANSPORTE RELATURG** con la finalidad de proteger no solo a trabajadores, sino a los estudiantes que están siendo atendidos por medio de esta estrategia de acceso, el operador desarrollo un muestreo con relación a pruebas de alcoholimetría. Por medio de visitas sin previo aviso se les realizaron pruebas de alcoholimetría a los conductores dentro de la jornada laboral de las instituciones ANTONIO ROBLES DE CAMARONES, CENTRO EDUCATIVO DEL CARIBE y EUGENIA HERRERA DE MATITAS.					

		% de Avance: 74.0%
		Entrega producto Si _X___ No ____ **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, TERCERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023**
7	Comunicarse con los conductores frecuentemente, con el fin de cerciorarse de la prestación adecuada del servicio objeto del contrato, en los términos contenidos en el anexo técnico y en los demás documentos del contrato.	**% de Avance: 74.0%**
		Descripción del avance: El operador **TRANSPORTES REALTURG** manifiesta que a través del señor Carlos Alberto Medina Iguaran coordinador general del contrato 161 de 2023 se mantiene frecuentemente en contacto vía telefónica y grupo de WhatsApp del número telefónico **3192136310** con los conductores y adultos acompañante de cada ruta para tener el control del debido funcionamiento de las rutas.
		Entrega producto Si ____ No _x___ **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, TERCERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023**
8	Ejecutar las medidas de control que le imparta verbalmente o por escrito el supervisor del contrato	**% de Avance: 74.0%**
		Descripción del avance: El contratista **TRANSPORTES RELATURG** manifiesta que cumple con su obligación de atención a los requerimientos, instrucciones y recomendaciones motivadas, que imparte la supervisión del contrato sobre su ejecución y operación e implementa las acciones y correctivos de mejora que permitan la adecuada prestación del servicio y el cumplimiento de las obligaciones.
		Entrega producto Si ____ No __x__ **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, TERCERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023**
9	Disminuir o aumentar la cantidad de vehículos y conductores, por solicitud escrita del Distrito de Riohacha, para lo cual el contratante deberá contar previamente con la disponibilidad	**% de Avance: 74.0%**
		Descripción del avance: El contratista **TRANSPORTES RELATURG** manifiesta que ejecuta todas aquellas actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual en procura de prestar un servicio eficiente conforme con el alcance del contrato y de tal manera que se satisfaga la necesidad de trasporte de los estudiantes beneficiados por la Alcaldía Distrital en cualquiera de la jornada educativa de las diferentes Instituciones Educativas y contamos con la disponibilidad de suscribir un adicional si es necesario para brindar un servicio oportuno.
		Entrega producto Si ____ No __x__ **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE**

	presupuestal y la suscripción de la adición respectiva, si a ello hubiere lugar, así como el poder cambiar vehículos de similares características con el objeto de brindar un mejor y oportuno servicio.	**RIOHACHA, TERCERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023**
10	Elaborar y presentar al Distrito de Riohacha un informe mensual de ejecución del contrato, y siempre que lo solicite el contratante, la Secretaría de Educación y/o el supervisor, relacionado con la evaluación de las condiciones del servicio en las diferentes dependencias o sedes donde se deba prestar. Así mismo, el contratista deberá elaborar y presentar estudios e iniciativas orientados a mejorar la prestación del servicio, cuando lo considere necesario o el Distrito se lo solicite.	**% de Avance: 74.0%** **Descripción del avance:** el operador **TRANSPORTES REALTURG** presenta el segundo informe mensual de ejecución del periodo del 01 al 31 de mayo del 2023 con radicado **RHC2023ER003008** del 15 de JUNIO del 2023 y **RADICADO DE SUDSANACION # RCH2023ER003176** del 27 de junio del 2023, con sus respectivos soportes y detallando la ejecución realizada para la óptima prestación del servicio. **Entrega producto Si __X__ No ____** **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, TERCERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023**
11	Suministrar el personal de operación, dotación y el equipo requerido para la adecuada prestación del servicio de Transporte Escolar.	**% de Avance: 74.0%** **Descripción del avance: Descripción del avance:** El contratista **TRANSPORTES RELATURG** realizo la primera Entrega de dotación el día 28 de marzo del 2023 de acuerdo a las funciones y cargo a desempeñar dentro del contrato del personal que ingreso en el mes de MARZO. El contratista **TRANSPORTES RELATURG** manifiesta que logro hacer entrega de la primera dotación al personal que ingreso en a trabajar en el mes de mayo así se logró evidenciar en su informe de ejecución.

		    **Entrega producto Si __x__ No ____** **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, TERCERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023**
12	El proponente seleccionado, en compañía del supervisor del contrato y su equipo interdisciplinario, deberán efectuar una visita a todos los establecimientos educativos oficiales objeto de prestación del Servicio de Transporte, a fin de socializar los pormenores de las rutas establecidas, así mismo se dispondrá de una visita a las instalaciones de quien operara el servicio de transporte escolar y que junto con el personal que prestará el servicio contratado esto es conductores, acompañantes y personal administrativo	**% de Avance: 74.0%** **Descripción del avance:** el operador **TRANSPORTES REALTURG** con su equipo interdisciplinario efectuó una socialización a las respectivas instituciones el día 31 de marzo del 2023 con el fin de socializar los por menores de las rutas que iniciaban en cada establecimiento educativo, así mismo se les indico el vehículo asignado a cada ruta con su respectivo conductor y acompañante. Con el área operativa se realiza inspección con el fin de entregar información de las rutas, de los estudiantes con sus conductores y Adulto Acompañante al llegar y salir de las instituciones. La información se evidencia con salidas al campo en cada lugar de origen y/o destino de los estudiantes por ruta en la zona urbana y rural de las instituciones del Distrito.

	adscrito a la operación del servicio, con el fin de dar a conocer y mostrar las instalaciones y actividades que serán desarrolladas por el contratista.	 **Entrega producto Si __X__ No ____** **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, TERCERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023**
13	Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de todo el personal adscrito a la ejecución del presente contrato, cuando a ello haya lugar.	**% de Avance: 74.0%** **Descripción del avance:** El contratista **TRANSPORTES RELATURG** manifiesta que se encuentra a paz y salvo con el pago de los parafiscales del personal asignado a la ejecución del contrato 161 de 2023. Para esta obligación el contratista **TRANSPORTES RELATURG** aporta las planillas de seguridad social # 9452350169 - 9452328127, la cual se encuentra certificada por el revisor fiscal JEFFERSON RAMIRES BASTIDAS el día 21 de junio del 2023. **Entrega producto Si _x___ No __ __** **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, TERCERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023**
14	Dotar al personal adscrito a las operaciones del servicio de transporte escolar, con el equipo mínimo exigido para desempeñar sus labores y con los elementos mínimos incluidos en los protocolos de bioseguridad.	**% de Avance: 74.0%** **Descripción del avance:** el operador **TRANSPORTES REALTURG** manifiesta que realizo entrega de dotación de acuerdo a las funciones y cargo a desempeñar dentro del contrato del personal que ingreso. A los Conductores – Acompañantes, se les realizo charlas preventivas en campo, por parte de la secretaria en el área de seguridad en el trabajo el día 30 de marzo del 2023 con el fin de fortalecer y crear hábitos de estilos de vida y trabajos saludables, autocuidados, y prevención de los riesgos en el desarrollo y cumplimiento de las funciones de cada uno de los cargos.


		
		Entrega producto Si _X___ No ____ **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, TERCERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.**
15	El Distrito de Riohacha por intermedio del Supervisor del contrato, podrá solicitar el cambio de algún conductor, por las razones justificables del caso que ameriten dicha decisión, el cual deberá efectuarse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación respectiva	**% de Avance: 74.0%**
		Descripción del avance: el operador **TRANSPORTES REALTURG** manifiesta que cumple con su obligación de atención a los requerimientos, instrucciones y recomendaciones motivadas, que imparte la supervisión del contrato sobre su ejecución y operación e implementa las acciones y correctivos de mejora que permitan la adecuada prestación del servicio y el cumplimiento de las obligaciones.
		Entrega producto Si _X___ No ____ **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, TERCERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.**
16	Emplear los vehículos disponibles para el desarrollo del objeto del contrato a celebrar de conformidad con el uso autorizado por la ley, con la respectiva documentación, seguros y permisos respectivos, absteniéndose de utilizar vehículos ilegales o no autorizado de acuerdo con la normatividad vigente en materia de transporte escolar	**% de Avance: 74.0%**
		Descripción del avance: el operador **TRANSPORTES REALTURG** manifiesta que con su equipo operativo dispuso un plan de ejecución para contratar los vehículos para la ejecución del contrato 161 de 2023 desarrollando las actividades propias de inspección de los vehículos y su documentación y entre esas tareas para el Inicio de la ejecución del contrato se solicitó el acompañamiento al INSTRAMD para la revisión de las condiciones técnicas de los vehículos después de Certificados y aprobados los vehículos por el INSTRAMD, se

realizó la Solicitud de habilitación de capacidad trasportadora por parte de REALTURG ante el Ministerio de Trasporte- Territorial – La Guajira. Este procedimiento se realizó con la finalidad que los vehículos cumplieran con la normatividad vigente en materia de transporte escolar y tuvieran toda la documentación en regla.

Como actividad principal en el área operativa se realizaron inspecciones preventivas y de seguimiento (botiquines – extintores – equipo de carretera), de cada uno de los vehículos vinculados en el contrato mencionado anteriormente; esto con la finalidad de darle cumplimiento a las inspecciones preventivas

INSTITUCIONES EDUCATIVAS	RUTA	PLACAS	CLASE
INSTITUCION EDUCATIVA EVARISTO ACOSTA DELUQUE DE MONGUI	1	UZA-797	BUS
	2	UZA-864	BUSETA
	3	AA044JS	CAMPERO
	4	UZA897	BUS
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ANTONIO ROBLES DE CAMARONES	1	UZA790	BUS
	2	SQX266	BUS
	3	SQX278	BUS
	4	SLE512	BUS
	5	UZA-823	BUS
	6	UZA-902	BUS
	7	SLE-514	BUS
	8	UZA852	BUSETA
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE COTOPRIX	1	UZA866	BUSETA
	2	UZA-863	BUSETA
INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIA HERRERA DE MATITAS	1	UZA917	BUS
	2	UZA897	BUS
	3	UZA754	BUSETA
	4	AA263TW	CAMPERO
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE TOMARRAZON	1	UZA879	BUS
	2	UZA796	BUS
	2	SKM659	BUS
	3	AB598YK	CAMPERO
	4	UZA874	BUS
	5	38FCAC	CAMPERO
	6	A62BD3D	CAMPERO

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>CENTRO EDUCATIVO DEL CARIBE</td><td>1</td><td>UZA799</td><td>BUS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES</td><td>1</td><td>UZA795</td><td>BUS</td></tr>
<tr><td>2</td><td>AA027EI</td><td>CAMPERO</td></tr>
<tr><td rowspan="6">INSTITUCION ETNOEDUCATIVA SIERRA NEVADA</td><td>1</td><td>AA070VN</td><td>CAMPERO</td></tr>
<tr><td>2</td><td>AA451GT</td><td>CAMPERO</td></tr>
<tr><td>3</td><td>AE875JA</td><td>CAMPERO</td></tr>
<tr><td>4</td><td>AH151WA</td><td>CAMPERO</td></tr>
<tr><td>5</td><td>AB496LD</td><td>CAMPERO</td></tr>
<tr><td>6</td><td>M2194</td><td>CAMPERO</td></tr>
</table>
Entrega producto Si _X___ No ____,
Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, TERCERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.</td></tr>
<tr><td>17</td><td>El personal destinado a la operación de las rutas del servicio objeto del presente contrato no podrá consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas, ni medicamentes que produzcan somnolencia durante el ejercicio de sus funciones, así como realizar actos de cualquier clase que puedan atentar contra la moral y las buenas costumbres.</td><td>% de Avance: 74.0%
Descripción del avance: el operador TRANSPORTES REALTURG realizo charlas el día 30 de marzo del 2023 preventivas en campo por parte del área de seguridad y salud en el trabajo con el fin de fortalecer y crear hábitos de estilos de vida y trabajos saludables, autocuidados, y prevención de los riesgos en el desarrollo y cumplimiento de las funciones de cada uno de los cargos.
TEMA: Recomendaciones Comportamientos dentro y fuera del lugar de trabajo.
RESPONSABLE: Área de recursos humanos/Seguridad y Salud en el Trabajo.
Con la finalidad de proteger no solo a trabajadores de TRANSPORTE RELATURG sino a los estudiantes que están siendo atendidos por medio de esta estrategia de acceso, el operador desarrollo un muestreo con relación a pruebas de alcoholimetría el día 30 de mayo del 2023 el cual quedó evidenciado en el informe de ejecución. Por medio de visitas sin previo aviso se les realizaron pruebas de alcoholimetría a los conductores dentro de la jornada laboral.</td></tr>
</table>

		 **Entrega producto Si __X__ No ____** **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, TERCERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.**
18	Acreditar que su empresa cuenta con un plan de mantenimiento, plan de contingencia, plan de emergencia y un plan de salud ocupacional y seguridad en el trabajo.	**Descripción del avance:** el operador **TRANSPORTES REALTURG** cuenta con un plan de mantenimiento, plan de contingencia, plan de emergencia y un plan de salud ocupacional y seguridad en el trabajo. Para esta cuenta de cobro el operador **TRANSPORTES REALTURG** aporto en forma física el plan de contingencia el cual se encuentra relacionado en los documentos contractuales, el cual manifiesta que como empresa comprometida con sus empleados, TRANSPORTE RELATURG tiene la misión de diseñar, administrar y promover el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) por medio de actividades de control de los peligros y riesgos laborales, innovando constantemente para mejorar o mantener el estado de salud de sus empleados. **% de Avance: 74.0%** **Entrega producto Si _X___ No ____** **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, TERCERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.**
19	Las demás obligaciones que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, así como todas aquellas que le sean asignadas por el Supervisor del mismo y que se desprendan de la naturaleza de éste.	**% de Avance: 74.0%** **Descripción del avance:** el operador **TRANSPORTES REALTURG** manifiesta que cumple con su obligación de atención a los requerimientos, instrucciones y recomendaciones motivadas, que imparte la supervisión del contrato sobre su ejecución y operación e implementa las acciones y correctivos de mejora que permitan la adecuada prestación del servicio y el cumplimiento de las obligaciones.

28

		Entrega producto Si _X___ No ____ Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, TERCERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
		Entrega producto Si ____ No __x__ Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, TERCERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023
Nº	**OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA/ENTIDAD**	**ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN**
1	N/A.	Descripción del avance: N/A. Entrega producto Sí___ No_x___ Ubicación:

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	SI X	NO

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados
1			

SE REQUIERE LIQUIDAR (Señale con una X una sola opción) Conforme lo establece en el art. 217 del Decreto 19 de 2012 "La liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no será obligatoria". Si el contrato no requiere liquidación, el Supervisor/Interventor debe verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y revisar si existen saldos a favor del MEN o a favor del contratista.	SI X	NO

Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)		SI		NO	X
¿Por qué? Anexar Soportes					
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes		SI		NO	X
¿Se Interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes		SI		NO	X

Observaciones

ALCALDÍA DE RIOHACHA / Bicentenario	INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN Nº 03

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los			(27)
días del mes de	JUNIO	De	2023

ANEXOS	OBSERVACIÓN	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	**Personas Naturales**	X
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	**Persona Jurídica**	

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual)				
Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)	**SI**		**NO**	X
¿Por qué? - Anexar Soportes				
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	X
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	X

RECOMENDACIONES	
1	
2	

Este informe corresponde al periodo comprendido entre **01-05-2023** a **31-05-2023**. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación el **27-06-2023.**

ANEXOS	OBSERVACIÓN	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	**Personas Naturales**	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	**Persona Jurídica**	X
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	**Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos**	

INTERVENTOR/SUPERVISOR
Nombre JESUS HERRERA MENDOZA
Cargo: SECRETARIO EDUCACIÓN

APOYO A LA SUPERVISIÓN
Nombre JOSE CARLOS ROJAS
Cargo: PROFESIONAL DE AUDITORIA

APOYO A LA SUPERVISIÓN
Nombre: JUAN CARLOS ZEQUEIRA
Cargo: PROFESIONAL DE ACCESO

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor

ACTA PARCIAL No 003

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ADMINISTRAR EL TRANSPORTE ESCOLAR DE LA POBLACION URBANA Y RURAL

NO. CPS -161- 2023.

CONTRATANTE	**ALCALDÍA DISTRITAL ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA** NIT: 892115007-2	
CONTRATISTA	**ASOCIACION DE RELACIONISTAS Y TRANSPORTADORES TURISTICOS DE LA GUAJIRA** **Nit:** 900251817-1	
OBJETO	APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN EL DISTRITO DE RIOHACHA.	
PLAZO INICIAL:	**CINCUENTA Y CINCO (55) DIAS** CALENDARIO ESCOLAR	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS/CTE ($1.187.780.000)	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL	**RP: N°658** **RUBROS:** 2.3.2.02.02.009 C.INVERSION 2201	**FUENTE**: 1.2.4.1.03-SGP – EDUCACION CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL **DE FECHA:** 17 de MARZO de 2023
	CPC 91121 SECCION 22 CONS/BPIN 01	
	CDP No. 10	**FUENTE:**

	CCPET: 2.3.2.02.02.009	1.2.4.1.03-SGP – EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL FECHA : 23 de ENERO de 2023
SUPERVISOR	**JESUS DAVID HERRERA MENDOZA**	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	17 DE MARZO DE 2023	
FECHA DE INICIACIÓN	23 DE MARZO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE JUNIO DE 2023	

En Riohacha, capital del Departamento de la Guajira, el día (27) de JUNIO del 2023 se reunieron en las instalaciones de la Secretaria de Educación de Riohacha el doctor **JESUS DAVID HERRERA MENDOZA** Secretario de Educación, en su condición de supervisor del contrato en mención y el señora **YOLANIS B. VARELA VILLAREAL** identificado con cédula de ciudadanía N° 1.118.809.083, en su condición de representante legal de la **ASOCIACION DE RELACIONISTAS Y TRANSPORTADORES TURISTICOS DE LA GUAJIRA**, con el fin de suscribir el **Acta de recibo Parcial No 003** correspondiente al Contrato de Prestación del Servicio para administrar el transporte escolar de la población URBANA Y RURAL No **161** del 2023, una vez verificado los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato referenciado.

Luego de revisar la cuenta de **cobro No 003** y soportes pertinentes, el supervisor del Contrato manifiesta lo siguiente:

- Que las actividades fueron realizaron según las estipulaciones del Contrato de Prestación de Servicios No 161 del 2023
- Que el periodo de ejecución corresponde DEL 01 AL 31 de MAYO del 2023.
- Que el porcentaje de avance y ejecución del objeto contractual a la fecha es de (74.0%)
- Que, para el desarrollo de mis obligaciones contractuales, no he contratado, ni vinculado trabajadores asociados a mi actividad. Artículo 383, parágrafo 2 Estatuto tributario Nacional, Articulo 17 de la ley 1819 de 2016.
- De conformidad con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, certifico que me encuentro al día con los aportes de seguridad social integral (Salud, Pensión, y Arl)y no estoy obligado a pagar aportes parafiscales, toda vez que no tengo personas a cargo durante los últimos (06) meses.
- Numero de planilla: 9452350169 - 9452328127

VALOR DEL CONTRATO:	$1.187.780.000,00
VALOR ACTA PARCIAL No 001	$105.447.000.00
VALOR ACTA PARCIAL No 002	$362.484.000.00
VALOR ACTA PARCIAL No 003	$ 411.020.000.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$308.829.000.00

El valor a pagar de la presente Acta es de CUATROCIENTOS ONCE MILLONES VEINTE MIL PESOS M/C ($ 411.020.000.00).

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta el 27 de JUNIO de 2023, por los que en ella intervinieron.

JESUS DAVID HERRERA MENDOZA **CC. 1.140.814.425** Secretario de Educación Riohacha	**YOLANIS B. VARELA VILLAREAL** CC: 1.118.809.083 Representante legal **ASOCIACION DE RELACIONISTAS Y TRANSPORTADORES TURISTICOS DE LA GUAJIRA**

EL PROFESIONAL DEL EQUIPO AUDITOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE RIOHACHA, EN SU CALIDAD DE APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO No. 161 DE 2023

CERTIFICA

Que recibió de **ASOCIACION DE RELACIONISTAS Y TRASPORTADORES TURISTICOS DE LA GUAJIRA** el **TERCER INFORME** de cumplimiento correspondiente al mes de **MAYO** del componente de transporte escolar, revisado y certificado por el profesional del Equipo Auditor, como apoyo a la supervisión del área de Cobertura Educativa de la Secretaría de Educación frente al Contrato **No. 161 DE 2023** cuyo objeto es: **"APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN EL DISTRITO DE RIOHACHA" .**

Que revisado y verificado el **TERCER INFORME** de avance correspondiente al periodo del 01 al 31 de MAYO presentado por **TRANSPORTES RELATURG NIT 900.251.817** correspondiente al **TERCER** pago en cumplimiento del contrato **No. 161 DE 2023,** en el que se pudo constatar que se cumplió con el objeto pactado.

Que en virtud de lo anterior la **ASOCIACION DE RELACIONISTAS Y TRASPORTADORES TURISTICOS DE LA GUAJIRA** cumple para realizar el **TERCER PAGO** correspondiente al mes de **MAYO** equivalente al **74.0%** del contrato por la suma de **CUATROCIENTOS ONCE MILLONES VEINTE MIL PESOS M/C ($ 411.020.000.00).**

Para constancia se expide la presente certificación a los 27 días del mes de JUNIO de dos mil veinte tres (2023).

JOSE CARLOS ROJAS.
APOYO A LA SUPERVISION
PROFESIONAL DE AUDITORIA
Secretaría de Educación del Distrito de Riohacha

ALCALDÍA DE
RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

Bicentenario Caribe

EL PROFESIONAL DE ACCESO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE RIOHACHA, EN SU CALIDAD DE APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO No. 161 DE 2023

CERTIFICA

Que recibió de **ASOCIACION DE RELACIONISTAS Y TRASPORTADORES TURISTICOS DE LA GUAJIRA** el **TERCER INFORME** de cumplimiento correspondiente al mes de **MAYO** del componente de transporte escolar, que revisado y certificado por el profesional de acceso, como apoyo a la supervisión del área de Cobertura Educativa de la Secretaría de Educación frente al Contrato **No. 161 DE 2023** cuyo objeto es: **"APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN EL DISTRITO DE RIOHACHA" .**

Que revisado y verificado el **TERCER INFORME** de avance correspondiente al periodo del 01 al 31 de MAYO presentado por **TRANSPORTES RELATURG NIT 900.251.817** correspondiente al **TERCER** pago en cumplimiento del contrato **No. 161 DE 2023,** en el que se pudo constatar que se cumplió con el objeto pactado.

Que en virtud de lo anterior la **ASOCIACION DE RELACIONISTAS Y TRASPORTADORES TURISTICOS DE LA GUAJIRA** cumple para realizar el **TERCER PAGO** correspondiente al mes de **MAYO** equivalente al **74.0%** del contrato por la suma de **CUATROCIENTOS ONCE MILLONES VEINTE MIL PESOS M/C ($ 411.020.000.00).**

Para constancia se expide la presente certificación a los 27 días del mes de JUNIO de dos mil veinte tres (2023).

Juan Carlos Zequeira Barros

JUAN CARLOS ZEQUEIRA BARROS.
APOYO A LA SUPERVISION
PROFESIONAL DE ACCESO AREA DE COBERTURA
Secretaría de Educación del Distrito de Riohacha

ÈL SECRETARIO DE EDUCACION DEL DISTRITO DE RIOHACHA, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 161 DE 2023.

CERTIFICA

Que recibió de **ASOCIACION DE RELACIONISTAS Y TRASPORTADORES TURISTICOS DE LA GUAJIRA** el **TERCER INFORME** de cumplimiento correspondiente al mes de **MAYO** del componente de transporte escolar, que revisado y certificado por el secretario de educación, como supervisor de la Secretaría de Educación frente al Contrato **No. 161 DE 2023** cuyo objeto es: **"APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN EL DISTRITO DE RIOHACHA" .**

Que revisado y verificado el **TERCER INFORME** de avance correspondiente al periodo del 01 al 31 de MAYO presentado por **TRANSPORTES RELATURG NIT 900.251.817** correspondiente al **TERCER** pago en cumplimiento del contrato **No. 161 DE 2023,** en el que se pudo constatar que se cumplió con el objeto pactado.

Que en virtud de lo anterior la **ASOCIACION DE RELACIONISTAS Y TRASPORTADORES TURISTICOS DE LA GUAJIRA** cumple para realizar el **TERCER PAGO** correspondiente al mes de **MAYO** equivalente al **74.0%** del contrato por la suma de **CUATROCIENTOS ONCE MILLONES VEINTE MIL PESOS M/C ($ 411.020.000.00).**

Para constancia se expide la presente certificación a los 27 días del mes de JUNIO de dos mil veinte tres (2023).

JESUS DAVID HERRERA MENDOZA
SECRETARIO DE EDUCACION DEL DISTRITO DE RIOHACHA