TRANSPORTES RELATURG
NIT. 900251817-1

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Contrato **No. 161 MES MAYO de 2023**

INFORMACIÓN GENERAL								
Marque con una X el tipo de documento:								
CONTRATO	X	**CONVENIO**		**ORDEN DE ACEPTACIÓN**		Espacio para registro CORDIS		
Número:	**161**		De	**2023**				
Objeto: "APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACION DE NIÑOS Y JOVENES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN EL DISTRITO DE RIOHACHA".								
Contratista:	ASOCIACION DE RELACIONISTAS Y TRANSPORTADORES TURISTICOS DE LA GUAJIRA NIT: 900251817-1							

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	**658**	**de**	**17 DE MARZO**	**de**	**2023**
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	**22**	**de**	**MARZO**	**de**	**2023**
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	**23**	**de**	**MARZO**	**de**	**2023**
Duración total:	CIENCUENTA Y CINCO (55) DÍAS CALENDARIOS ESCOLAR, TIEMPO RESULTANTE A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, Y SERÁ CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.				
Fecha de terminación:	**14**	**de**	**JUNIO**	**de**	**2023**

En este 3ER. **Informe** al contrato **No. 161 -2023** se detallan las obligaciones contractuales por parte de la contratista, y las actividades realizadas durante el periodo del 1 al 31 del mes de **MAYO** , además se describe el estado de avance de ejecución del objeto contractual.

<table>
<tr><th>Nº</th><th>Obligaciones Generales del Contratista/Entidad</th><th>Estado de avance de la obligación</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Efectuar el cumplimiento del objeto contractual con las características y especificaciones determinadas en el estudio previo y la propuesta allegada por el CONTRATISTA.</td><td>Descripción del avance: TRANSPORTES RELATURG, el pasado 23 de marzo 2023 se dio inicio a la ejecución del contrato mediante la prestación del servicio de transporte a los estudiantes designados por la secretaria de educación del distrito de Riohacha en cada institución. En el mes de MAYO el servicio se prestó a satisfacción en todas las instituciones que continuaron realizando sus actividades académicas, las cuales representaron un 100 % de las instituciones; esta información se evidencia en las certificaciones y planillas firmadas por los rectores y directores del mismo, las cuales se encuentran anexas a este informe.
En el capítulo IV del presente informe se detalla la información de las rutas escolares en el Distrito de Riohacha, en este capítulo se relaciona el lugar de origen y destino de las rutas urbanas y rurales, sus estudiantes, conductores y adulto acompañante.
Ver anexo No. IV

% de Avance: 74%

Entrega producto Si __X__ No _____
Ubicación:</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Emplear personal debidamente preparado, con aptitud psicológica, mental y condiciones físicas para el adecuado ejercicio de la labor.</td><td>Descripción del avance: TRANSPORTES RELATURG tiene la misión de diseñar, administrar y promover el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo por medio de actividades de control de peligros y riesgos laborales, Para garantizar el cumplimiento del código sustantivo del trabajo o código laboral, en sus artículos 22 al 75, donde se regula la contratación laboral, artículo 230, entrega de dotación, resolución 2346 de 2007: exámenes médicos ocupacionales de ingreso y de más normas reglamentarias con el fin de lograr un ambiente seguro y adecuado de trabajo. Teniendo en cuanta lo anterior, se realizaron las siguientes actividades en el mes de MAYO, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente y al plan anual de trabajo correspondiente al año 2023 en actividades de seguridad y salud en el trabajo y actividades de talento humano.

CHARLA - CAPACITACIONES

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>ACTIVIDAD</th><th>MUNICIPIO</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Se adjuntan hojas de vida de los ingresos del personal en el mes de mayo, de acuerdo a los ingresos presentados en la matriz de novedades se procedió a realizar firma de contratos, vinculación del personal.</td><td>DISTRITO</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Firma de contratos por parte de los nuevos ingresos del personal operativo con relación laboral con la empresa para el ejercicio y desarrollo del contrato para el mes de mayo.
CONDUCTORES – ACOMPAÑANTES</td><td>DISTRITO DE RIOHACHA</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	3.	En visita a las instituciones donde labora el personal vinculado al contrato 161 de 2023, se realizó inicio de entrega de dotación de acuerdo a las entregas del proveedor de la empresa. Adjuntamos evidencia de los puntos donde se hizo inclusión la entrega de dotación en el mes de mayo.	INSTITUCION EEDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE COTOPRIX
	4.	En visita a las instituciones donde labora el personal vinculado al contrato 161 de 2023, se realizó inicio de entrega de dotación de acuerdo a las entregas del proveedor de la empresa. Adjuntamos evidencia de los puntos donde se hizo inclusión la entrega de dotación en el mes de mayo.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUGENIA HERRERA DE MATITAS
	5.	En visita a las instituciones donde labora el personal vinculado al contrato 161 de 2023, se realizó inicio de entrega de dotación de acuerdo a las entregas del proveedor de la empresa. Adjuntamos evidencia de los puntos donde se hizo inclusión la entrega de dotación en el mes de mayo.	CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES
	6.	En visita a las instituciones donde labora el personal vinculado al contrato 161 de 2023, se realizó inicio de entrega de dotación de acuerdo a las entregas del proveedor de la empresa. Adjuntamos evidencia de los puntos donde se hizo inclusión la entrega de dotación en el mes de mayo.	CENTRO EDUCATIVO DEL CARIBE
	7.	Se realizaron en el mes de mayo pruebas de alcoholimetrías en visitas sorpresas a las instituciones educativas donde laboran nuestros trabajadores con la finalidad de cumplir con y darle seguimiento a las buenas prácticas del servicio y minimizar el riesgo de accidentes de tránsito por estado de embriaguez. RESPONSABLE: responsable del área de SSG.	CENTRO EDUCATIVO DEL CARIBE
	8.	Se realizaron en el mes de mayo pruebas de alcoholimetrías en visitas sorpresas a las instituciones educativas donde laboran nuestros trabajadores con la finalidad de cumplir con y darle seguimiento a las buenas prácticas del servicio y minimizar el riesgo de accidentes de tránsito por estado de embriaguez. RESPONSABLE: responsable del área de SSG.	INSTITUCION EEDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE COTOPRIX
	9.	Se realizaron en el mes de mayo pruebas de alcoholimetrías en visitas sorpresas a las instituciones educativas donde	INSTITUCIÓN EDUCATIVA

102

			laboran nuestros trabajadores con la finalidad de cumplir con y darle seguimiento a las buenas prácticas del servicio y minimizar el riesgo de accidentes de tránsito por estado de embriaguez. RESPONSABLE: responsable del área de SSG.	LUIS ANTONIO ROBLES DE CAMARONES
		10.	Se realizaron en el mes de mayo pruebas de alcoholimetrías en visitas sorpresas a las instituciones educativas donde laboran nuestros trabajadores con la finalidad de cumplir con y darle seguimiento a las buenas prácticas del servicio y minimizar el riesgo de accidentes de tránsito por estado de embriaguez. RESPONSABLE: responsable del área de SSG.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUGENIA HERRERA DE MATITAS
		11.	Se realizaron en el mes de mayo pruebas de alcoholimetrías en visitas sorpresas a las instituciones educativas donde laboran nuestros trabajadores con la finalidad de cumplir con y darle seguimiento a las buenas prácticas del servicio y minimizar el riesgo de accidentes de tránsito por estado de embriaguez. RESPONSABLE: responsable del área de SSG.	CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES
		% de Avance: **74%**		
		Entrega producto Si __x__ No. _____ **Ubicación: N/A**		
3	Prestar el servicio contratado por el Distrito de Riohacha, con el personal dispuesto para cada una de las rutas y la operación del servicio, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico y demás documentos que hacen parte integral del presente proceso.	**Descripción del avance: TRANSPORTES REALTURG** contrato el personal idóneo para el cumplimiento del objeto contractual el cual fue capacitado para prestar un óptimo servicio y se socializo todos los temas con relación al objeto contractual, cobertura, funcionamiento del contrato y el cumplimiento de las funciones de cada uno de los cargos (conductores- Adulto Acompañante). En el **capítulo IV** del presente informe se detalla la información de las rutas escolares en el Distrito de Riohacha, en este capítulo se relaciona el lugar de origen y destino de las rutas urbanas y rurales, sus estudiantes, conductores y adulto acompañante.		
		% de Avance: **74%**		
		Entrega producto Si _X___ No. _____ **Ubicación:**		

4	Vigilar que todos los elementos que se den a los conductores para su respectivo traslado o transporte en el vehículo no sean objeto de sustracción o daño por causas distintas al de la fuerza mayor o caso fortuito aceptados por el contratante	**Descripción del avance: TRANSPORTES RELATURG** con su área de recursos humanos y operación se realizó entrega, de manera formal, dotación de acuerdo a las funciones y cargos a desempeñar donde se les recordó el funcionamiento del contrato y el cumplimiento de las funciones de cada uno de los cargos (conductores- Adulto Acompañante). % de Avance: **74%** **Entrega producto Si _____ No. __X___** **Ubicación: N/A**
5	Mantener disponibles conductores y acompañantes de cada ruta durante el término de duración del contrato.	**Del Avance:** Cada ruta en operación en el Distrito de Riohacha Tiene un Conductor y Adulto Acompañante asignado, los cuales fueron debidamente contratados y capacitados para el normal funcionamiento de las mismas.

RELATURG - CONDUCTORES

ITEMS	CENTROS	RUTAS	CONDUCTOR	IDENTIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO
1	CENTRO ETNOEDUCATIVO SIERRA NEVADA	RUTA 1: LA AMERICA, LA SABANA, LOS MARAÑONES, LOS CANAL, JUAN Y MEDIO Y VICEVERSA.	YONATHAN MANJARREZ	1.118.866.945	23/03/2023
2		RUTA 2: LOS MONOS, TAPIAS, LA BOQUITA, CARRIZAL, LA BOCATOMA, LAS BALSAS, LAS CASITAS, PUERTO COLOMBIA, CONTADERO HASTA CASCAJALITO.	FIDEL ANTONIO QUINTO LOPEZ	15.180.144	23/03/2023
3		RUTA 3: CARRIZAL, LA PIEDRA, CASCAJALITO Y VICEVERSA.	HUMBERTO DE ARMAS URIANA	84.069.073	23/03/2023
4		RUTA 4: TAPIA, TONOBAN, LOS MONOS, LOS MORENEROS, JUAN Y MEDIO Y VICEVERSA.	DEOBETH FRANCISCO PERALTA OCHOA	84.090.529	24/03/2023
5		RUTA 5: CASCAJALITO, EL CARMEN, JUAN Y MEDIO Y VICEVERSA	YORGE MANUEL PERALTA SARMIENTO	84.094.342	23/03/2023
6		RUTA 6: LAS BALSAS, LAS CASITAS, PUERTO COLOMBIA, LAS COLONIAS Y VICEVERSA.	UBEIMAR DE JESUS DIOSSA MUÑOZ	84.078.302	23/03/2023
7	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EVARISTO ACOSTA	RUTA 1: LA ISLA, EL ARHUACO, LA LOMA, LA ARENA, VILLA MARTIN, MONGUI Y VICEVERSA.	ENOC RAFAEL RODRIGUEZ LOPESIERRA	84.029.236	24/03/2023

104

		8	DELUQUE DE MONGUI	RUTA 2: PROVIDENCIA, EL CASTELLANO, COMPANA-MONGUI SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA.	RENSON ALEXANDER BRITO ATENCIO	15.208.453	30/03/2023
		9		RUTA 3: CERRO PERALTA,. FINCAS ALEDAÑAS, LAS MERCEDES, CERRILLO, MONGUI Y VICEVERSA.	JOSE LUIS AMAYA	1.118.807.615	24/03/2023
		10		RUTA 4: MACHO BALLO, MONGUI Y FINCAS ALEDAÑAS	RUBEN DARIO NOVELY DELUQUE	84.027.160	23/03/2023
		11	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS ANTONIO ROBLES DE CAMARONES	RUTA 1: TIGRERAS, EBANAL, FINCAS ALEDAÑAS, CAMARONES Y VICEVERSA.	DANIEL ALFONSO DIAZ OSPINO	84.087.981	30/03/2023
		12		RUTA 2: PUENTE BOMBA, PELECHUA, GUARACAQUITA, LA PONDEROSA, PERICO, CAMARONES Y VICEVERSA.	GUMERCINDO REINOSO	84.334.898	24/03/2023
		13		RUTA 3: PUENTE BOMBA, PELECHUA, PERICO CAMARONES Y VICEVERSA.	LUIS CORDOBA	1.118.835.656	24/03/2023
		14		RUTA 4: CHOLES, COMEJENES, CAMARONES Y VICEVERSA.	ANGEL COTES	84.034.704	23/03/2023
		15		RUTA 5: LAS DELICIAS, EL HORNO, EL ESTERO, EL AHUMADO, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA.	EDILSON MANUEL GOMEZ AMAYA	84.033.764	23/03/2023
		16		RUTA 6: AHUMADO, CAMARONES, BOCA DE CAMARONES, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA.	FLORENTINO OÑATE	84.083.339	23/03/2023
		17		RUTA 7: PERICO, CAMARONES Y VICEVERSA.	PROSPERO SANTO SIERRA	84.032.696	23/03/2023
		18		RUTA 8: VEREDAS DE CARI CARI Y MAGUEYAL, CAMARONES Y VICEVERSA.	ERYS ALEXANDER MEJIA ARREGOCES	84.085.436	4/04/2023
		19	INSTITUCION EEDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE COTOPRIX	RUTA 1: MACHOBAYO, CERRILLO, FINCAS ALEDAÑAS EN LA VIA COTOPRIX - RIOHACHA, COTOPRIX, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA.	ARNOLDO DAVID SOCARRAS MEDINA	17.805.372	23/03/2023
		20		RUTA 2: CERRILLO, PROVIDENCIA, FINCAS ALEDAÑAS, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA.	EDER GOMEZ MEJIA	84.032.757	23/03/2023
		21	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUGENIA HERRERA DE MATITAS	RUTA 1: CORREGIMIENTO DE TIGRERAS, CARI CARI, FINCAS ALEDAÑAS, MATIYAS Y VIVCEVERSA	ALFREDO GAMEZ MENDOZA	84.082.182	12/05/2023
		22		RUTA 2: CORREGIMIENTO DE CHOLES, LA COMPAÑÍA, PIYAYA, LA MORA, FINCAS ALEDAÑAS, MATITAS Y VICEVERSA.	ELMER RAFAEL BARROS CASTRO	1.118.815.847	25/04/2023
		23		RUTA 3: ANAIME, FINCAS ALEDAÑAS, MATITAS	HENRY PINTO AMAYA	84.082.239	30/03/2023

24		RUTA 4: DESDE LAS MORAS, PIYAYA, MATITAS Y VICEVERSA.	JOSE LUIS CARDENAS FRAGOZO	1.118.839.860	24/03/2023
25	INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE TOMARRAZON	RUTA 1:-EL ABRA, ARROYO ARENAS, GALAN, TOMARRAZON Y VICEVERSA	OSCAR FERNANDO MARTINEZ RIVERA	1.118.853.491	23/03/2023
26		RUTA 2:JUAN Y MEDIO, MORENEROS, TOMARRAZON Y VICEVERSA.	HENRRY DEIS MANJARRES PERALTA	1.006.614.641	27/03/2023
27		RUTA 3: LA GLORIA, FINCAS ALEDAÑAS, TOMARRAZON Y VICEVERSA.	YOICER JOSE RIVERO GOMEZ	80237076	24/03/2023
28		RUTA 4: DESDE GALAN, TOMARRAZON Y VICEVERSA.	DAMASO TAMARA	78.727.045	23/03/2023
29		RUTA 5: PALMARITO, FINCAS ALEDAÑAS AL RIO TAPIAS, TOMARRAZON Y VICEVRSA.	PABLO EDUARDO MARTINEZ GUZMAN	1.118.827.360	24/03/2023
30		RUTA 6: LOS COCOS, TOMARRAZON Y VICEVERSA.	DIDIER BARROS BENJUMEA	84.032.157	24/03/2023
31	CENTRO EDUCATIVO DEL CARIBE	RUTA 1: MAGUEYAL, CARICARI, FINCAS ALEDAÑAS, EBANAL Y VICEVERSA.	WILLIAM ANDRES GARCIA PLATA	1.118.842.309	3/04/2023
32	CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES	RUTA 1: LOS COMEGENES, LA COMPANIA, ANAIME, FINCAS ALEDAÑAS, JOSE CHOLES Y VICEVERSA.	MANUEL ALFONSO MARQUEZ OÑATE	84.093.605	30/03/2023
33		RUTA 2 : PIYAYA, FINCAS ALEDAÑAS, CHOLES Y VICEVERSA.	EIDER ENRIQUE PEÑARANDA	84029736	24/03/2023

TEMPORAL LIDERTEMP CONVENIO CON RELATURG - ACOMPAÑANTES

ITEMS	CENTROS	RUTAS	ACOMPAÑANTE	IDENTIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO
1	CENTRO ETNOEDUCATIVO SIERRA NEVADA	RUTA 1: LA AMERICA, LA SABANA, LOS MARAÑONES, LOS CANAL, JUAN Y MEDIO Y VICEVERSA.	LEDIS BETSABE MANJARRES PERALTA	1.006.614.642	23/03/2023
2		RUTA 2: LOS MONOS, TAPIAS, LA BOQUITA, CARRIZAL, LA BOCATOMA, LAS BALSAS, LAS CASITAS, PUERTO COLOMBIA, CONTADERO HASTA CASCAJALITO.	ROSANA JIMENEZ VEGA	40.938.800	10/05/2023
3		RUTA 3: CARRIZAL, LA PIEDRA, CASCAJALITO Y VICEVERSA.	LAZARO URIANA EPIAYU	2.739.780	23/03/2023
4		RUTA 4: TAPIA, TONOBAN, LOS MONOS, LOS	AINER DE JESUS OÑATE OCHOA	1.006.617.388	23/03/2023


			MORENEROS, JUAN Y MEDIO Y VICEVERSA.			
		5	RUTA 5: CASCAJALITO, EL CARMEN, JUAN Y MEDIO Y VICEVERSA	GENNER RADILLO MENA	84.032.798	23/03/2023
		6	RUTA 6: LAS BALSAS, LAS CASITAS, PUERTO COLOMBIA, LAS COLONIAS Y VICEVERSA.	MANUEL ENRIQUE OÑATE	1.122.396.818	23/03/2023
		7	RUTA 1: LA ISLA, EL ARHUACO, LA LOMA, LA ARENA, VILLA MARTIN, MONGUI Y VICEVERSA.	KATRIN PAOLA SIERRA ORTIZ	1.193.536.827	17/04/2022
		8	RUTA 2: PROVIDENCIA, EL CASTELLANO, COMPANA-MONGUI SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA.	NANCY ESTHER MARTINEZ OÑATE	40.938.783	30/03/2023
		9	RUTA 3: CERRO PERALTA,. FINCAS ALEDAÑAS, LAS MERCEDES, CERRILLO, MONGUI Y VICEVERSA.	WEINER PEDROZA TORRES	1.118.874.585	24/03/2023
		10	RUTA 4: MACHO BALLO, MONGUI Y FINCAS ALEDAÑAS	YAVIRIS YELITZA ESPINOSA AMAYA	1.124.037.424	14/04/2023
		11	RUTA 1: TIGRERAS, EBANAL, FINCAS ALEDAÑAS, CAMARONES Y VICEVERSA.	KARELIS GAMEZ	40.942.035	30/03/2023
		12	RUTA 2: PUENTE BOMBA, PELECHUA, GUARACAQUITA, LA PONDEROSA, PERICO, CAMARONES Y VICEVERSA.	DAISY SUAREZ RIVADENEIRA	40.933.379	24/03/2023
		13	RUTA 3: PUENTE BOMBA, PELECHUA, PERICO CAMARONES Y VICEVERSA.	YUBELIS BELISA PADILLA PIMIENTA	1.123.404.968	24/03/202
		14	RUTA 4: CHOLES, COMEJENES, CAMARONES Y VICEVERSA.	VERONICA LUZ MEJIA REDONDO	40.936.172	23/03/2020
		15	RUTA 5: LAS DELICIAS, EL HORNO, EL ESTERO, EL AHUMADO, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA.	GINA RIVADENEIRA	1.010.142.428	23/03/2023
		16	RUTA 6: AHUMADO, CAMARONES, BOCA DE CAMARONES, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA.	LADYS LIANA MARQUEZ CABANA	40.938.754	12/05/2023
		17	RUTA 7: PERICO, CAMARONES Y VICEVERSA.	YULMENIS TATIANA GOMEZ ATENCIO	1.118.826.965	23/03/2023

18		RUTA 8: VEREDAS DE CARI CARI Y MAGUEYAL, CAMARONES Y VICEVERSA.	NINI JOHANA SOLIS TOVAR	39.071.237	4/04/2023
19	INSTITUCION EEDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE COTOPRIX	RUTA 1: MACHOBAYO, CERRILLO, FINCAS ALEDAÑAS EN LA VIA COTOPRIX - RIOHACHA, COTOPRIX, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA.	EDELIS GUERRA BRITO	1.002.494.424	23/03/2023
20		RUTA 2: CERRILLO, PROVIDENCIA, FINCAS ALEDAÑAS, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA.	DAYANA IBÑAEZ MENDEZ	1.010.108.560	23/03/2023
21	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUGENIA HERRERA DE MATITAS	RUTA 1: CORREGIMIENTO DE TIGRERAS, CARI CARI, FINCAS ALEDAÑAS, MATIYAS Y VIVCEVERSA	MAGALIS CORRALES	1.122.403.523	30/03/2023
22		RUTA 2: CORREGIMIENTO DE CHOLES, LA COMPAÑÍA, PIYAYA, LA MORA, FINCAS ALEDAÑAS, MATITAS Y VICEVERSA.	YENIS YOJANA MOVIL TORO	1.010.055.541	30/03/2023
23		RUTA 3: ANAIME, FINCAS ALEDAÑAS, MATITAS	JUAN NARVAEZ	1.118.820.714	30/03/2023
24		RUTA 4: DESDE LAS MORAS, PIYAYA, MATITAS Y VICEVERSA.	CENITH ZORAIDA RODRIGUEZ	49.607.867	24/03/2023
25	INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE TOMARRAZON	RUTA 1: EL ABRA, ARROYO ARENAS, GALAN, TOMARRAZON Y VICEVERSA	YANINA ISABEL IBARRA CAMARGO	1.118.820.714	23/03/2023
26		RUTA 2:JUAN Y MEDIO, MORENEROS, TOMARRAZON Y VICEVERSA.	YERIDE PEÑARANDA SALAS	1.118.851.814	27/03/2023
27		RUTA 3: LA GLORIA, FINCAS ALEDAÑAS, TOMARRAZON Y VICEVERSA.	GRISELIDA GOMEZ	1.118.832.834	24/03/2023
28		RUTA 4: DESDE GALAN, TOMARRAZON Y VICEVERSA.	WENDY PAOLA MARTINEZ PEÑALVER	1.118.837.465	23/03/2023
29		RUTA 5: PALMARITO, FINCAS ALEDAÑAS AL RIO TAPIAS, TOMARRAZON Y VICEVRSA.	SAYURIS MERCEDES BARROS BORJA	1.118.859.499	24/03/2023
30		RUTA 6: LOS COCOS, TOMARRAZON Y VICEVERSA.	SAMIR ANTONIO DIAZ REINOSO	1.006.573.662	24/03/2023
31	CENTRO EDUCATIVO DEL CARIBE	RUTA 1: MAGUEYAL, CARICARI, FINCAS ALEDAÑAS, EBANAL Y VICEVERSA.	NIDIAN CECILIA RODRIGUEZ	40.939.148	30/03/2023

		32 | CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES | RUTA 1: LOS COMEGENES, LA COMPANIA, ANAIME, FINCAS ALEDAÑAS, JOSE CHOLES Y VICEVERSA. | SASKIA ESTIBALIS CASTRO GARCES | 1.118.802.725 | 30/03/2023 33 | RUTA 2 : PIYAYA, FINCAS ALEDAÑAS, CHOLES Y VICEVERSA. | BREINER JOSÉ GUARIYU | 1.118.804.164 | 24/03/2023 % de Avance: **74%** **Entrega producto Si _X___ No. _____** **Ubicación: Alcaldía Distrital de Riohacha**
6	Ejercer, de manera adecuada, permanente y continua la supervisión del Servicio de Transporte prestado por sus conductores en cumplimiento del contrato suscrito.	**Descripción del avance: TRASPORTES RELATURG** se contrató como coordinador general para el contrato 161 de 2023 al señor **Carlos Alberto Medina Iguarán** identificado con cedula de ciudanía número 1.118.858.271 y número telefónico de contacto 3192136310, con la finalidad de inspeccionar el cumplimiento y funcionamiento adecuado de las rutas en operación. % de Avance: **74%** **Entrega producto Si _____ No. __x___** **Ubicación: Secretaria Distrital Educativo de Riohacha**
7	Comunicarse con los conductores frecuentemente, con el fin de cerciorarse de la prestación adecuada del servicio objeto del contrato, en los términos contenidos en el anexo técnico y en los demás documentos del contrato.	**Descripción del avance:** A través del coordinador general del contrato 161 de 2023 se mantiene contacto vía telefónica y grupo de WhatsApp con los conductores y adulto acompañante frecuentemente para tener control del debido funcionamiento de las rutas. % de Avance: **74%** **Entrega producto Si _____ No. _x_____** **Ubicación: ver 3ER. Informe de cumplimiento**
8	Ejecutar las medidas de control que le imparta verbalmente o por escrito el supervisor del contrato	**Descripción del avance: TRANSPORTES RELATURG,** cumple con su obligación de atención a los requerimientos, instrucciones y recomendaciones motivadas, que imparte la supervisión del contrato sobre su ejecución y operación e implementa las acciones y correctivos de mejora que permitan la adecuada prestación del servicio y el cumplimiento de las obligaciones. % de Avance: **74%** **Entrega producto Si ___ No _ X ___** **Ubicación: N/A**

9	Disminuir o aumentar la cantidad de vehículos y conductores, por solicitud escrita del Distrito de Riohacha, para lo cual el contratante deberá contar previamente con la disponibilidad presupuestal y la suscripción de la adición respectiva, si a ello hubiere lugar, así como el poder cambiar vehículos de similares características con el objeto de brindar un mejor y oportuno servicio	**Descripción del avance: TRANSPORTES RELATURG**, ejecuta todas aquellas actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual en procura de prestar un servicio eficiente conforme con el alcance del contrato y de tal manera que se satisfaga la necesidad de trasporte de los estudiantes beneficiados por la Alcaldía Distrital en cualquiera de la jornada educativa de las diferentes Instituciones Educativas y contamos con la disponibilidad de suscribir un adicional si es necesario para brindar un servicio oportuno % de Avance: **74%** **Entrega producto Si _____ No. __x___** **Ubicación: N/A**
10	Elaborar y presentar al Distrito de Riohacha un informe mensual de ejecución del contrato, y siempre que lo solicite el contratante, la Secretaría de Educación y/o el supervisor, relacionado con la evaluación de las condiciones del servicio en las diferentes	**Descripción del avance: TRANSPORTES RELATURG** presenta el TERCER informe mensual de ejecución que va del periodo del 1 al 31 del mes de **MAYO** con sus respectivos soportes y detallando la ejecución realizada para la óptima prestación del servicio. Del **CAPÍTULO II AL IV** se detalla la ejecución en este periodo facturado. % de Avance: **74%**

LLD

	dependencias o sedes donde se deba prestar. Así mismo, el contratista deberá elaborar y presentar estudios e iniciativas orientados a mejorar la prestación del servicio, cuando lo considere necesario o el Distrito se lo solicite.	**Entrega producto Si __x__ No. _____** **Ubicación: N/A**
.1	Suministrar el personal de operación, dotación y el equipo requerido para la adecuada prestación del servicio de Transporte Escolar.	**Descripción del avance: TRANSPORTE RELATURG** en el mes de mayo se entregó la dotación la dotación al personal entrante en el mes, así como al resto del personal vinculado en la operación del servicio de transporte escolar. Conductores – Acompañantes.  *ENTREGA DE DOTACIÓN - 26/05/2023 - TRABAJADORES INSTITUCIÓN MATITAS*



ENTREGA DE DOTACIÓN - 26/05/2023 - TRABAJADORES - CENTRO DUCATIVO JOSE CHOLES

		 *ENTREGA DE DOTACIÓN – 26/05/2023 - CENTRO DEL CARIBE*
		% de Avance: **74%**
		Entrega producto Si _x__ No. ___ **Ubicación/A**
12	El proponente seleccionado, en compañía del supervisor del contrato y su equipo interdisciplinario, deberán efectuar una visita a todos los establecimientos educativos oficiales objeto de prestación del	**Descripción del avance: TRANSPORTES RELATURG** con su equipo interdisciplinario efectuó una reunión general el día **31-03-2023** con las directivas de las Respectivas instituciones y juntos con el personal que prestara el servicio contratado esto es conductores y acompañantes, con el fin de socializar los pormenores de las rutas que iniciaban en cada establecimiento educativo, así mismo se les indico a todos los asistentes el vehículo asignado a cada ruta con su respectivo conductor y acompañante. Con el área operativa se realizó la entrega de información de las rutas, de los estudiantes con sus conductores y Adulto Acompañante al llegar y salir de las instituciones.

	Servicio de Transporte, a fin de socializar los pormenores de las rutas establecidas, así mismo se dispondrá de una visita a las instalaciones de quien operara el servicio de transporte escolar y que junto con el personal que prestará el servicio contratado esto es conductores, acompañantes y personal administrativo adscrito a la operación del servicio, con el fin de dar a conocer y mostrar las instalaciones y actividades que serán desarrolladas por el contratista.	 	% de Avance: **74%** **Entrega producto Si ____ No. __x___** **Ubicación: N/A**

KILOMETRO 1 VIA A MAICAO

14

13	Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de todo el personal adscrito a la ejecución del presente contrato, cuando a ello haya lugar.	**Descripción del avance: TRANSPORTES RELATURG** se encuentra a paz y salvo con el pago de los parafiscales del personal asignado a la ejecución del contrato 161 de 2023. % de Avance: **74%** **Entrega producto Si __x__ No. _____** **Ubicación: N/A**
14	Dotar al personal adscrito a las operaciones del servicio de transporte escolar, con el equipo mínimo exigido para desempeñar sus labores y con los elementos mínimos incluidos en los protocolos de bioseguridad.	**Descripción del avance:** TRANSPORTES REALTURG realizo entrega de dotación de acuerdo a las funciones y cargo a desempeñar dentro del contrato del personal que ingreso. A los Conductores – Acompañantes Se realizaron charlas preventivas en campo por parte del área de seguridad y salud en el trabajo con el fin de fortalecer y crear hábitos de estilos de vida y trabajos saludables, autocuidados, y prevención de los riesgos en el desarrollo y cumplimiento de las funciones de cada uno de los cargos. **VER** informe de talento humando y anexos de documentación de conductores y auxiliares donde se encuentra el formato de entrega de dotación. % de Avance: **74%** **Entrega producto Si __X__ No _____** **Ubicación:**
15	El Distrito de Riohacha por intermedio del Supervisor del contrato, podrá solicitar el cambio de algún conductor, por las razones justificables del caso que ameriten dicha decisión, el cual deberá efectuarse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la	**Descripción del avance: TRANSPORTES RELATURG** cumple con su obligación de atención a los requerimientos, instrucciones y recomendaciones motivadas, que imparte la supervisión del contrato sobre su ejecución y operación e implementa las acciones y correctivos de mejora que permitan la adecuada prestación del servicio y el cumplimiento de las obligaciones, al largo del mes de MAYO no se presentaron los conductores no presentaron eventualidades. **Ver anexos** % de Avance: **74%** **Entrega producto Si ___ No _X__ Ubicación:**

	comunicación respectiva	
16	Emplear los vehículos disponibles para el desarrollo del objeto del contrato a celebrar de conformidad con el uso autorizado por la ley, con la respectiva documentación, seguros y permisos respectivos, absteniéndose de utilizar vehículos ilegales o no autorizado de acuerdo con la normatividad vigente en materia de transporte escolar	**Descripción del avance: TRANSPORTES REALTURG** con su equipo operativo dispuso un plan de ejecución para contratar los vehículos para la ejecución del contrato 161 de 2023 desarrollando las actividades propias de inspección de los vehículos y su documentación y entre esas tareas para el inicio de la ejecución del contrato se solicitó el acompañamiento al INSTRAMD para la revisión de las condiciones técnicas de los vehículos después de Certificados y aprobados los vehículos por el INSTRAMD, se realizó la Solicitud de habilitación de capacidad trasportadora por parte de REALTURG ante el Ministerio de Trasporte- Territorial – La Guajira. Este procedimiento se realizó con la finalidad que los vehículos cumplieran con la normatividad vigente en materia de transporte escolar y tuvieran toda la documentación en regla. Como actividad principal en el área operativa se realizaron inspecciones preventivas y de seguimiento (botiquines – extintores – equipo de carretera), de cada uno de los vehículos vinculados en el contrato mencionado anteriormente; esto con la finalidad de darle cumplimiento a las inspecciones preventivas.

MATRIZ NOVEDADES MES DE MAYO

ITEM	INSTITUCIÓN	RETIRO			INGRESO			
		NOMBRE COMPLETO	N° CEDULA	FECHA DE RETIRO	NOMBRE COMPLETO	N¬ CEDULA	FECHA DE INGRESO	CARGO
1	CENTRO ETNOEDUCATIVO SIERRA NEVADA	EDER MANUELA MANJARES OCHOA	1.006.572.835	9/05/2023	ROSANA JIMENEZ VEGA	40.938.800	10/05/2023	AUXILIAR
2	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS ANTONIO ROBLES DE CAMARONES	LUZ IRENA GUERRA	1.118.848.197	11/05/2023	LADYS LIANA MARQUEZ CABANA	40.938.754	12/05/2023	AUXILIAR
3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUGENIA HERRERA DE MATITAS	ALEX LAURENS SOLIPAZ	72.255.973	11/05/2023	ALFREDO GAMEZ MENDOZA	84.082.182	12/05/2023	CONDUCTOR

NOVEDADES VEHICULOS MES DE MAYO CONTRATO 161 – 2023

INSTITUCIONES EDUCATIVAS	RUTA	PLACAS	CLASE
INSTITUCION EDUCATIVA EVARISTO ACOSTA DELUQUE DE MONGUI	1	UZA-797	BUS
	2	UZA-864	BUSETA
	3	AA044JS	CAMPERO
	4	UZA-897	BUS
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ANTONIO ROBLES DE CAMARONES	1	UZA-835	BUS
	2	SQX-266	BUS
	3	SQX-278	BUS
	4	SLE-512	BUS
	5	SQX-277	BUS
	6	UZA-902	BUS
	7	SLE-514	BUS
	8	UZA-852	BUSETA
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE COTOPRIX	1	UZA-866	BUSETA
	2	UZA-863	BUSETA
INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIA HERRERA DE MATITAS	1	UZA-823	BUS
	2	UZA-790	BUS
	3	UZA-754	BUSETA
	4	AA263TW	CAMPERO
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE TOMARRAZON	1	UZA-879	BUS
	2	SKM-659	BUS
	3	AB598YK	CAMPERO
	4	UZA-874	BUS
	5	38FCAC	CAMPERO
	6	A62BD3D	CAMPERO
CENTRO EDUCATIVO DEL CARIBE	1	SLE-519	BUS
CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES	1	UZA-795	BUS
	2	AA027EI	CAMPERO
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA SIERRA NEVADA	1	AA070VN	CAMPERO
	2	AA451GT	CAMPERO
	3	AE875JA	CAMPERO
	4	AH151WA	CAMPERO
	5	AB496LD	CAMPERO
	6	M2194	CAMPERO

		VER INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DONDE SE DETALLA QUE VEHÍCULO PRESTO EL SERVICIO EN CADA RUTA CON SU RESPECTIVA PLACA, CONDUCTOR Y AUXILIAR.
		% de Avance: **74%**
		Entrega producto Si _X___ No. _____ **Ubicación: 3ER. Informe de cumplimiento mes de MAYO.**
17	El personal destinado a la operación de las rutas del servicio objeto del presente contrato no podrá consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas, ni medicamentes que produzcan somnolencia durante el ejercicio de sus funciones, así como realizar actos de cualquier clase que puedan atentar contra la moral y las buenas costumbres.	**Descripción del avance:** Se realizaron charlas preventivas en campo por parte del área de seguridad y salud en el trabajo con el fin de fortalecer y crear hábitos de estilos de vida y trabajos saludables, autocuidados, y prevención de los riesgos en el desarrollo y cumplimiento de las funciones de cada uno de los cargos. TEMA: Recomendaciones Comportamientos dentro y fuera del lugar de trabajo. RESPONSABLE: Área de recursos humanos/Seguridad y Salud en el Trabajo. Con la finalidad de proteger no solo a nuestros trabajadores sino a nuestros clientes (estudiantes) dentro del desarrollo del contrato se adelantarán un muestreo con relación a pruebas de alcoholimetría. Por medio de visitas sin previo aviso se les realizaran pruebas de alcoholimetría a los conductores dentro de la jornada laboral. **Ver anexo**
		% de Avance: **74%**
		Entrega producto Si __X__ No. _____ **Ubicación:**
18	Acreditar que su empresa cuenta con un plan de mantenimiento, plan de contingencia, plan de emergencia y un plan de salud ocupacional y seguridad en el trabajo.	**Descripción del avance. TRANSPORTES RELATURG** cuenta con un plan de mantenimiento, plan de contingencia, plan de emergencia y un plan de salud ocupacional y seguridad en el trabajo. Como empresa comprometida con sus empleados, TRANSPORTE RELATURG tiene la misión de diseñar, administrar y promover el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) por medio de actividades de control de los peligros y riesgos laborales, innovando constantemente para mejorar o mantener el estado de salud de sus empleados. RELATURG dispone de taller automotriz dentro de las instalaciones donde se les realizaran los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos para la prestación óptima del servicio, Contamos con stop de repuestos y equipos en stand by para suplir cualquier eventualidad presentada en los vehículos. % de Avance: **74%** **Entrega producto Si _____ No. _____** **Ubicación: N/A**

113

19	Las demás obligaciones que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, así como todas aquellas que le sean asignadas por el Supervisor del mismo y que se desprendan de la naturaleza de éste.	**Descripción del avance: TRANSPORTES RELATURG** cumple con su obligación de atención a los requerimientos, instrucciones y recomendaciones motivadas, que imparte la supervisión del contrato sobre su ejecución y operación e implementa las acciones y correctivos de mejora que permitan la adecuada prestación del servicio y el cumplimiento de las obligaciones. % de Avance: **74%** **Entrega producto Si _____ No. __x___** **Ubicación:**

Este informe corresponde al periodo comprendido entre el 1 al 31 del mes de **MAYO** para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a el quinto (6) día del mes JUNIO **de** 2023.

Distrito

YOLANIS VARELA VILLAREAL
Representante Legal
TRANSPORTES RELATURG NIT: 900251817-1