CONTRATO		CONVENIO		X
Número:	CONV-SOL 005	de	2023	

Objeto del contrato: AUNAR ESFUERZOS EN EL DESARROLLO DEL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA MIRAFLORES, (Vereda Tenche) DEL MUNICIPIO DE CAROLINA ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINDADO "MEJORAMIENTO AMBIENTAL DE CAMINIOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE-ANTIOQUIA".

Supervisor y/o interventor:	JORGE ERNESTO HINCAPIÉ GONZÁLEZ		
Contratante	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE		
Contratista	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MIRAFLORES-TENCHE	**NIT/CC**	900.028.734-4
Valor (incluido adiciones):	CUATRO MILLONES CIENTO UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L.($4.101.981)		
Plazo (incluido ampliaciones):	*TREINTA (30) DIAS*		
Acta de inicio:	27/MARZO/2023		
Fecha de Terminación	26/ABRIL/2023		

CONSIDERANDO:

- Que entre el Municipio de Carolina del Príncipe, Antioquia y la **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MIRAFLORES-TENCHE,** se celebró el Convenio Solidario N° 005-2023, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS EN EL DESARROLLO DEL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA MIRAFLORES, (Vereda Tenche) DEL MUNICIPIO DE CAROLINA ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINDADO "MEJORAMIENTO AMBIENTAL DE CAMINIOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE-ANTIOQUIA". y un plazo estipulado de *TREINTA (30) DIAS*
- Que el acta de inicio fue suscrita el día 27/03/2023 y el vencimiento del contrato ocurrió el 26/04/2023, fecha en la cual el contratista cumplió con la totalidad de las obligaciones pactadas.

1. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas en un 100% según consta en el INFORME DE LA SUPERVISIÓN A LA CONTRATACION ESTATAL del día 02/05/2023 firmado por el supervisor.

2. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

NIT:890.984.068-1
PBX: (+574) 863 40 33
Contactenos @carolinadelprincipe-antioquia.gov.co
Carrera 50 No. 49-59 Parque Principal
Código Postal: 051840
Carolina del Príncipe - Colombia
www.carolinadelprincipe-antioquia.gov.co

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

- Dar por terminado el Convenio Solidario N° 005-2023, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS EN EL DESARROLLO DEL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA MIRAFLORES, (Vereda Tenche) DEL MUNICIPIO DE CAROLINA ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINDADO "MEJORAMIENTO AMBIENTAL DE CAMINIOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE-ANTIOQUIA", suscrito entre el Municipio de Carolina del Príncipe y la JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MIRAFLORES-TENCHE y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia se firma a los dos (02) días del mes de mayo de 2023

CARLOS ANDRÉS PÉREZ VÁSQUEZ
ALCALDE MUNICIPAL
CONTRATANTE

JUAN DIEGO CALLE MAZO
JUAN DIEGO CALLE MAZO
R/L J.A.C VEREDA MIRAFLORES-TENCHE

JORGE ERNESTO HINCAPIÉ GONZÁLEZ
DIRECTOR DEL DEPARETAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR

Proyectó	Revisó	Aprobó
Yolanda María García Quintero Asistente Administrativa Planeación	**Jorge Ernesto Hincapié González** Director de Planeación/ Supervisor	**Carlos Andrés Pérez Vásquez** Alcalde

NIT:890.984.068-1
PBX: (+574) 863 40 33
Contactenos @carolinadelprincipe-antioquia.gov.co
Carrera 50 No. 49-59 Parque Principal
Código Postal: 051840
Carolina del Príncipe - Colombia
www.carolinadelprincipe-antioquia.gov.co