CONTRATO		**CONVENIO**		**X**
Número:	CONV-SOL 004	de	2023	
Objeto del contrato: AUNAR ESFUERZOS EN EL DESARROLLO DEL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA DENOMINDADO, LA TERESITA, (vereda la vega) DEL MUNICIPIO DE CAROLINA ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO " MEJORAMIENTO AMBIENTAL DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE-ANTIOQUIA".				
Supervisor y/o interventor:	JORGE ERNESTO HINCAPIÉ GONZÁLEZ			
Contratante	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE			
Contratista	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA VEGA	**NIT/CC**	900.344.243-4	
Valor (incluido adiciones):	QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L ($15.131.649)			
Plazo (incluido ampliaciones):	*TREINTA (30) DIAS*			
Acta de inicio:	07/ MARZO/ 2023			
Fecha de Terminación	06/ ABRIL/2023			

CONSIDERANDO:

- Que entre el Municipio de Carolina del Príncipe, Antioquia y la **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA VEGA** , se celebró el Convenio Solidario N° 004-2023, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS EN EL DESARROLLO DEL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA DENOMINDADO, LA TERESITA, (vereda la vega) DEL MUNICIPIO DE CAROLINA ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO " MEJORAMIENTO AMBIENTAL DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE-ANTIOQUIA", por un valor total QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L ($15.131.649) y un plazo estipulado de *TREINTA (30) DIAS*
- Que el acta de inicio fue suscrita el día 07/03/2023 y el vencimiento del contrato ocurrió el 06/04/2023, fecha en la cual el contratista cumplió con la totalidad de las obligaciones pactadas.

1. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas en un 100% según consta en el INFORME DE LA SUPERVISIÓN A LA CONTRATACION ESTATAL del día 07/04/2023 firmado por el supervisor.

NIT:890.984.068-1
PBX: (+574) 863 40 33
Contactenos @carolinadelprincipe-antioquia.gov.co
Carrera 50 No. 49-59 Parque Principal
Código Postal: 051840
Carolina del Príncipe - Colombia
www.carolinadelprincipe-antioquia.gov.co

2. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

- Dar por terminado el Convenio Solidario N° 004-2023, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS EN EL DESARROLLO DEL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA DENOMINDADO, LA TERESITA, (vereda la vega) DEL MUNICIPIO DE CAROLINA ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO " MEJORAMIENTO AMBIENTAL DE CAMINOS DE HERRADURA EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE- ANTIOQUIA", suscrito entre el Municipio de Carolina del Príncipe y la **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA VEGA** y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia se firma a los siete (07) días del me de abril de 2023

CARLOS ANDRÉS PÉREZ VÁSQUEZ
ALCALDE MUNICIPAL
CONTRATANTE

CLAUDIA MARÍA PÉREZ CASAS
R/L J.A.C VEREDA LA VEGA
CONTRATISTA

JORGE ERNESTO HINCAPIÉ GONZÁLEZ
DIRECTOR DEL DEPARETAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR

Proyectó	Revisó	Aprobó
Yolanda María García Quintero Asistente Administrativa Planeación	**Jorge Ernesto Hincapié González** Director de Planeación/ Supervisor	**Carlos Andrés Pérez Vásquez** Alcalde

NIT:890.984.068-1
PBX: (+574) 863 40 33
Contactenos @carolinadelprincipe-antioquia.gov.co
Carrera 50 No. 49-59 Parque Principal
Código Postal: 051840
Carolina del Príncipe - Colombia
www.carolinadelprincipe-antioquia.gov.co