I. IDENTIFICACION

CONTRATO No. **322 - 2022**	CONVENIO No.	OS No.

INFORME DE: **SUPERVISIÓN __X___INTERVENTORÍA _____**

CONTRATISTA: CLAUDIA MARINA SAAVEDRA – VIVERO VILLA MONICA

OBJETO: PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO A TODO COSTO, DE MATERIAL VEGETAL (ÁRBOLES FORESTALES Y FRUTALES), ASÍ COMO TRANSPORTE HASTA LOS SITIOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL

FECHA DE SUSCRIPCION: 14 de septiembre de 2022

FECHA DE INICIO: 27 de septiembre de 2022

DURACION: Ocho (8) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.

FECHA DE TERMINACION: 26 de mayo de 2023

OTROSI 1: 26 de mayo de 2023

FECHA DEL INFORME: 29 de junio de 2023

II. ANTECEDENTES (BITACORA)

Dando cumplimiento con las obligaciones contraídas por el Contratista, se adelantan las actividades de conformidad con el objeto del contrato.

- El 27 de septiembre de 2022 se recibió reporte del SECOP II en el que se comunica la designación de la Ingeniera Diana Marcela Bermeo Parra – Profesional Especializada adscrita a la Subdirección de Gestión Ambiental, como supervisora del contrato de suministro 322 de 2022.
- El 27 de septiembre de 2022 se suscribe el acta de iniciación del contrato, por parte de la contratista y la Supervisora.
- El 12 de enero de 2022, la contratista hace entrega del Primer informe mensual de actividades debidamente cargado en el SECOP II.
- El 01 de marzo de 2023, la contratista hace entrega del Segundo informe mensual de actividades debidamente cargado en el SECOP II.
- El 14 de junio de 2023, la contratista hace entrega del Tercer informe mensual de actividades debidamente cargado en el SECOP II.

III. ANALISIS DE EJECUCION FISICA

ACTIVIDAD O PRODUCTO	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1. Suministro de insumos, herramientas, mano de obra calificada y no calificada para producir 34.860 plántulas para la protección de cuencas	85%	Se realizó el suministro de material vegetal para la protección de cuencas hidrográficas, en las cantidades y especies indicadas a continuación:

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD O PRODUCTO</th><th>% DE EJECUCIÓN</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>hidrográficas, con una altura del árbol entre 35 y 45 cm, en bolsa de 9 centímetros de largo X 18 centímetros de alto, Calibre 1,5 con perforación en el fondo, de las especies indicadas a continuación:
<table>
<tr><th>Ítem</th><th>Especie</th><th>Ítem</th><th>Especie</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Nogal Cafetero</td><td>6</td><td>Nacedero</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Cedro Rosado</td><td>7</td><td>Maíz Tostado</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Igua</td><td>8</td><td>Limón Swinglia</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ocobo</td><td>9</td><td>Chicalá</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Urapan</td><td>10</td><td>Arboloco</td></tr>
</table></td><td></td><td><table>
<tr><th>ITEM</th><th>ESPECIE</th><th>CANTIDAD ENTREGADA 1ER. INFORME</th><th>CANTIDAD ENTREGADA 2DO. INFORME</th><th>CANTIDAD ENTREGADA 3ER. INFORME</th></tr>
<tr><td>1</td><td>NOGAL CAFETERO</td><td>0</td><td>1.700</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>CEDRO ROSADO</td><td>0</td><td>2.000</td><td>400</td></tr>
<tr><td>3</td><td>IGUÁ</td><td>0</td><td>1.200</td><td>0</td></tr>
<tr><td>4</td><td>OCOBO</td><td>0</td><td>3.700</td><td>300</td></tr>
<tr><td>5</td><td>URAPÁN</td><td>0</td><td>2.000</td><td>0</td></tr>
<tr><td>6</td><td>NACEDERO</td><td>0</td><td>3.350</td><td>0</td></tr>
<tr><td>7</td><td>MAÍZ TOSTADO</td><td>0</td><td>450</td><td>0</td></tr>
<tr><td>8</td><td>LIMÓN SWINGLEA</td><td>0</td><td>2.600</td><td>0</td></tr>
<tr><td>9</td><td>CHICALÁ</td><td>0</td><td>1.380</td><td>1.000</td></tr>
<tr><td>10</td><td>ARBOLOCO</td><td>0</td><td>3.300</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>21.680</td><td>1.700</td></tr>
</table>
Total: 23.380 plántulas
Pendiente: 11.480 plántulas</td></tr>
<tr><td>2. Suministro de insumos, herramientas, mano de obra calificada y no calificada para producir 19.920 plántulas conservacionistas, con una altura del árbol entre 35 y 45 cm, en bolsa de 9 centímetros de largo X 18 centímetros de alto, Calibre 1,5 con perforación en el fondo, de las especies indicadas a continuación:
<table>
<tr><th>Ítem</th><th>Especie</th><th>Ítem</th><th>Especie</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Arboloco</td><td>6</td><td>Guadua</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Caucho</td><td>7</td><td>Nacedero</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Cedro rosado</td><td>8</td><td>Pino romerón</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Iguá</td><td>9</td><td>Roble</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Flor amarillo</td><td>10</td><td>Urapán</td></tr>
</table></td><td>85%</td><td>Se realizó el suministro de material vegetal requerido para fines conservacionistas, en las cantidades y especies indicadas a continuación:
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>ESPECIE</th><th>CANTIDAD ENTREGADA 1ER. INFORME</th><th>CANTIDAD ENTREGADA 2DO. INFORME</th><th>CANTIDAD ENTREGADA 3ER. INFORME</th></tr>
<tr><td>1</td><td>GUADUA</td><td>0</td><td>510</td><td>2.631</td></tr>
<tr><td>2</td><td>IGUÁ</td><td>0</td><td>115</td><td>1.540</td></tr>
<tr><td>3</td><td>NACEDERO</td><td>0</td><td>160</td><td>1.450</td></tr>
<tr><td>4</td><td>URAPÁN</td><td>0</td><td>65</td><td>860</td></tr>
<tr><td>5</td><td>ROBLE</td><td>0</td><td>110</td><td>985</td></tr>
<tr><td>6</td><td>CAUCHO</td><td>0</td><td>30</td><td>1.755</td></tr>
<tr><td>7</td><td>ARBOLOCO</td><td>0</td><td>0</td><td>1.425</td></tr>
<tr><td>8</td><td>CEDRO</td><td>0</td><td>0</td><td>1.100</td></tr>
<tr><td>9</td><td>FLOR AMARILLO</td><td>0</td><td>0</td><td>941</td></tr>
<tr><td>10</td><td>PINO ROMERON</td><td>0</td><td>0</td><td>1.011</td></tr>
<tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>990</td><td>13.698</td></tr>
</table>
Total: 14.688 plántulas
Pendiente: 5.232 plántulas</td></tr>
<tr><td>3. Suministro de insumos, herramientas, mano de obra calificada y no calificada para producir 19.997 plántulas forestales para apoyo a proyectos productivos, con una altura del árbol entre 35 y 45 cm, en bolsa de 12 centímetros de largo X 18 centímetros de alto, Calibre 1,5 con perforación en el fondo, de las especies indicadas a continuación:
<table>
<tr><th>Ítem</th><th>Especie*</th><th>Ítem</th><th>Especie*</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Cachimbo</td><td>9</td><td>Guamo santafereño</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Cámbulo</td><td>10</td><td>Iguá</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Carbonero</td><td>11</td><td>Matarratón</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Cedro</td><td>12</td><td>Nacedero</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Ceiba</td><td>13</td><td>Nogal cafetero</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Guácimo</td><td>14</td><td>Ocobo</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Guadua</td><td>15</td><td>Urapán</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Gualanday</td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>85%</td><td>Se realizó el suministro de material vegetal requerido para apoyo a proyectos productivos, en las cantidades y especies indicadas a continuación:
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>ESPECIE</th><th>CANTIDAD ENTREGADA 1ER. INFORME</th><th>CANTIDAD ENTREGADA 2DO. INFORME</th><th>CANTIDAD ENTREGADA 3ER. INFORME</th></tr>
<tr><td>1</td><td>NOGAL</td><td>0</td><td>1.500</td><td>511</td></tr>
<tr><td>2</td><td>OCOBO</td><td>0</td><td>1.000</td><td>340</td></tr>
<tr><td>3</td><td>GUALANDAY</td><td>0</td><td>1.480</td><td>543</td></tr>
<tr><td>4</td><td>CEDRO</td><td>0</td><td>1.020</td><td>1.013</td></tr>
<tr><td>5</td><td>CACHIMBO</td><td>0</td><td>0</td><td>1.077</td></tr>
<tr><td>6</td><td>CAMBULO</td><td>0</td><td>0</td><td>401</td></tr>
<tr><td>7</td><td>CARBONERO</td><td>0</td><td>0</td><td>119</td></tr>
<tr><td>8</td><td>CEIBA</td><td>0</td><td>0</td><td>93</td></tr>
<tr><td>9</td><td>GUACIMO</td><td>0</td><td>0</td><td>126</td></tr>
<tr><td>10</td><td>GUADUA</td><td>0</td><td>0</td><td>522</td></tr>
<tr><td>11</td><td>GUAMO</td><td>0</td><td>0</td><td>86</td></tr>
<tr><td>12</td><td>IGUA</td><td>0</td><td>0</td><td>363</td></tr>
<tr><td>13</td><td>MATARRATON</td><td>0</td><td>0</td><td>973</td></tr>
<tr><td>14</td><td>NACEDERO</td><td>0</td><td>0</td><td>1.410</td></tr>
<tr><td>15</td><td>URAPAN</td><td>0</td><td>0</td><td>113</td></tr>
<tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>5.000</td><td>7.690</td></tr>
</table>
Total: 12.690 plántulas
Pendiente: 7.307 plántulas</td></tr>
<tr><td>4. Suministro de insumos, herramientas, mano de obra calificada y no calificada para producir las plántulas frutales y forestales requeridas</td><td>85%</td><td>Se realizó el suministro de material vegetal requerido para la implementación de sistemas productivos sostenibles al interior de las áreas</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD O PRODUCTO</th><th>% DE EJECUCIÓN</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>para la implementación de sistemas productivos sostenibles al interior de las áreas protegidas regionales y en la Cuenca del Río Las Ceibas, en las cantidades y especies indicadas a continuación:
<table>
<tr><th>MATERIAL VEGETAL</th><th>UNIDAD</th><th>AP</th><th>CEIBAS</th><th>CANTIDAD TOTAL</th></tr>
<tr><td>Aguacate variedad Hass sobre portaingerto resistente a Phythopthora Cinnamomi, viable y con patrón a altura de 20 cm., en bolsa de 50*30 cm, con una altura de las plantas de 40 a 70 cm.</td><td>Plántula</td><td>3.360</td><td>0</td><td>3.360</td></tr>
<tr><td>Aguacate variedad Lorena sobre portaingerto resistente, viable y con patrón a altura de 20 cm., en bolsa de 50*30 cm, con una altura de las plantas de 40 a 70 cm.</td><td>Plántula</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Limon pajarito, con buen vigor, injerto viable, libre de plagas y enfermedades, en bolsa de 50*30 cm, con una altura de las plantas de 40 a 70 cm.</td><td>Plántula</td><td>188</td><td>30</td><td>218</td></tr>
<tr><td>Limon tahiti, con buen vigor, injerto viable, libre de plagas y enfermedades, en bolsa de 50*30 cm, con una altura de las plantas de 40 a 70 cm.</td><td>Plántula</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Mandarina, con buen vigor, injerto viable, libre de plagas y enfermedades, en bolsa de 50*30 cm, con una altura de las plantas de 40 a 70 cm.</td><td>Plántula</td><td>184</td><td>40</td><td>224</td></tr>
<tr><td>Mango Tommy, con buen vigor, injerto viable, libre de plagas y enfermedades, en bolsa de 50*30 cm, con una altura de las plantas de 40 a 70 cm.</td><td>Plántula</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Material Forestal sembrado en bolsa de 9 cm x 18 cm, con altura de las plantas superior a 30 cm. medidos desde la altura de la bolsa al ápice del árbol, en buen estado fitosanitario (sps. Cedro Nativo, Guayacán amarillo, Ocobo, Gualanday, Cámbulo, Trapiche, Nogal cafetero, Achapo, Cedro, Urapán y/o Caucho Higuerón)</td><td>Plántula</td><td>7.370</td><td>0</td><td>7.370</td></tr>
<tr><td>Naranja tangelo ombligona, con buen vigor, injerto viable, libre de plagas y enfermedades, en bolsa de 50*30 cm, con una altura de las plantas de 40 a 70 cm.</td><td>Plántula</td><td>188</td><td>40</td><td>228</td></tr>
<tr><td>Semilla de Caña sin Pelusa</td><td>Tonelada</td><td>0</td><td>34</td><td>34</td></tr>
</table></td><td></td><td>protegidas regionales y en la Cuenca del Río Las Ceibas, en las cantidades y especies indicadas a continuación:
<table>
<tr><th>ESPECIE</th><th>CANTIDAD REQUERIDA</th><th>CANTIDAD ENTREGADA 1ER. INFORME</th><th>CANTIDAD ENTREGADA 2DO. INFORME</th><th>CANTIDAD PENDIENTE</th></tr>
<tr><td>AGUACATE VARIEDAD HASS Altura: 40 a 70 cm
En bolsa 50x30 cm</td><td>3.360</td><td>0</td><td>3.360</td><td>0</td></tr>
<tr><td>AGUACATE VARIEDAD LORENA Altura: 40 a 70 cm
En bolsa 50x30 cm</td><td>30</td><td>30</td><td>-</td><td>0</td></tr>
<tr><td>LIMÓN PAJARITO
Altura: 40 a 70 cm
En bolsa 50x30 cm</td><td>218</td><td>30</td><td>188</td><td>0</td></tr>
<tr><td>LIMÓN TAHITÍ
Altura: 40 a 70 cm
En bolsa 50x30 cm</td><td>30</td><td>30</td><td>-</td><td>0</td></tr>
<tr><td>MANDARINA
Altura: 40 a 70 cm
En bolsa 50x30 cm</td><td>224</td><td>40</td><td>184</td><td>0</td></tr>
<tr><td>MANGO TOMMY
Altura: 40 a 70 cm
En bolsa 50x30 cm</td><td>30</td><td>30</td><td>-</td><td>0</td></tr>
<tr><td>NARANJA TANGELO OMBLIGONA
Altura: 40 a 70 cm
En bolsa 50x30 cm</td><td>228</td><td>40</td><td>188</td><td>0</td></tr>
<tr><td>MATERIAL FORESTAL
Especies varias
Altura: Superior a 30 cm
En bolsa 9x18 cm</td><td>7.370</td><td>0</td><td>6.270</td><td>1.100</td></tr>
<tr><td>SEMILLA DE CAÑA
Sin pelusa</td><td>34 TON.</td><td>34 TON.</td><td>-</td><td>0</td></tr>
</table>
Pendiente: 1.100 plántulas forestales</td></tr>
<tr><td>5. Hacer la entrega del material vegetal (forestal y frutal) requerido para la implementación de sistemas productivos sostenibles, atendiendo la distribución descrita en las siguientes tablas, para dar cumplimiento a los diferentes programas establecidos:</td><td>85%</td><td>Se realizó la entrega del material vegetal (frutal y forestal) requerido para la implementación de sistemas productivos sostenibles en la Cuenca del Río Las Ceibas y en las Áreas Protegidas Regionales, atendiendo la distribución descrita en el contrato.</td></tr>
</table>

ACTIVIDAD O PRODUCTO	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
AREAS PROTEGIDAS, RNSC Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS **MUNICIPIO / VEREDA** ACEVEDO: EL SALADO, LA ILUSION, MONSERRATE, SAN JOSE DE RIECITO BARAYA: TOTUMITO CAMPOALEGRE: ALTO VILLA HERMOSA, CAMPOALEGRE, EL ESMERO, EL ROBLE, EL PEÑON COLOMBIA: ARIARI, ALCAPARROSAL, BUENOS AIRES, DIAMANTE, DORADO, EL DIAMANTE, EL VALLE, LA LEGIOSA, PARAISO, SAN ANTONIO ALTO, SAN EMILIO ELIAS: SAN VICENTE GARZON: LA PITA, LOS PINOS, VILLA RICA GIGANTE: ALTO COROZAL IQUIRA: JAHO, CARMEN, NAZARETH, EL PATO, QUEBRADON, SANTA LIBRADA, SANTA ROSA, VILLA MARIA, ZARAGOZA, LEJANIAS ISNOS: PALOQUEMADO LA ARGENTINA: ALTO CARMEN, BUENOS AIRES, EL PARAISO, PROGRESO, SAN BARTOLO, CAMPOALEGRE LA PLATA: CONGRESO OPORAPA: EL ROBLE, LA ESMERALDA, SAN ROQUE PAICOL: EL ALTO, SANTA INES PALESTINA: MONTELÍBANO, JERICO, GUAJIRA PITAL: MIRADOR PITALITO: EL CEDRO, CHARGUAYACO, EL CARMEN, LA ESPERANZA, MONTECRISTO, PORVENIR SALADOBLANCO: EL PALMAR, PRIMAVERA SAN AGUSTIN: ALTO FRUTAL, ALTO QUINCHANA, BUENOS AIRES, EL OSO, LA ARGENTINA, LA CANDELA, LA ESPERANZA, LA GIATANA, LA MAGDALENA, LAS DELICIAS, LUCITANIA, MARBELLA, QUINCHANA, SAN ANTONIO, SANTA INES, LA ESPERANZA SANTA MARIA: CARMEN BOLIVAR, SANTA LIBRADA, CARMEN DE BOLIVAR, SANTA LIBRADA TIMANÁ: SANTA BÁRBARA VILLAVIEJA: SAN ALFONSO ✓ **CUENCA RIO LAS CEIBAS** **DISTRIBUCION MATERIALES, INSUMOS AGROPECUARIOS, MAQUINARIA AGRÍCOLA, EQUIPOS PECUARIOS Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA** AREA DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO DE LAS CEIBAS NOAT / VEREDAS EL PORTAL DE LA CUENCA: Santa Helena, El Vergel, Santa Bárbara, Los Cauchos, Floragaita, Platanillal EL PORTAL DE LA CUENCA: Ceibas Afuera, Centro, Centro Norte, Venadito SOSTENIBLE: San Miguel, Canoas, Primavera, Palestina, Santa Lucía VIVIR Y CONSERVAR: San Bartolo, Chapuro LA RESERVA: La Plata, Pueblo Nuevo, Motilón, Alto Motilón, Las Nubes, Tuquila		
6. Para los proyectos restantes, hacer la entrega en los sitios establecidos por el titular del proyecto. **7.** Si en el desarrollo del contrato la Corporación ve la necesidad de incluir otras especies o variar la cantidad, el contratista debe de estar en la capacidad de realizar los ajustes; ***8.*** Contar con el personal profesional (Ingeniero Forestal) que brinde la asistencia técnica para ejecutar las actividades de producción de material vegetal forestal; **9.** Contar con el personal técnico (Operario Técnico o Viveristas) que brinde la mano de obra no calificada para ejecutar las actividades de producción de material vegetal forestal **10.** Contar con personal de apoyo que realice la limpieza de los viveros de la CAM (Quintalicia	85%	La contratista ha estado en la disposición de hacer la entrega en los sitios establecidos por el titular del proyecto y, de incluir otras especies o variar la cantidad. Ha contado con el personal profesional (Ingeniero Forestal) que brinda la asistencia técnica para ejecutar las actividades de producción de material vegetal forestal, así como con el personal técnico (Operario Técnico o Viveristas) que brinde la mano de obra no calificada para ejecutar las actividades de producción de material vegetal forestal y, de apoyo que realice la limpieza de los viveros de la CAM (Quintalicia en Pitalito y Sede Principal en Neiva) donde se realizará la disposición temporal del material.

ACTIVIDAD O PRODUCTO	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
en Pitalito y Sede Principal en Neiva) donde se realizará la disposición temporal del material, así como para ejecutar las actividades de riego, mantenimiento y cargue del material vegetal suministrado hasta su distribución final; **11.** Mantener el área de los viveros de la CAM sedes Neiva y Pitalito, libres de malezas y cualquier tipo de basura que afecte el estado fitosanitario del material vegetal en producción; **12.** Las plántulas que no presenten buen procedimiento, deberán ser sustituidas por otras vigorosas para garantizar la homogeneidad de la plantación, lo cual consistirá en el reemplazo de la planta, sin adición de fertilizante; **13.** El material vegetal a suministrar debe contar con características de buena formación radicular (Proporcional al crecimiento de la planta); hojas bien formadas; bien lignificado (que resista a las condiciones climáticas en el sitio de siembra definitiva); que no presente plagas y enfermedades (buen control fitosanitario) y; debe presentar una buena nutrición (la fertilización que las plantas requieran). **14.** Los insumos entregados deben ser de buena calidad y encontrarse vigentes; **15.** Coordinar con la CAM la entrega del material vegetal para que la misma este conforme a los requerimientos de la Corporación; **16.** Entregar oportunamente el material vegetal requerido, a suministrar conforme a las cantidades y especificaciones técnicas que se contemplan en el presente estudio previo; **17.** Dar estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en el Art. 1, Parágrafo 2, de la Ley 828 de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Art. 23, y demás normas concordantes, relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y ARP) y aportes parafiscales, según el caso. **18.** Cargar en la plataforma del SECOP II los informes, pagos de seguridad social y facturas que sean requeridos por el portal para mantener actualizada la ejecución del contrato suscrito.		Las plántulas entregadas tienen buena formación radicular (Proporcional al crecimiento de la planta), hojas bien formadas y buena lignificación (Resistente a las condiciones climáticas en el sitio de siembra definitiva). No presenta plagas ni enfermedades (buen control fitosanitario); además presenta una buena nutrición (Fertilización requerida para las plantas). Se coordinó con la CAM la entrega del material vegetal acorde a los requerimientos de la Corporación. Se ha dado estricto y oportuno cumplimiento a lo relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL) y aportes parafiscales según el caso, de acuerdo a lo consagrado en el Art.1 parágrafo 2 de la Ley 828 de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007 Art.23, y demás normas concordantes, anexando planillas de los meses de septiembre de 2022 a mayo de 2023. Se cargó en la Plataforma del SECOP II los informes, pagos de seguridad social y facturas que sean requeridos por el portal para mantener actualizada la ejecución del contrato suscrito.

IV. ANALISIS DE EJECUCION FINANCIERA

ACTIVIDAD O PRODUCTO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO A TODO COSTO, DE MATERIAL VEGETAL (ÁRBOLES FORESTALES Y FRUTALES), ASÍ COMO TRANSPORTE HASTA LOS SITIOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL	$ 164.022.000	$ 138.903.000	85%	Se dio cumplimiento al servicio prestado según las características solicitadas.

V. OTROS

CONCEPTO	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Constancia de pago al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión)	X		Realizó el pago de salud, riesgos profesionales y pensión correspondiente a los meses de septiembre de 2022 a mayo de 2023.
Modificación de garantías		X	No se requiere modificación de Garantías
Cláusulas de responsabilidad Ambiental	X		La contratista dio cumplimiento a la política de cero papel y demás programas de uso eficiente y ahorro de recursos, implementada por la CAM a través del Sistema Integrado de Gestión.
Cláusulas de responsabilidad en Seguridad y Salud en el trabajo	X		La contratista dispuso de los elementos de seguridad industrial que se requieran para adelantar las actividades propias del contrato.
Otros (Explicar)		X	

VI. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR (APLICA PARA INFORMES PARCIALES Y SOLO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA)

Calificación Promedio mínima aceptable 3,5

VALORACION DE LA CALIFICACION

- **De 1 a 3,5: No confiable**
- **De 3,6 a 4,5: Confiable**
- **De 4,6 a 5: Muy confiable**

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño técnico	4,0
Oportunidad en entrega	4,0
Cantidad entregada	4,0
Responsabilidad Ambiental	4,0
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el trabajo	4,0
PROMEDIO CALIFICACION	**4,0**

VII. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Como supervisora considero que las actividades adelantadas por la Contratista están orientadas a cumplir el objeto contractual y recomiendo autorizar el TERCER desembolso de Veintitrés Millones Ochenta y Ocho Mil ($23.088.000) Pesos M/Cte.

Atentamente,

Diana Marcela Bermeo P.

DIANA MARCELA BERMEO PARRA
Supervisora
Contrato 322/2022