	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5
FECHA:	Mayo 09 de 2023	

INFORME PARCIAL:		INFORME FINAL :	X

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	6521-2022	CONTRATISTA:	DISCOLMEDICA S.A.S	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	828002423-5
OBJETO:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICOQUIRÚRGICOS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				

DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS	CÉDULA DE CIUDADANÍA :	7727146
	ASESOR COMERCIAL:	YULI CULMA	TELÉFONO:	7764038
	DIRECCIÓN:	CALLE 15 No. 33 - 02	CELULAR:	3016034973
	E-MAIL:	BOGOTA@DISCOLMEDICA.COM.CO	PÁGINA WEB:	0
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1024547866
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	DIRECCIÓN:	CALLE 48A SUR #28-48	TELÉFONO FIJO:	0
	CORREO ELECTRÓNICO:	gestionsuministros@subredsur.gov.co	CELULAR:	3043426182
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52953523
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	comprasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co	CELULAR:	3006593051

FECHA ACTA DE INICIO:	2022-08-01	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2022-08-31	PLAZO INICIAL:	1 Mes
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 39.047.869	VALOR INICIAL EN LETRAS:	TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010401
DESCRIPCION DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	N/A			CÓDIGO DEL RUBRO:	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	1377			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2022-05-03
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	21659			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2022-07-13

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 39.047.869	2022-08-24	2267	2022-08-16	26139	2022-08-26	4245010401
2	$ 39.047.869	2022-09-21	2596	2022-09-16	30083	2022-09-22	4245010401
3	$ 10.000.000	2022-12-13	3497	2022-12-06	40048	2022-12-20	4245010401

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	1 Mes	2022-08-24	2022-09-01	30/09/2022
2	PRORROGA	1 Mes	2022-09-21	2022-10-01	31/10/2022
3	PRORROGA	1 Mes	2022-10-06	2022-11-01	30/11/2022
4	PRORROGA	1 Mes	2022-11-22	2022-12-01	31/12/2022
5	PRORROGA	1 Mes	2022-12-13	2023-01-01	31/01/2023

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1	#N/D	#N/D	#N/D

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	2022-08-05	70162	VZ000000010934	$ 301.332	$ 38.746.537	0000000000429784	2022-12-05	$ 301.332
2	2022-08-05	70188	VZ000000010935	$ 67.912	$ 38.678.625	0000000000429784	2022-12-05	$ 67.912
3	2022-08-08	70333	VZ000000010945	$ 154.050	$ 38.524.575	0000000000429784	2022-12-05	$ 154.050
4	2022-08-26	71880	VZ000000011044	$ 6.964.290	$ 70.608.154	0000000000429784	2022-12-05	$ 6.964.290
5	2022-08-06	70239	VZ000000011063	$ 10.829.656	$ 59.778.498	0000000000429784	2022-12-05	$ 10.829.656
6	2022-08-03	69957	VZ000000011067	$ 275.723	$ 59.502.775	0000000000429784	2022-12-05	$ 275.723
7	2022-09-06	72672	VZ000000011139	$ 351.924	$ 59.150.851	0000000000440880	2023-01-16	$ 351.924
8	2022-09-01	72362	VZ000000011210	$ 5.838.302	$ 53.312.549	0000000000440880	2023-01-16	$ 5.838.302
9	2022-09-09	69964	VZ000000011211	$ 352.350	$ 52.960.199	0000000000440880	2023-01-16	$ 352.350
10	2022-09-09	73120	VZ000000011212	$ 4.071.184	$ 48.889.015	0000000000440880	2023-01-16	$ 4.071.184
11	2022-09-09	69955	VZ000000011213	$ 6.357.766	$ 42.531.249	0000000000440880	2023-01-16	$ 6.357.766
12	2022-09-09	69951	VZ000000011214	$ 1.913.304	$ 40.617.945	0000000000440880	2023-01-16	$ 1.913.304
13	2022-09-06	72671	VZ000000011221	$ 268.600	$ 40.349.345	0000000000440880	2023-01-16	$ 268.600

14	2022-09-15	73578	VZ000000011222	$ 384.835	$ 39.964.510	000000000440880	2023-01-16	$ 384.835
15	2022-09-15	73704	VZ000000011223	$ 777.820	$ 39.186.690	000000000440880	2023-01-16	$ 777.820
16	2022-09-21	74077	VZ000000011250	$ 1.980.311	$ 37.206.379	000000000440880	2023-01-16	$ 1.980.311
17	2022-09-21	74076	VZ000000011251	$ 251.100	$ 36.955.279	000000000440880	2023-01-16	$ 251.100
18	2022-09-15	73549	VZ000000011311	$ 380.424	$ 36.574.855	000000000440880	2023-01-16	$ 380.424
19	2022-09-15	73706	VZ000000011312	$ 125.550	$ 36.449.305	000000000440880	2023-01-16	$ 125.550
20	2022-09-15	73551	VZ000000011313	$ 643.876	$ 35.805.429	000000000440880	2023-01-16	$ 643.876
21	2022-09-15	73562	VZ000000011314	$ 349.265	$ 35.456.164	000000000440880	2023-01-16	$ 349.265
22	2022-09-15	73573	VZ000000011315	$ 209.300	$ 35.246.864	000000000440880	2023-01-16	$ 209.300
23	2022-09-15	73542	VZ000000011316	$ 905.494	$ 34.341.370	000000000440880	2023-01-16	$ 905.494
24	2022-09-15	73580	VZ000000011317	$ 30.810	$ 34.310.560	000000000440880	2023-01-16	$ 30.810
25	2022-09-26	74461	VZ000000011322	$ 76.060	$ 34.234.500	000000000440880	2023-01-16	$ 76.060
26	2022-09-21	74079	VZ000000011340	$ 2.657.729	$ 70.624.640	000000000440880	2023-01-16	$ 2.657.729
27	2022-09-28	74607	VZ000000011341	$ 134.300	$ 70.490.340	000000000440880	2023-01-16	$ 134.300
28	2022-10-03	75062	VZ000000011371	$ 4.017.600	$ 66.472.740	000000000442005	2023-02-03	$ 4.017.600
29	2022-10-06	75385	VZ000000011372	$ 41.860	$ 66.430.880	000000000442005	2023-02-03	$ 41.860
30	2022-10-07	75423	VZ000000011375	$ 18.440.656	$ 47.990.224	000000000442005	2023-02-03	$ 18.440.656
31	2022-10-20	76413	VZ000000011472	$ 2.350.300	$ 45.639.924	000000000442005	2023-02-03	$ 2.350.300
32	2022-10-13	75952	VZ000000011473	$ 164.155	$ 45.475.769	000000000442005	2023-02-03	$ 164.155
33	2022-10-20	76375	VZ000000011475	$ 209.559	$ 45.266.210	000000000442005	2023-02-03	$ 209.559
34	2022-10-11	75702	VZ000000011484	$ 4.642.860	$ 40.623.350	000000000442005	2023-02-03	$ 4.642.860
35	2022-11-03	77434	VZ000000011557	$ 4.642.860	$ 35.980.490	000000000453005	2023-03-13	$ 4.642.860
36	2022-11-02	77384	VZ000000011559	$ 6.906.500	$ 29.073.990	000000000453005	2023-03-13	$ 6.906.500
37	2022-11-17	78394	VZ000000011634	$ 2.026.162	$ 27.047.828	000000000453005	2023-03-13	$ 2.026.162
38	2022-11-17	78395	VZ000000011636	$ 55.145	$ 26.992.683	000000000453005	2023-03-13	$ 55.145
39	2022-11-17	78393	VZ000000011640	$ 226.374	$ 26.766.309	000000000453005	2023-03-13	$ 226.374
40	2022-11-04	77517	VZ000000011741	$ 268.600	$ 26.497.709	000000000453005	2023-03-13	$ 268.600
41	2022-11-25	79027	VZ000000011761	$ 213.173	$ 26.284.536	000000000453005	2023-03-13	$ 213.173
42	2022-12-03	79733	VZ000000011781	$ 585.942	$ 25.698.594	000000000459339	2023-04-24	$ 585.942
43	2022-12-12	80372	VZ000000011893	$ 12.119.237	$ 13.579.357	000000000459339	2023-04-24	$ 12.119.237
44	2022-12-12	80373	VZ000000011894	$ 93.094	$ 13.486.263	000000000459339	2023-04-24	$ 93.094
45	2022-12-13	80494	VZ000000011997	$ 1.185.750	$ 12.300.513	000000000459339	2023-04-24	$ 1.185.750
46	2023-01-05	82324	VZ000000012148	$ 4.472.860	$ 17.827.653			
47	2023-01-26	83816	VZ000000012149	$ 104.650	$ 17.723.003			
48	2023-01-26	83817	VZ000000012150	$ 679.121	$ 17.043.882			
49	2023-01-11	82662	VZ000000012182	$ 3.300.767	$ 13.743.115			
50	2023-01-31	84063	VZ000000012221	$ 1.673.342	$ 12.069.773			
51	2023-01-31	84062	VZ000000012222	$ 611.209	$ 11.458.564			
52	2023-01-31	84089	VZ000000012223	$ 5.000.763	$ 6.457.801			
53	2023-01-31	84092	VZ000000012224	$ 4.712.310	$ 1.745.491			
	TOTAL EJECUTADO			**$ 125.398.116**				**$ 104.843.094**

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 39.047.869	VALOR PAGADO:	$ 104.843.094
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 88.095.738	SALDO POR PAGAR :	$ 20.555.022
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 127.143.607	SALDO A REINTEGRAR	$ 1.745.491

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Cumplir con el objeto contractual pactado, de conformidad con la Invitación a Cotizar del presente proceso.	Si		
2	Realizar la entrega de los insumos y dispositivos médicos quirúrgicos con factura original y tres copias, certificación de pago de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales en la fecha, lugar y hora establecido por el Supervisor del Contrato, cumpliendo con el suministro y con las características técnicas y calidad contratadas. Así como también realizar la entrega en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante e identificando el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento, Registro INVIMA.	Si		
3	Entregar los insumos con una vigencia no inferior a dos (2) años, en caso de que al momento de la entrega tenga una vigencia inferior, se debe adjuntar carta de compromiso de cambio debidamente suscrita por el Representante Legal.	Si		
4	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los insumos o dispositivos medico quirúrgicos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas, en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del hecho, así como también garantizar el cambio del insumo que llegase a presentar evento adverso, posterior al seguimiento y confirmación por parte del Contratista, para lo cual se deberá suministrar por escrito toda la información técnica del nuevo fabricante que será evaluado y aprobado por el supervisor del contrato.	Si		
5	Garantizar la entrega de toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos de ser necesario, para efectuar las pruebas o verificaciones que sean del caso.	Si		
6	Garantizar el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la Subred Sur a través del personal idóneo que ésta designe.	Si		
7	Informar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato (Si aplica).	Si		
8	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los insumos médico quirúrgicos que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas.	Si		
9	Garantizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los insumos solicitados por el supervisor del contrato, según la normatividad vigente para la materia prima, producción, controles de calidad y producto final.	Si		

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA			CO-CBS-FT-12 V5
FECHA:	Mayo 09 de 2023			
10	Garantizar que dispone en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los insumos medico quirúrgicos requeridos objetos del contrato.	Si		
11	Entregar insumos certificados por el INVIMA y producidos por laboratorios con BPM.	Si		
12	En el caso que los insumos presenten eventos de seguridad, el contratista se compromete a realizar seguimiento, análisis e informe al Supervisor del contrato.	Si		
13	Garantizar el cambio de los insumos próximos a vencer o presenten baja rotación ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Sur requiera de acuerdo a sus necesidades, una vez notificado por el supervisor del contrato, previa verificación y concepto técnico emitido por el personal designado para tal fin, durante la ejecución del contrato y seis (6) meses después de finalizado el contrato. Para lo anterior la Subred Sur avisara con una antelación de mínimo (2) meses.	Si		
14	Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos insumos y dispositivos médico quirúrgico que lo requieran.	Si		
15	Garantizar la seguridad e integridad física de las personas que vincule para la prestación del servicio en cuanto al suministro de los insumos.	Si		
16	Garantizar la disposición final de los residuos en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 4147 de 2005.	Si		
17	Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar que solicite el supervisor del contrato.	Si		
18	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. En caso de requerimientos o demandas por algún tipo de afectación a la vida o la salud de los pacientes o personal de salud, el Contratista deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas que se generen producto de un insumo entregado a la Subred Sur.	Si		
19	El contratista debe entregar la siguiente documentación en medio Magnético al supervisor del contrato los cinco (5) primeros días después de firmada el acta de Inicio de la siguiente manera: Fichas técnicas de los insumos enumerados de acuerdo al Ítem Adjudicado y avalado técnicamente con Nombre del insumo. Registró INVIMA en medio magnético de manera individual del Producto enumerando el ítem adjudicado y avalado técnicamente	Si		
20	Apropiar los lineamientos establecidos en la política de gestión ambiental y Política de Responsabilidad Social de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.	Si		
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	98,63%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Ceritifcación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES					
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	Estephany Jimenez S	ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS	1	FECHA:	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME	CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA:	