FORMATO DE APROBACIÓN DEL INFORME, CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DEL PAGO

Sincelejo, 7 de junio de 2023

Señor(a)
TESORERO(A) MUNICIPAL.

El suscrito supervisor del contrato **JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES**, CERTIFICA que el contratista cumplió con sus Obligaciones contractuales y **AUTORIZA** la realización del pago que se detalla a continuación:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SA-003-MC-2023	**VALOR CONTRATO $ 249.998.800 IVA INCLUIDO**
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN TIPOGRÁFICA, LITOGRÁFICA Y DIGITAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO"**	
FECHA DE INICIO	8 de marzo de 2023
DURACION	Cuatro meses
VALOR DEL CONTRATO	$ **249.998.800 IVA INCLUIDO**
ANTICIPO 30%	$ 0
AMORITIZACIÓN ANTICIPO	$ 0

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SINCELEJO
CONTRATISTA	**YAMILE SALAZAR MARIN** propietaria establecimiento de comercio IMPRESOS MULTICOLOR

Descripción Detallada Del Pago			
Concepto de pago	Valor a pagar ($)	Valor ejecutado (Pagos anteriores + Pago Actual)	Saldo por ejecutar (Vlor Cto. - Vlor. Ejecutado)
Acta Parcial N° 2 del 23 de marzo al 2 de mayo de 2023	**$ 98.059.000**	**$ 201.793.800**	**$ 48.205.000**

Supervisor del Contrato: _____
FRANCISCO DAZA CORRALES
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

Nota: Cada supervisor designado en cada contrato, llevará un registro de los pagos en sus archivos, para llevar un control de los pagos efectuados.
Proyectó: Ceila Suárez, Técnico Adm.

ACTA PARCIAL N° 02 SEGÚN CONTRATO N° SA-003-MC-2023, PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 2 DE MAYO DE 2023

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SINCELEJO
CONTRATISTA	**YAMILE SALAZAR MARIN**
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN TIPOGRÁFICA, LITOGRÁFICA Y DIGITAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO
PLAZO	CUATRO (4) MESES
VALOR CONTRATO INICAL	**$ 249.998.800 IVA INCLUIDO**
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**N° SA-003-MC-2023**

En Sincelejo a los siete (7) días del mes de mayo de Dos Mil Veintitrés (2023), se reunieron en la Oficina Asesora de Comunicaciones del Municipio de Sincelejo **FRANCISCO DAZA CORRALES**, Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones, en su calidad de **SUPERVISOR** y **YAMILE SALAZAR MARIN** propietaria del establecimiento de comercio **IMPRESOS MULTICOLOR,** representante legal del contrato antes mencionado, el primero para recibir y el segundo para entregar, con el fin de suscribir Acta parcial N°02, del contrato de prestación de servicios N° **SA-003-MC--2023**, cuyo objeto es; PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN TIPOGRÁFICA, LITOGRÁFICA Y DIGITAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, Servicios que se prestaron satisfactoriamente, en el periodo comprendido del 1523 de marzo al 2 de mayo de 2023..

MOVIMIENTO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
CONTRATO INICIAL	$ 249.998.800
VALOR ACTA PARCIAL N° 01 del 15 al 22 de marzo de 2023	$ 103.734.800
VALOR ACTA PARCIAL N° 02 del 23 de marzo al 2 de mayo de 2023	$ 98.059.000
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL N° 02 del 23 de marzo al 2 de mayo de 2023	$ 98.059.000

FRANCISCO DAZA CORRALES
Supervisor

YAMILE SALAZAR MARIN
R/l Impresos Multicolor

Proyectó: Ceila Suárez Morales-Técnico Adm.

INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA PARCIAL N° 02 CONTRATO N° SA-003-MC-2023, PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE MARZO AL 2 DE MAYO DE 2023

1.IDENTIFICACION DEL CONTRATO	
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN TIPOGRÁFICA, LITOGRÁFICA Y DIGITAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO
CONTRATISTA	**YAMILE SALAZAR MARIN,** propietaria del establecimiento de comercio IMPRESOS MULTICOLOR
VALOR	$249.998.800
VALOR ADICIONAL (si hay)	
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
PLAZO ADICIONAL (si hay)	
FECHA DE CONTRATO :	6 DE MARZO DE 2023
FECHA ACTA INICIACION	8 DE MARZO 2023
FECHA DEL ACTA FINALIZACION	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	10090
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	101019
POLIZA N.	CRC-100012215 (ANEXO 0) SEGUROS MUNDIAL S.A
FECHA DE APROBACION DE POLIZA	8 DE MARZO 2023

OBJETIVO: Mantener informado al Municipio de Sincelejo, sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

2 . DESARROLLO DEL CONTRATO:

Que se me designo como Supervisor del contrato objeto de este informe, así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de contratación adoptado por el municipio, me permito informar el desarrollo correspondiente al contrato referenciado en los siguientes aspectos:

AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

La alcaldía de Sincelejo bajo la supervisión de la Oficina Asesora de Comunicaciones del municipio de Sincelejo Sucre, celebro el contrato N° SA-003-MC-2023 con YAMILE SALAZAR MARIN, propietaria del establecimiento de comercio IMPRESOS MULTICOLOR con NIT 64569939-6, representada legalmente por YAMILE SALAZAR MARIN, identificado con C.C 64.569.939 en calidad de contratista, cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN TIPOGRÁFICA,**

LITOGRÁFICA Y DIGITAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, por la suma DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS ML ($249.998.800).

2.1 ACTIVIDADES EVIDENCIADAS:

Preliminares:

Ítem	¿Cumple?
contrato de prestación de servicios	Sí
Acta inicio de contrato	Sí, de fecha 8 de marzo 2023
Certificado de disponibilidad presupuestal	Sí, No. 10090 de fecha 16 de enero 2023
Registro Presupuestal	Sí, No 101019- de fecha 6 de marzo 2023
Expediente	Sí.

Informe contratista:

Ítem	¿Cumple?
Acta de inicio	Sí.
Informe de Ejecución del contratista	Sí.
Seguridad Social del contratista	Sí

Validación Asistencia, entrega de Insumos.

Ítem	Concepto	Contratadas	Cantidades Ejc	Por Ejecutar	Valor Total
1.	Pendones en impresión digital, banner 12 onzas Brillante de 100x200 cms, con base retráctil, Incluye instalación, diseño, full color	50	20	15	$ 6.160.000
2.	Vallas en impresión digital, banner brillante de 6X3 metros, con soporte metálico, incluye instalación, diseño, full color	10	7	0	$ 17.710.000
3.	Camisetas tallas S, M, L, XL estampadas Diferentes colores, tela algodónr, con cuello Sulicoto, full color	950	400	150	$ 13.200.000
4.	Gorras malla, estampadas en scren con full	950			$13.200.000

Color		400	150	
5. Volantes en bond 75g, en policromia, tamaño ½ carta, papel esmaltado, brillante, refilado, Grafado, incluye diagramación, y diseño	37	3	14	$ 11.000.000
6. Stiker tamaño media carta 1/21, refilado, diseño, Diagramación, laminado brillante, adhesivo de Seguridad	12	4	5	$2.420.000
7. Vallas en impresión digital, banner 12 onzas, Brillante de 3X2 metros, con ojetes, incluye Instalación, diseño, full color	20	12	5	$4.944.000
8. Afiche en propalcote 150g, en policromía Tamaño ½ pliego, papel esmaltado brillante, Refilado, grafado, incluye diagramación y diseño	20	10	7	$ 23.100.000
9. Volantes en bond 75g, a una tinta, tiro y retiro, tamaño ½ carta, papel esmaltado, brillante, Refilado, grafado, incluye diagramación y diseño	18	5	10	$1.925.000
10. Stiker tamaño 10/15, refilado, diseño y diagramación, Laminado brillante, adhesivo de seguridad	15	10	2	$4.400.000
VALOR ACTA PARCIAL N° 02				$ 98.059.000
Cumplimiento				80,71%

El contratista cumplió parcialmente con los ítems 1, 3,4,5,6,7,8, 9 y 10 6 según el presente informe de supervisión y de acuerdo con los requerimientos que hizo la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Alcaldía de Sincelejo y con los ítems 2 totalmente según el presente informe de supervisión. Para el eficiente y eficaz desarrollo de las actividades de las diferentes dependencias se hizo entrega de la totalidad de documentos.

Así mismo, certifico que, en el periodo comprendido del 15 al 22 de marzo de 2023, la contratista cumplió con las cantidades adicionales ofertadas en el presente proceso sin costo para la Entidad así:

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES ADICIONALES
1	Afiche en propalcote 150g, en policromía, tamaño ½ pliego, papel esmaltado brillante, refilado, grafado, incluye diagramación y diseño.	1 millar
2	Stiker tamaño media carta 1/21, refilado, diseño, diagramación, laminado brillante, adhesivo de seguridad	1 millar
3	Vallas en impresión digital, banner 12 onzas, brillante de 3X2 metros, con ojetes, incluye instalación, diseño, full color	5

4	Talonarios IPAT en papel químico con original, tinta de seguridad y cinco copias numeradas y con soporte propalcote 300g, para 100 juegos c/u, extracarta	3
5	Pendones en impresión digital, banner 12 onzas, brillante de 100X200 cms, con base retráctil, incluye instalación, diseño, full color	5
6	Talonarios comparenderas informe único de infracciones al transporte, original y tres copias, en papel químico, tinta de seguridad y con soporte propalcote 300g, media carta	2

2.3. BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$249.998.800
VALOR EJECUTADO	$201.793.800
SALDO SIN EJECUTAR	$48.205.000

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EJECUTADO: 80,71%

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verifico el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud y pensión) correspondiente al periodo laborado por el contratista, pago de impuesto y pólizas.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

- De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como interventor o supervisor certifico que el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato además todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.
- El servicio fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción, habiéndose ejecutado el 80,71% de lo contemplado en la minuta del proceso.

ANEXOS

11. Muestras fisicas de los elementos entregados por parte de la supervisión del contrato.
12. Acta Parcial N° 02 del contrato SA-003-MC-2023 periodo 23 de marzo al 2 de mayo de 2023.
13. Informe de ejecución de actividades del contratista.
14. Pago seguridad social contratista.

Dando así cumplimiento al informe de supervisión del contrato SA-003-MC-2023, Se firma en Municipio de Sincelejo, a los 7 días del mes de junio de 2023.

FRANCISCO DAZA CORRALES
SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma
Elaborò y proyecto			
Aprobó			

ALCALDÍA DE SINCELEJO

Sinc
Unidos transfor

miento al informe de supervisión del contrato
lejo, a los 7 días del mes de junio de 2023.