| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA | Versión: | 1 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 1/10/2018 | |
| | | Código: | 18-02-FO-0010 | |

| 1. | ORDEN | | CONTRATO | X | MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA |
|---|---|---|---|---|---|

2. Bogotá D.C., JUNIO DE 2023

3. Doctor (a) DIANA MILENA MENDIVELSO DÍAZ, GERENTE (e)

| 4. | ADICIÓN | | PRÓRROGA | X | MARQUE CON UNA (X) |
|---|---|---|---|---|---|

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

| | |
|---|---|
| 5. No. ORDEN/ CONTRATO | 7067 DE 2022 |
| 6. NOMBRE CONTRATISTA | PROMED QUIRÚRGICOS E.U |
| 7. NIT/CEDULA | 900.026.143-2 |
| 8. OBJETO | SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUELO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. |
| 9. VALOR A ADICIONAR | |
| 10. PLAZO A PRORROGAR | 5 DIAS |
| 11. JUSTIFICACIÓN | Está solicitud tiene como objeto brindar continuidad en los servicios de salud ofertados en esta Subred, teniendo en cuenta que las difrentes unidades como Uss Kennedy, Uss Bosa y Uss Fontibón demandan de la realización de procedimientos complejos por la gran cantidad de trauma presentado, por lo que se requiere realizar **prórroga** del presente contrato a fin de garantizar a los usuarios una atención oportuna y con calidad,asegurando que cada especialidad pueda atender la demanda de pacientes que requieren intervención quirúrgica en cada una de las Unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E,con las cuales se necesita cubrir la necesidad de pacientes que precisan ser programados de forma ambulatoria, que se encuentran hospitalizados y en el servicio de urgencias. A partir de lo anterior, mediante acta de reunión realizada el 18 de enero de 2023, el Gerente de la EGAT manifestó a las diferentes Direcciones de Contratación de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, entre ellas ésta, que la fecha estimada de adjudicación de éste y otros procesos sería en la primera semana de marzo del año en curso, estableciendo un tiempo máximo de perfeccionamiento de contrato a partir del 15 de marzo de 2023, pero mediante comunicado oficial No SGG-120-2023, emitido por la EGAT, se informa a la Subred el día 2 de marzo del año en curso que la suscripción de los acuerdos comerciales se llevara a cabo finalizando el mes de marzo, todo lo cual implicó que la contratación que soporta dichas necesidades tuviese una continuidad hasta el 30 de abril de 2023. Posteriormente mediante reunión realizada el día 10 de abril de 2023 con la EGAT y los Gerentes de las Cuatro Subredes con los Directores de Contratación de las mismas, se informó por la EGAT que el proceso de selección para el suministro de material de osteosíntesis, mediante la suscripción de acuerdo comercial fue declarado fallido y en ese sentido, deberá iniciarse un nuevo proceso de selección; por tal motivo, las Subredes deben realizar las acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio público, esencial y fundamental a la salud. Como quiera que este proceso se encuentra en trámite por parte de la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica EGAT, y mientras se surte el proceso de selección, se hace necesario e imperioso tomar las medidas que procuren la continuidad del contrato y así garantizar la prestación del servicio a los pacientes que asisten a los diferentes servicios de la Subred SurOccidente.<br>La ejecucion del contrato es de un **98 %** con un valor **ejecutado de $464.522.247** millones de pesos y **vence el 30 de JUNIO de 2023**, con un valor **inicial de $ 100.000.000** millones de pesos, con un promedio mensual de **consumo de $ 60.000.000** millones de pesos, y un saldo **por ejecutar de $10.477.753** millones de pesos. |

Cordialmente,

BEATRIZ VERDUGO S

BEATRIZ ELENA VERDUGO
**12. Nombre del Supervisor**
Cargo : Técnico Área Salud

LINA MARIA OLIVEROS HERNANDEZ
**13. Nombre Directora Servicios Hospitalarios**
VoBo. Directora de Servicios Hospitalarios

15. Anexó: Un ( 1 ) folio.

| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION | Versión: | 2 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 17/08/2018 | |
| | | Código: | 18-02-FO-0007 | |

| CERTIFICACION: ____ | INFORME PARCIAL: __x__ | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|
| CONTRATO No. 7067 DE 2022 | FECHA DEL INFORME : | 24 ABRIL DE 2023 |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | | | | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | PROMED QUIRÚRGICOS E.U | NIT O C.C | 900.026.143-2 | Valor Inicial: | $100.000.000 | | 9/06/2022 | 8/09/2022 |
| Representante Legal: | RAFAEL ERNESTO AVILA BAIN | Cedula Representante | 80.239.914 | Adición 1: | $76.000.000 | Prórroga 1: | 9/09/2022 | 8/11/2022 |
| Objeto del Contrato u orden: | SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. | | | Adición 2: | $85.000.000 | Prórroga 2: | 9/11/2022 | 30/11/2022 |
| Duración Inicial | 3 MESES | | | Adición 3: | $60.000.000 | Prórroga 3: | 1/12/2022 | 31/12/2022 |
| Disponibilidades Números | N°0518 del 21 de febrero de 2022 | Registros Presupuestales | | Adición 4: | $50.000.000 | Prórroga 4: | 1/01/2023 | 31/01/2023 |
| | | | | Adición 5: | $29.000.000 | Prórroga 5: | 1/02/2023 | 28/02/2023 |
| | | | | Adición 6: | $75.000.000 | Prórroga 6: | 1/03/2023 | 30/04/2023 |
| | | | | Adición 7: | | Prórroga 7: | 1/05/2023 | 31/05/2023 |
| Rubro presupuestal | MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO | | CODIGO | Adición : | | Prórroga 8 : | 1/06/2023 | 30/06/2023 |
| | | | 4245010401 | Valor Total: | $475.000.000 | Fecha Terminación actual: | | 30/06/2023 |

## 2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

### INFORMACION DE ACTIVIDADES

| No. INFORME/CERTIF. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO | CENTRO DE COSTO | CUMPLIO | | ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. | KE10C11 | SI | NO | Oportunidad de entrega | SI: X N/A NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X | NO: |
| | | | X | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: X N/A NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X | NO: |
| | | | | | Cumplimiento de condiciones contratadas | SI: X N/A NO: | | | |

**Observaciones:**

## 3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO | PERIODO FACTURADO | FECHA RADICACION | VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16141 | 14-06-2022 | JUNIO | 16-06-2022 | $ 4.954.796 | 4.954.796 | 470.045.204 | 1% | |
| 2 | 16143 | 14-06-2022 | JUNIO | 16-06-2022 | $ 10.844.603 | 10.844.603 | 459.200.601 | 2% | |
| 3 | 16144 | 14-06-2022 | JUNIO | 16-06-2022 | $ 1.118.065 | 1.118.065 | 458.082.536 | 0% | |
| 4 | 16145 | 14-06-2022 | JUNIO | 16-06-2022 | $ 3.815.438 | 3.815.438 | 454.267.098 | 1% | |
| 5 | 16222 | 17-06-2022 | JUNIO | 21-01-1900 | $ 123.378 | 123.378 | 454.143.720 | 0% | |
| 6 | 16858 | 14-07-2022 | JULIO | 15-07-2022 | $ 19.050.953 | 19.050.953 | 435.092.767 | 4% | |
| 7 | 16859 | 14-07-2022 | JULIO | 15-07-2022 | $ 4.178.189 | 4.178.189 | 430.914.578 | 1% | |
| 8 | 17551 | 11-08-2022 | AGOSTO | 19-08-2022 | $ 5.052.514 | 5.052.514 | 425.862.064 | 1% | |
| 9 | 17554 | 11-08-2022 | AGOSTO | 19-08-2022 | $ 2.324.608 | 2.324.608 | 423.537.456 | 0% | |
| 10 | 17555 | 11-08-2022 | AGOSTO | 19-08-2022 | $ 4.850.429 | 4.850.429 | 418.687.027 | 1% | |
| 11 | 17556 | 11-08-2022 | AGOSTO | 19-08-2022 | $ 5.321.710 | 5.321.710 | 413.365.317 | 1% | |
| 12 | 17557 | 11-08-2022 | AGOSTO | 19-08-2022 | $ 1.118.065 | 1.118.065 | 412.247.252 | 0% | |
| 13 | 17570 | 11-08-2022 | AGOSTO | 19-08-2022 | $ 619.257 | 619.257 | 411.627.995 | 0% | |
| 14 | 17571 | 11-08-2022 | AGOSTO | 19-08-2022 | $ 1.099.603 | 1.099.603 | 410.528.392 | 0% | |
| 15 | 17707 | 17-08-2022 | AGOSTO | 19-08-2022 | $ 294.176 | 294.176 | 410.234.216 | 0% | |
| 16 | 18275 | 06-09-2022 | SEPTIEMBRE | 09-09-2022 | $ 1.118.065 | 1.118.065 | 409.116.151 | 0% | |
| 17 | 18343 | 08-09-2022 | SEPTIEMBRE | 09-09-2022 | $ 2.691.226 | 2.691.226 | 406.424.925 | 1% | |
| 18 | 18352 | 08-09-2022 | SEPTIEMBRE | 09-09-2022 | $ 5.860.533 | 5.860.533 | 400.564.392 | 1% | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 18354 | 08-09-2022 | SEPTIEMBRE | 09-09-2022 | $ 921.621 | 921.621 | 399.642.771 | 0% | |
| 20 | 18355 | 08-09-2022 | SEPTIEMBRE | 09-09-2022 | $ 2.351.538 | 2.351.538 | 397.291.233 | 0% | |
| 21 | 18358 | 08-09-2022 | SEPTIEMBRE | 09-09-2022 | $ 9.136.516 | 9.136.516 | 388.154.717 | 2% | |
| 22 | 18359 | 08-09-2022 | SEPTIEMBRE | 09-09-2022 | $ 1.540.736 | 1.540.736 | 386.613.981 | 0% | |
| 23 | 18361 | 08-09-2022 | SEPTIEMBRE | 09-09-2022 | $ 143.722 | 143.722 | 386.470.259 | 0% | |
| 24 | 18364 | 08-09-2022 | SEPTIEMBRE | 09-09-2022 | $ 7.512.197 | 7.512.197 | 378.958.062 | 2% | |
| 25 | 18426 | 09-09-2022 | SEPTIEMBRE | 09-09-2022 | $ 5.594.436 | 5.594.436 | 373.363.626 | 1% | |
| 26 | 18681 | 19-09-2022 | SEPTIEMBRE | 20-09-2022 | $ 1.449.696 | 1.449.696 | 371.913.930 | 0% | |
| 27 | 18682 | 19-09-2022 | SEPTIEMBRE | 20-09-2022 | $ 3.121.064 | 3.121.064 | 368.792.866 | 1% | |
| 28 | 19203 | 06-10-2022 | OCTUBRE | 10-11-2022 | $ 1.803.819 | 1.803.819 | 366.989.047 | 0% | |
| 29 | 19204 | 06-10-2022 | OCTUBRE | 10-11-2022 | $ 3.755.150 | 3.755.150 | 363.233.897 | 1% | |
| 30 | 19205 | 06-10-2022 | OCTUBRE | 10-11-2022 | $ 5.801.715 | 5.801.715 | 357.432.182 | 1% | |
| 31 | 19207 | 06-10-2022 | OCTUBRE | 10-11-2022 | $ 11.655.067 | 11.655.067 | 345.777.115 | 2% | |
| 32 | 19208 | 06-10-2022 | OCTUBRE | 10-11-2022 | $ 2.466.968 | 2.466.968 | 343.310.147 | 1% | |
| 33 | 19209 | 06-10-2022 | OCTUBRE | 10-11-2022 | $ 12.481.373 | 12.481.373 | 330.828.774 | 3% | |
| 34 | 19210 | 06-10-2022 | OCTUBRE | 10-11-2022 | $ 8.589.147 | 8.589.147 | 322.239.627 | 2% | |
| 35 | 19212 | 06-10-2022 | OCTUBRE | 10-11-2022 | $ 10.063.730 | 10.063.730 | 312.175.897 | 2% | |
| 36 | 19214 | 06-10-2022 | OCTUBRE | 10-11-2022 | $ 692.641 | 692.641 | 311.483.256 | 0% | |
| 37 | 19252 | 07-10-2022 | OCTUBRE | 10-11-2022 | $ 4.186.509 | 4.186.509 | 307.296.747 | 1% | |
| 38 | 19286 | 08-10-2022 | OCTUBRE | 10-11-2022 | $ 1.025.045 | 1.025.045 | 306.271.702 | 0% | |
| 39 | 20356 | 12-11-2022 | NOVIEMBRE | 16-11-2022 | $ 2.840.519 | 2.840.519 | 303.431.183 | 1% | |
| 40 | 20358 | 12-11-2022 | NOVIEMBRE | 16-11-2022 | $ 905.957 | 905.957 | 302.525.226 | 0% | |
| 41 | 20360 | 12-11-2022 | NOVIEMBRE | 16-11-2022 | $ 2.637.756 | 2.637.756 | 299.887.470 | 1% | |
| 42 | 20367 | 15-11-2022 | NOVIEMBRE | 16-11-2022 | $ 1.501.375 | 1.501.375 | 298.386.095 | 0% | |
| 43 | 21123 | 07-12-2022 | DICIEMBRE | 13-12-2022 | $ 3.755.150 | 3.755.150 | 294.630.945 | 1% | |
| 44 | 21124 | 07-12-2022 | DICIEMBRE | 13-12-2022 | $ 1.108.889 | 1.108.889 | 293.522.056 | 0% | |
| 45 | 21146 | 07-12-2022 | DICIEMBRE | 13-12-2022 | $ 8.447.621 | 8.447.621 | 285.074.435 | 2% | |
| 46 | 21173 | 10-11-2022 | DICIEMBRE | 13-12-2022 | $ 3.733.061 | 3.733.061 | 281.341.374 | 1% | |
| 47 | 21224 | 12-12-2022 | DICIEMBRE | 13-12-2022 | $ 69.416.842 | $ 69.416.842 | 211.924.532 | 15% | |
| 48 | 21229 | 12-12-2022 | DICIEMBRE | 13-12-2022 | $ 2.611.277 | 2.611.277 | 209.313.255 | 1% | |
| 49 | 22079 | 13-01-2023 | ENERO | 23-01-2023 | $ 4.954.796 | 4.954.796 | 204.358.459 | 1% | |
| 50 | 22080 | 13-01-2023 | ENERO | 23-01-2023 | $ 3.673.882 | 3.673.882 | 200.684.577 | 1% | |
| 51 | 21886 | 07-01-2023 | ENERO | 23-01-2023 | $ 3.755.150 | 3.755.150 | 196.929.427 | 1% | |
| 52 | 22311 | 20-01-2023 | ENERO | 23-01-2023 | $ 3.755.150 | 3.755.150 | 193.174.277 | 1% | |
| 53 | 22936 | 10-02-2023 | FEBRERO | 15-02-2023 | $ 13.619.998 | 13.619.998 | 179.554.279 | 3% | |
| 54 | 22941 | 10-02-2023 | FEBRERO | 15-02-2023 | $ 3.755.150 | 3.755.150 | 175.799.129 | 1% | |
| 55 | 22952 | 10-02-2023 | FEBRERO | 15-02-2023 | $ 10.420.490 | 10.420.490 | 165.378.639 | 2% | |
| 56 | 22953 | 10-02-2023 | FEBRERO | 15-02-2023 | $ 3.916.916 | 3.916.916 | 161.461.723 | 1% | |
| 57 | 22955 | 10-02-2023 | FEBRERO | 15-02-2023 | $ 566.064 | 566.064 | 160.895.659 | 0% | |
| 58 | 23051 | 14-02-2023 | FEBRERO | 15-02-2023 | $ 11.015.727 | 11.015.727 | 149.879.932 | 2% | |
| 59 | 23052 | 14-02-2023 | FEBRERO | 15-02-2023 | $ 2.268.669 | 2.268.669 | 147.611.263 | 0% | |
| 60 | 23586 | 01-03-2023 | MARZO | 01-03-2023 | $ 6.009.740 | 6.009.740 | 141.601.523 | 1% | |
| 61 | 23587 | 01-03-2023 | MARZO | 01-03-2023 | $ 11.067.973 | 11.067.973 | 130.533.550 | 2% | |
| 62 | 23588 | 01-03-2023 | MARZO | 01-03-2023 | $ 509.758 | 509.758 | 130.023.792 | 0% | |
| 63 | 23589 | 01-03-2023 | MARZO | 01-03-2023 | $ 619.383 | 619.383 | 129.404.409 | 0% | |

| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION | Versión: | 2 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 17/08/2018 | |
| | | Código: | 18-02-FO-0007 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 23619 | 01-03-2023 | MARZO | 01-03-2023 | $ 284.145 | 284.145 | 129.120.264 | 0% | |
| 65 | 24184 | 15-03-2023 | MARZO | 17-03-2023 | $ 5.672.452 | 5.672.452 | 123.447.812 | 1% | |
| 66 | 24136 | 15-03-2023 | MARZO | 17-03-2023 | $ 4.360.047 | 4.360.047 | 119.087.765 | 1% | |
| 67 | 24137 | 15-03-2023 | MARZO | 17-03-2023 | $ 647.209 | 647.209 | 118.440.556 | 0% | |
| 68 | 24135 | 15-03-2023 | MARZO | 17-03-2023 | $ 3.755.150 | 3.755.150 | 114.685.406 | 1% | |
| 69 | 24935 | 11-04-2023 | ABRIL | 14-04-2023 | $ 1.626.920 | 1.626.920 | 113.058.486 | 0% | |
| 70 | 24937 | 11-04-2023 | ABRIL | 14-04-2023 | $ 3.245.392 | 3.245.392 | 109.813.094 | 1% | |
| 71 | 24939 | 11-04-2023 | ABRIL | 14-04-2023 | $ 4.277.651 | 4.277.651 | 105.535.443 | 1% | |
| 72 | 24940 | 11-04-2023 | ABRIL | 14-04-2023 | $ 4.938.912 | 4.938.912 | 100.596.531 | 1% | |
| 73 | 24941 | 11-04-2023 | ABRIL | 14-04-2023 | $ 8.325.008 | 8.325.008 | 92.271.523 | 2% | |
| 74 | 24945 | 11-04-2023 | ABRIL | 14-04-2023 | $ 2.136.678 | 2.136.678 | 90.134.845 | 0% | |
| 75 | 24948 | 11-04-2023 | ABRIL | 14-04-2023 | $ 2.197.973 | 2.197.973 | 87.936.872 | 0% | |
| 76 | 24952 | 11-04-2023 | ABRIL | 14-04-2023 | $ 1.626.920 | 1.626.920 | 86.309.952 | 0% | |
| 77 | 25483 | 22-04-2023 | ABRIL | 24-04-2023 | $ 8.877.379 | 8.877.379 | 77.432.573 | 2% | |
| 78 | 25484 | 22-04-2023 | ABRIL | 24-04-2023 | $ 3.308.526 | 3.308.526 | 74.124.047 | 1% | |
| 79 | 25485 | 22-04-2023 | ABRIL | 24-04-2023 | $ 244.580 | 244.580 | 73.879.467 | 0% | |
| 80 | 25486 | 22-04-2023 | ABRIL | 24-04-2023 | $ 7.450.462 | 7.450.462 | 66.429.005 | 2% | |
| 81 | 25487 | 22-04-2023 | ABRIL | 24-04-2023 | $ 692.641 | 692.641 | 65.736.364 | 0% | |
| 82 | 25789 | 03-05-2023 | MAYO | 05-05-2023 | $ 915.367 | 915.367 | 64.820.997 | 0% | |
| 83 | 25790 | 03-05-2023 | MAYO | 05-05-2023 | $ 7.450.462 | 7.450.462 | 57.370.535 | 2% | |
| 84 | 25840 | 03-05-2023 | MAYO | 05-05-2023 | $ 278.078 | 278.078 | 57.092.457 | 0% | |
| 85 | 25841 | 05-05-2023 | MAYO | 05-05-2023 | $ 3.334.926 | 3.334.926 | 53.757.531 | 1% | |
| 86 | 25990 | 09-05-2023 | MAYO | 11-05-2023 | $ 11.300.573 | 11.300.573 | 42.456.958 | 2% | |
| 87 | 25991 | 09-05-2023 | MAYO | 11-05-2023 | $ 9.951.231 | 9.951.231 | 32.505.727 | 2% | |
| **88** | **26408** | **19/05/2023** | **MAYO** | **23-05-2023** | **$ 9.290.235** | **9.290.235** | **23.215.492** | **2%** | |
| **89** | **26340** | **17/05/2023** | **MAYO** | **23-05-2023** | **$ 7.530.179** | **7.530.179** | **15.685.313** | **2%** | |
| **90** | **26354** | **18/05/2023** | **MAYO** | **23-05-2023** | **$ 3.916.916** | **3.916.916** | **11.768.397** | **1%** | |
| **91** | **26090** | **12-05-2023** | **MAYO** | **23-05-2023** | **$ 1.290.644** | **1.290.644** | **10.477.753** | **0%** | |
| | | **TOTAL** | | | **464.522.247** | **464.522.247** | **10.477.753** | **98%** | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**CERTIFICO**

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTI DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/C | $ 464.522.247 |
| Saldo por ejecutar | DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/C | $ 10.477.753 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | |
| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
| | JUNIO DE 2023 |
| VALOR A PAGAR | $ 20.573.588 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato |

ANEXOS:

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | BEATRIZ VERDUGO S. |
| NOMBRE Y APELLIDOS | BEATRIZ ELENA VERDUGO SINNING |
| C.C. No. | 1024496970 |
| CARGO/PERFIL | INSTRUMENTADORA QUIRURGICA |
| AREA DE UBICACIÓN | UNIDAD DE KENNEDY |