Versión del contrato	5
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8/04/2022 3:39:42 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3647463
Objeto del contrato	INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE TALUDES EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE CABAL Y MARSELLA, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	379 Días
Fecha de inicio de contrato	13/06/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	7 días para terminar *(30/06/2023 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	30 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

26 JUN 2023

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

HERNANDEZ PANTOJA SAS

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 800221051

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HERNANDEZ PANTOJA SAS	DAVIVIENDA	Corriente	126069998790

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HERNÁNDEZ PANTOJA SAS* ***Fecha de aprobación:*** *9/05/2022 1:31:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR* ***Fecha de aprobación:*** *10/05/2022 3:55:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3647463_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_3647463_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

26 JUN 2023

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	20/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/02/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	20/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	20/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2028 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑Valor de la Garantía COP

Fecha límite para entrega de garantías: 20/04/2022 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 26 días de tiempo transcurrido *(26/05/2023 6:30:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11772510	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	267.729.082,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	12/10/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.9665337	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	267.729.082,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	12/10/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.10662133	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	188.350.318,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	12/10/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.10089064	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	188.350.318,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	12/10/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.9665338	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	125.480.994,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	12/10/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3647463
Proveedor HERNANDEZ PANTOJA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

☐	Presupuesto con factor multiplicador.pdf	Presupuesto con factor multiplicador.pdf	Descargar Detalle
☐	Convocatoria a veedurías.pdf	Convocatoria a veedurías.pdf	Descargar Detalle
☐	Banco de Proyectos.pdf	Banco de Proyectos.pdf	Descargar Detalle
☐	Concepto técnico visita.pdf	Concepto técnico visita.pdf	Descargar Detalle
☐	Ajuste plan acción calamidad.pdf	Ajuste plan acción calamidad.pdf	Descargar Detalle
☐	Decreto 0066 24 enero-2022.pdf	Decreto 0066 24 enero-2022.pdf	Descargar Detalle
☐	Decreto 904-2021.pdf	Decreto 904-2021.pdf	Descargar Detalle
☐	Acta de reunión.pdf	Acta de reunión.pdf	Descargar Detalle
☐	Decreto 156 8 de marzo de 2022.pdf	Decreto 156 8 de marzo de 2022.pdf	Descargar Detalle
☐	Certificado de disponibilidad 1227.pdf	Certificado de disponibilidad 1227.pdf	Descargar Detalle
☐	estudio previo seleccion cdcp 31.pdf	estudio previo seleccion cdcp 31.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 19 N°9-75 PALACIO NACIONAL PISO 7 PEREIRA
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CALLE 19 N°9-75 PALACIO NACIONAL PISO 7 PEREIRA
Código postal 66001

26 JUN 2023

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Vía El Manzanillo Zona Rural	COLOMBIA > Risaralda > Santa Rosa De Cabal
2	Vía Pereira Marsella cerca a Mirador Don Tulio	COLOMBIA > Risaralda > Marsella

1 CO1.PCCNTR.3647463

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
535,458,164.00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO CONTABLE, JURIDICO PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ESTABILIZACION Y PROTECCION DE TALUDES EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE CABAL Y MARSELLA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	1,00	UN	250,993,454,00	250,993,454,00	250,993,454,00
1	81101500	INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO CONTABLE, JURIDICO PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ESTABILIZACION Y PROTECCION DE TALUDES EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE CABAL Y MARSELLA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	1,00	UN	125,707,182,00	125,707,182,00	125,707,182,00
1	81101500	NTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO CONTABLE, JURIDICO PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ESTABILIZACION Y PROTECCION DE TALUDES EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE CABAL Y MARSELLA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	1,00	UN	158,757,528,00	158,757,528,00	158,757,528,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación:
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 9/05/2022 1:31:41 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo Clausulado Cto Interventoria y o Consultoria Secop II.pdf	Anexo Clausulado Cto Interventoria y o Consultoria Secop II.pdf	(detalle)

Ordenador del Gasto	MONICA PAOLA SALDA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43158057	Guardar y notificar	
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar	

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR	10/05/2022 3:55:10 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	535.458.164
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	535.458.164

26 JUN 2023

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1227	CDP	No validado	251.000.000 COP	250.993.454 COP	03-01-23-20-20-20-08-25-19-7	Editar
☐	2287	CDP	No validado	129.575.541 COP	125.707.182 COP	03-01-23-20-20-20-08-25-44-6	Editar
☐	1354	CDP	No validado	158.849.775 COP	158.757.528 COP	03-01-23-20-20-20-08-20	Editar

Saldo de CDP 539.425.316 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 535.458.164 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2527	Presupuestal (CDP)	-	No validado	250.993.454 COP	250.993.454 COP	- -		SIIF	Detalle Editar
☐	4549	Presupuestal (CDP)	-	No validado	125.707.182 COP	125.707.182 COP	- -		SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 376.700.636 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 376.700.636 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

26 JUN 2023

PRORROGA No 5 Y ADICION Nro.3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No INTERNO 1591 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2022 NÚMERO DE CONTRATO. SECOP II CO1.PCCNTR.3647463

CONTRATISTA	**HERNANDEZ PANTOJA S.A.S BIC**
NIT Nro.	**800221051-6**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$250.993.454
VALOR ADICIÓN N°01:	$ 125.707.182
IMPUTACION PRESUPUESTAL:	0310-2.3.2.02.02.008.25-20 $ 125.707.182
CDP Y FECHA:	2287 DE 19/09/2022
VALOR ADICIÓN N°02:	$ 158.757.528
IMPUTACION PRESUPUESTAL:	0301-2.3.2.02.02.008-20
CDP Y FECHA:	1354 del 24 de febrero de 2023
VALOR TOTAL:	$ 535.458.164
VALOR ADICION No.03	$29.134.888
IMPUTACION PRESUPUESTAL:	0301-2.3.2.02.02.008-446
CDP Y FECHA:	No. 2408 del 13/06/2023
VALOR TOTAL:	$ 564.561.586
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	4 MESES
PRORROGA 1:	2 MESES Y 19 DIAS
PRORROGA 2:	2 MESES
PRORROGA 3:	3 MESES (hasta el 31 de mayo de 2023)
PRORROGA 4:	1 MES(hasta el 30 de junio de 2023)

Entre los suscritos a saber: **MÓNICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía Nº 43.158.057, expedida en Medellín (Antioquia), actuando en nombre y representación del Departamento de Risaralda en su calidad de Secretaria de Infraestructura debidamente facultada para contratar mediante Decreto Nº 0334 del 21 de abril 2022 y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL DEPARTAMENTO,** de una parte y de la otra **ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO,** identificado con cedula de ciudadanía Nº 4.577.996., quien actúa en nombre y Representación de **HERNANDEZ PANTOJA S.A.S BIC** con NIT 800221051-6 y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** convienen celebrar **ADICION N°3 PRÓRROGA Nº 5 AL CONTRATO PRINCIPAL DE INTERVENTORÍA Nº 1591 DEL 10 DE MAYO DEL 2022** cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE TALUDES EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE CABAL Y MARSELLA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA– **SUSTENTACIÓN DE LA ADICION N°3 Y PRÓRROGA. N°5. 1.** Que el contrato tuvo como acta de inicio el día 13 de junio de 2022, **2.** Que el contrato referenciado tiene fecha de terminación el 12 de octubre de

PRORROGA No 5 Y ADICION Nro.3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No INTERNO 1591 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2022 NÚMERO DE CONTRATO. SECOP II CO1.PCCNTR.3647463

2022, que el contrato tuvo adición No 1 por valor de $ 125.707.182 y prorroga No. 1 de 2 meses y 19 días con nueva fecha de terminación el 31 de diciembre de 2022; que el contrato tuvo prorroga No. 2 por 2 meses, con nueva fecha de terminación 28 de febrero de 2023, que el contrato tuvo prorroga No. 3 por 3 meses con nueva fecha de terminación el 31 de mayo de 2023; que el contrato tuvo prorroga No.4 por 1 mes con nueva fecha de terminación el día 30 de junio de 2023, por lo tanto, se encuentra vigente y en ejecución **3.** Que mediante oficio RCP-111-2023 del 13 de junio de 2023, el contratista de interventoría manifestó que en vista que el contrato de obra el contratista del contrato de obra No.1590-2022, sobre el cual ejerce la interventoría, solicitó prórroga por 1 mes, con el fin de culminar la ejecución de las obras del frente del Municipio de Santa Rosa de Cabal, vereda volcanes. Se hace necesario prorrogar el contrato de interventoría No INTERNO 1591 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2022 NÚMERO DE CONTRATO. SECOP II CO1.PCCNTR.3647463 por el mismo tiempo para continuar con el seguimiento al contrato y las actividades propias de la interventoría hasta la finalización de la ejecución de la obra. Igualmente solicita adición de recursos que sustenta en los siguientes términos: (...) Es importante tener en cuenta, que debido a que en la prórroga anterior, otorgada por 1 mes, no se solicitó adición de recursos, debido a la optimización y distribución de éstos, en este caso si se haría necesaria con el fin de contar con el personal y costos directos durante este mes adicional de acompañamiento, supervisión y liquidación de contrato de obra No.1591-2022. Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a su consideración las siguientes modificaciones al contrato de Interventoría No.1591-2022, que consisten en: una prórroga de 1 mes, quedando como nueva fecha de terminación el 31 de julio de 2023, y una adición por valor de $29.134.888 IVA incluido, producto de la proyección del plazo adicional requerido.**4.** La Supervisión de la interventoría, considera pertinente tal solicitud, dado que los contratos de obra requieren el acompañamiento de una interventoría, para hacer seguimiento y control al avance del mismo. **5.** Por las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta el concepto de la interventoría, esta supervisión recomienda aprobar la prórroga N.° 5 por (1) mes más el plazo estipulado y la adición en recursos de $ 29.134.888 al contrato 1591 de 2022 **6.** Que Por las anteriores razones expuestas por el contratista de Interventoría es necesario solicitar prórroga por **1 MESES** a partir del **1 de julio del 2023**, conforme con la sustentación del presente documento y aquellas incluidas en la solicitud del interventor analizadas y aprobadas, y una adición de recursos proporcional al tiempo de la prórroga por valor de $ 29.134.888 En consecuencia, las partes acuerdan **PRIMERO:** ADICIONAR EL VALOR EN LA SUMA DE VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE ($ 29.134.888) PARAGRAFO. El valor total del contrato más la adición No. 3 suman QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE ($564.561.586). **SEGUNDO:** la presente adición se pagará en la misma forma estipulada en el contrato principal. **TERCERO:** Prorrogar el plazo del contrato principal de interventoría Nº 1591 del 10 de mayo del 2022 en un plazo de

26 JUN 2023

PRORROGA No 5 Y ADICION Nro.3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No INTERNO 1591 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2022 NÚMERO DE CONTRATO. SECOP II CO1.PCCNTR.3647463

UN (1) MES contados a partir del **1 DE JULIO de 2023, con nueva fecha de terminación 31 de JULIO de 2023**. Las partes dejan claro que la presente adición y prorroga es de mutuo acuerdo y que las condiciones pactadas inicialmente y que no son objeto de modificación en este documento permanecen iguales y con los mismos precios. **CUARTA: IMPUTACION PRESUPUESTAL.** CDP No. 2408 del 13/06/2023 RUBRO: 2.3.2.02.02.008 ($29.134.888) afectado en $29.134.88 **QUINTA:** El CONTRATISTA autoriza para que se descuente de la presente adición el valor de las siguientes estampillas 2% de la estampilla Pro Desarrollo, 3% de la estampilla pro-adulto mayor, 1% estampilla pro-universidad UTP, 2.5% tasa pro-deporte y recreación, el 1% de la estampilla pro-cultura **SEXTA: EL CONTRATISTA** se compromete a prorrogar en los mismos términos las pólizas inicialmente solicitadas. **SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO:** La presente adición y prorroga se perfecciona con la firma de las partes y solo podrá iniciar su ejecución una vez aprobada la ampliación de las garantías y expedido el registro presupuestal. Las demás partes del contrato que no hayan sido objeto de la presente adición y prorroga no sufren variación. Para constancia se firma en Pereira.

Se firma en Pereira a los 20 días del mes de junio

de 2023

Proyecto:

Vo. Bo.
Emerson Jaimes
Abogado contratista

