
Medellín, 25 de enero de 2023.

Señores
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIO
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
La ciudad.

Asunto: Solicitud de prórroga 2 Contrato 4600096199 de 2022.

Atento saludo,

En nuestra condición de contratista del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, del contrato 4600096199 de 2022, cuyo objeto consiste en "ADQUIRIR ELEMENTOS PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE LA CAPTURA Y GESTIÓN DE EVIDENCIA DIGITAL COMO APOYO A LA LABOR DE LOS AGENTES DE TRÁNSITO", de manera atenta les solicitamos la ampliación del plazo de ejecución contractual, toda vez que la importación de los equipos denominados estaciones de descarga, se esta viendo afectado por la celebración del año nuevo chino, situación que implica la llegada al país con tiempo de nacionalización hasta e 30 de marzo, fecha en la que se realizaría la entrega y se daría inicio a la configuración en sitio.



Tiempo de llegada al país sin nacionalización

En tal sentido, solicitamos formalmente prorrogar el plazo de ejecución dispuesto contractualmente y en sus documentos anexos, mediante la suscripción de extensión del plazo contractual desde el día 19 de febrero de 2023 hasta el día 15 de abril de 2023.

Les agradecemos su gestión y quedamos atentos a sus consideraciones para el inicio del trámite correspondiente.

Cordialmente,

IVÁN DE JESÚS OQUENDO VALDERRAMA
Representante Legal TIPI S.A.S.
Contratista