	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 21/09/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ACTA DE INICIO	CÓDIGO: CON-F040

FECHA PRESENTE ACTA: 08 de junio de 2023

CONTRATO X CONVENIO____ No: 1145 DE 2023

CONTRATANTE X PARTE ___	MUNICIPIO DE TUNJA
CONTRATISTA X CONTRAPARTE __	EDWIN HANDER LA ROTTA GARCIA
INTERVENTOR __ SUPERVISOR X	PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA
OBJETO:	SIT-75 SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO INCLUYE TRANSPORTE, PARA EL MANTENIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA.
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO :	CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($450.000.0000)
	APORTE MUNICIPIO:
	APORTE DE CONTRAPARTE:
PLAZO DE EJECUCION:	SEIS (6) MESES

En la Ciudad de Tunja, a los OCHO (08) días del mes de JUNIO del año 2023, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL , el señor (a) EDWIN HANDER LA ROTTA GARCIA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 7171612 de Tunja, quien obra como CONTRATISTA del CONTRATO No. 1145 del año 2023 y el señor (a) PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 7.187.669, en calidad de SUPERVISOR, con el fin de suscribir la presente ACTA DE INICIO

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato como para su ejecución.

OBSERVACIONES:

FIRMA:
EDWIN HANDER LA ROTTA GARCIA
CONTRATISTA

FIRMA:
PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA
SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	Pedro A. Rodriguez	Secretario de Infraestructura	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma			