PRIMER MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN PLAZO A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA No. 066-00-D-CACOM-1-DEDHU-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA-FUERZA AÉREA COLOMBIANA COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1 NIT. 800.141.624-2 y la empresa EQUISEG SAS. – NIT. 830.059.422-0

Entre los suscritos: el Señor **Coronel JAIME CORREA JARAMILLO**, mayor de edad, domiciliado en Puerto Salgar Cundinamarca, identificado con cédula de ciudadanía **No. 94.501.507** expedida en Cali Valle del Cauca, debidamente facultado mediante la Resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022, la Resolución 4130 del 16 de junio de 2022, Orden del día No. 090 del 12 de mayo de 2023 Articulo 581 Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando, para adelantar procesos de contratación en cuantía de 0 a 5.000 S.M.L.M.V, actuando en nombre y representación de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA –COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, con NIT. 800.141.624-2, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA –CACOM-1 o **Entidad Estatal contratante**, por una parte; en adelante **EL MINISTERIO**, y por la otra, el señor **EDGAR TITO DIAZ MORALES**, mayor de edad y domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía **No. 19.431.423** expedida en Bogotá D.C., actuando como representante legal de la empresa **EQUISEG SAS.” – NIT. 830.059.422-0**, en adelante **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el primer Modificatorio de Ampliación de Plazo al Clausulado adicional del Contrato Electrónico **No. 066-00-D-CACOM-1-DEDHU-2023**, previo las siguientes consideraciones:

a) Que en la actualidad se encuentra vigente y en ejecución la aceptación de oferta **No. 066-00-D-CACOM-1-DEDHU-2023** cuyo objeto es “***CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TODO COSTO A LOS EXTINTORES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.”*** de acuerdo a lo establecido y aprobado por las partes en la página del SECOP II el día 20 de junio de 2023, celebrado entre LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, con NIT 800.141.624-2, y el señor **EDGAR TITO DIAZ MORALES**, mayor de edad y domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía **No. 19.431.423** expedida en Bogotá D.C., actuando como representante legal de la empresa **EQUISEG SAS.” – NIT. 830.059.422-0**, el cual tiene fecha máxima de ejecución hasta el 29 de junio de 2023.

b) Que con fecha 28 de junio de 2023, el señor **EDGAR TITO DIAZ MORALES**, mayor de edad y domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía **No. 19.431.423** expedida en Bogotá D.C., actuando como representante legal de la empresa **EQUISEG SAS.” – NIT. 830.059.422-0,** envía oficio S/N al señor **CR. JAIME CORREA JARAMILLO**, Segundo comandante y ordenador del gasto CACOM-1 (E), solicitando una prórroga del contrato en mención **hasta el 29 de julio de 2023**, debido a inconvenientes presentados con el vehículo que se iba a utilizar para el traslado del personal y de los equipos a utilizar como escuelas para no dejar desprotegidas las instalaciones de la unidad, mientras se realizan los mantenimientos de los equipos, por esta razón se hace la presente solicitud en aras de cumplir a cabalidad con lo contratado.

c) Que la señora T4**. ACERO SOLIS ANA MARIA**, supervisora principal del contrato, envía oficio No. FAC-S-2023-117510-CI del 28 de junio de 2023 / MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-ESM11782-ESADM-REFIS, de fecha 28 de junio de 2023, al señor **Coronel JAIME CORREA JARAMILLO**, Segundo Comandante CACOM-1 (E), solicitando modificar el contrato **No. 066-00-D-CACOM-1-DEDHU-2023**, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución del contrato **hasta el 29 de julio de 2023,** por los motivos expuestos por el contratista.

d) De conformidad con el Concepto presupuestal emitido por parte del Departamento Financiero el día 19 de mayo de 2023, en su numeral 13, cuando se presenten modificaciones en el plazo de ejecución y la forma de pago del contrato, no será necesario expedir un nuevo concepto presupuestal ya que una vez modificado el plazo, el pago se realizará dentro de los 45 ó 60 días siguientes a la entrega del bien o servicio.

e) Que la presente modificación cuenta con concepto jurídico favorable emitido por el señor **TE. MARULANDA ARBELAEZ JULIAN ESTEBAN**, Especialista Jurídico del Departamento de Compras Públicas de CACOM-1, de fecha 28 de junio de 2023, dando viabilidad jurídica para la ampliación del plazo de ejecución **hasta el 29 de julio de 2023**, por las razones expuestas por el contratista con la aprobación de la supervisora del contrato.

f) Que en la presente modificación se tiene en cuenta la Resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022, Orden del día CACOM-1 No. 090 del 12 de mayo 2023, y la Resolución 4130 del 16 de junio de 2022 Manual del Ministerio de Defensa Nacional, numeral 5.3.2 - situaciones que pueden presentarse en la ejecución del contrato. **Modificación al contrato** – “Conforme el **Art 16 de la ley 80 de 1993** “Si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o la afectación

grave del servicio público que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la entidad en acto administrativo debidamente motivado, lo modificará mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios."

g) Que con base en lo anteriormente expuesto el señor **Coronel JAIME CORREA JARAMILLO,** Ordenador del Gasto CACOM-1 (E), **AUTORIZA** la respectiva Modificación de **Ampliación de plazo de ejecución hasta el 29 de julio de 2023**, y ordena al Departamento de Compras Públicas realizar las siguientes modificaciones:

I) ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la Cláusula 2 – Plazo de Ejecución: El Contratista entregará a entera satisfacción la totalidad de los bienes y servicios contratados **hasta el día 29 de julio de 2023**.

II) ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar la Cláusula 1 numeral 1.2- Forma y Condiciones de Pago: **EL MINISTERIO pagará AL CONTRATISTA** El valor total del contrato adjudicado **con recursos del PAC del mes de septiembre de 2023**, o dentro de los 45 a 60 días posterior a la entrega de los bienes, una vez se encuentren los documentos de pago correctamente presentados, pago que en todo caso se hará con la presentación de la factura correspondiente junto con la orden de alta que legaliza el ingreso de los elementos al MINISTERIO y una vez se presente la debida acta de recibo a satisfacción por parte del Supervisor del contrato.

Previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los bienes recibidos expedido por el Supervisor del Contrato; previo cumplimiento de los requisitos de Ley.

III) ARTICULO TERCERO: Modificar la Cláusula Garantías – De acuerdo al presente Modificatorio de ampliación de plazo, se modifican también los amparos, y las garantías del contrato quedan de la siguiente forma:

CLASE DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	%	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	**$7.200.000.00**	**20%**	**20/06/2023**	**29/11/2023**
Pago de salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	**$1.800.000.00**	**5%**	**16/06/2023**	**29/07/2026**
Calidad del servicio	**$18.000.000.00**	**50%**	**16/06/2023**	**29/07/2024**
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Equipos Suministrados	**$7.200.000.00**	**20%**	**16/06/2023**	**29/07/2024**

IV) ARTÍCULO CUARTO – Vigencia de las demás estipulaciones

Continúan vigentes las demás cláusulas del contrato electrónico **No. 066-00-D-CACOM-1-DEDHU-2023** y sus modificatorios, que no sean contrarias al presente contrato.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,