Bogotá, D.C.,

543

PARA: **SEBASTIAN SALDARRIAGA RIVERA**
Alcalde Local de Sumapaz.

DE: **EDGAR IVAN SEPULVEDA PARRA**
Ingeniero contratista de apoyo –Grupo Infraestructura FDRS.

ASUNTO: **SOLICITUD SUSPENSIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORIA CIN-326-2022.**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente se realiza la solicitud suspensión al contrato de **INTERVENTORIA CIN-326-2022.**, cuyo objeto consiste en **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA , QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "REALIZAR EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y REPARACIONES LOCATIVAS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE LOS SALONES COMUNALES Y LA CASONA CULTURAL DE LA VEREDA DE CHORRERAS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ",** esta debido al oficio entregado de parte del contratista de obra **CONSORCIO ALIANZA PERCAN**, bajo radicado interno FDRS-LP-310-2022-59 de fecha 29 de junio de 2023, el cual radica a la interventoría solicitud de suspensión del contrato en donde justifica y manifiesta la necesidad de suspender el contrato de obra, ante esto la interventoría revisa la solicitud del contratista de obra y bajo Radicado No. 20237010011682 del veintinueve (29) de junio de 2023, aprueba la solicitud del contratista y corrobora en su oficio la necesidad de realizar dicha modificación por un plazo de veinte (20) días iniciando el día 29 de junio de 2023 hasta el día 18 de julio de 2023 reiniciando el día 19 de julio de 2023 para terminar el día 22 de julio de 2023.de igual manera de realizar suspensión al contrato de interventoría CIN-326-2022, del contratista TOTALL SAS por los mismo tiempos.

.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente:

EDGAR IVAN SEPULVEDA PARRA
Ingeniero apoyo a la supervisión CIN-326-2022 – Grupo Infraestructura FDRS.

Anexo 5 folios.: Formato modificación contractual interventoría.