# ACTA DE SUSPENSIÓN II

## CONTRATO DE INTERVENTORIA CIN-326-2022

**OBJETO:** *REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESOLICITATORIO CUYO OBJETO ES "REALIZAR EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y REPARACIONES LOCATIVAS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE LOS SALONES COMUNALES Y LA CASONA CULTURAL DE LA VEREDA DE CHORRERAS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ.*

| | |
|---|---|
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 27 de diciembre de 2022 |
| **FECHA DE INICIACIÓN** | 08 de febrero de 2023 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | Cuatro (04) meses |
| **VENCIMIENTO INICIAL DEL PLAZO** | 07 de junio de 2023 |
| **PLAZO DE SUSPENSIÓN I** | 25 días calendario |
| **FECHA DE REINICIACIÓN** | 12 de mayo de 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 02 de julio de 2023 |
| **FECHA SUSPENSIÓN II** | 29 de junio de 2023 |
| **PLAZO DE SUSPENSIÓN II** | 20 días calendario |
| **FECHA DE REINICIACIÓN** | 19 de julio de 2023 |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | 22 de julio de 2023 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | CIENTO SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($160.851.229.oo) |
| **CONTRATISTA** | TOTALL S.A.S. |

En Bogotá D.C., el día veintinueve (29) de junio de 2023, se reunieron el Contratista TOTALL S.A.S. con NIT 901.384.670-0, Representado Legalmente por EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL identificado con Cédula de Ciudadanía No 79.553.539 y el Alcalde Local de Sumapaz SEBASTIAN SALDARRIAGA RIVERA, con el fin de suscribir el ACTA DE SUSPENSIÓN No II del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-326-2022, celebrado entre las partes, por el término de veinte (20) días calendario contados a partir de la presente fecha con reinicio el día diecinueve (19) de julio de 2023, en atención a la comunicación enviada por la contratista el veintinueve (29) de junio de 2023 mediante

radicado SUMAPAZ-ADM-042 y avalada por el Apoyo a la Supervisión mediante solicitud de modificación contractual y memorando de radicado 20237020012703 de la misma fecha, conforme los argumentos en ellos consignados.

La presente acta forma parte del contrato, por lo cual se anexará al expediente del mismo.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, por las partes el día veintinueve (29) de junio de 2023.

**ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO DE INTERVENTORIA Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA DE LAS PARTES A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II**

***Elaboró**: Carolina girón C - Abogada de Apoyo FDRS*
***Aprobó:** Leidy Bareño – Profesional de Apoyo al Despacho FDRS*