Santiago Ango

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D C Secretaria EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RADICADO INTERNO:							
RECIBIDO POR:							
Hora		Fecha				Folios	

INFORMACION DILIGENCIADA POR EL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE OBRA	Otro, Cuál?		No.	4077396	Fecha:	8	11	2022				
Contratista	CONSORCIO EDUCACION BOGOTA			NIT	X	C.C.		No.	901643509-4				
Dirección :	CRA.15 No.104-76 OF.204			Teléfonos	601-8053800								
Cesión de contrato :		→	Nombre del cedente			NIT		C.C.		No.			
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte		Entidad donde realiza el aporte				NIT No:			
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.						Banco							

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	1	3	8	0	0	0	0	4	7	4	2					Banco	BANCOLOMBIA	Ahorros		Corriente	X

3- Información Tributaria

Responsable de IVA	X	Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	4390
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Cumplo todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta			

4. Condiciones especiales para el abono:(Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos			Apoderado		Aplicar a todo el valor neto del giro:			Aplicar valor parcial							
Embargo		Reintegro		Otro		Cual?			Valor parcial a aplicar										
Beneficiario									NIT		C.C.		No.						
Cuenta Bancaria									Banco								Ahorros		Corriente

DILIGENCIADOS POR EL FUNCIONARIO O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato ; el objeto
ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	LA SED pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste, así: La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la Interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado. Nota: La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la Entidad. Sin embargo, si durante la ejecución del contrato se llegare a presentar la necesidad de ejecutar actividades de obra diferentes a las inicialmente cuantificadas en el Formulario 1 – formulario de presupuesto oficial, éstas serán canceladas por la SED, tal como se describe en la FORMA DE PAGO, establecidas para los contratos resultantes del presente proceso. NOTA 1º: Dicha información será verificada por parte del Supervisor de la SED y se procederá a dar visto bueno para el trámite de la cuenta. El CONTRATISTA deberá cumplir con los requisitos de pago. NOTA 2º: Todo pago estará sujeto a la Programación Anualizada de Caja -PAC de la Dirección Distrital de Tesorería y a las fechas de pago establecidas por la SED, sin generar intereses moratorios.

Fecha Acta de Inicio	28	12	2022	Adición		→	Adición No.		→	Fecha				→	Valor adición				
Valor compromiso inicial	$ 12.073.796.813,00			Valor adición(es)											Valor total compromiso	$ 12.073.796.813,00			

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	4	Periodo a pagar	De	Fecha	28	3	2023	A:	Fecha	27	4	2023			
Recibo a Satisfacción No	4077644/4	→	Fecha	27	4	2023	Anticipo		% Anticipo		→	Valor Anticipo							
Entrada a Almacén No.		→	Fecha Entrada				→	Valor Entrada											

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. De Registro	Fuente	Código Presupuestal	No. de Factura	Valor sin IVA	% IVA	Impuesto a las Ventas	Total factura y/o Rec. Satisfacción	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
5093-22	07	O230116011300000 0763802001	FECB4				$ 1.026.228.017			$ 1.026.228.017
TOTAL							$ 1.026.228.017			$ 1.026.228.017
Valor en Letras	UN MIL VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DIECISIETE PESOS M/L							Total a Pagar	$ 1.026.228.017,00	

8- Responsables del pago:

Declaración:Con su firma el Directivo responsable del area funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo responsable del Area Funcional	LUIS ANTONIO PINZON PARRA					Firma del Directivo responsable del Area fincional
Cargo Directivo del Area Funcional	DIRECTOR DE CONSTRUC. Y CONSERV. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.					
Elaborado por:	FELIPE ANDRES LEON HERNANDEZ				Vo.Bo. Interventor o profesional designado	
Cargo de quien elabora:	PROFESIONAL DCCEED					
Fecha elaboración	16	5	2023	Ext: 3142		Fecha aprobación 10 05 2023

INFORMACION DILIGENCIADA POR LA TESORERIA

9- Devolución

Causa	Fecha			Radicación	Devuelto por:	Vo. Bo. Jefe de Tesoreria y Contabilidad

OTC-IF001

CONSORCIO EDUCACION BOGOTA
NIT 901.643.509-4
CR 15 104 76 OF 204
Tel: (601) 8053800
Bogotá - Colombia
dingcosas@yahoo.es

Factura electrÃ³nica de venta
No. FECB 4

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 3241000
Dirección	AV EL DORADO NRO 66 73 PISO 15	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/05/2023, 12:06
Expedición	16/05/2023, 12:06
Vencimiento	16/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CORTE DE OBRA CIVIL CONTRATO DE OBRA No. 4077396 OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 4	1.00	1,026,228,017.00

Total items: 1

Total Bruto	1,026,228,017.00
Total a Pagar	1,026,228,017.00

Valor en Letras:
Mil veintiseis millones doscientos veintiocho mil diecisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otros $ 1,026,228,017.00

Observaciones:
Periodo facturado: Acta No. 4 del periodo del 28 de marzo de 2023 al 27 de abril de 2023

Participación consorciados:
DINGCO CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 900.432.175 PARTICIPACION 46,5%
RC ARQUITECTOS S.A.S NIT 830.141.161 PARTICIPACION 46,5%
ALVARO ANDRES PACHECHO MUÑOZ CC 86.052.033 PARTICIPACION 5,0 %
IVAN YEZID GALVIS CHACON CC 7.313.955 PARTICIPACION 1,0%
CONSTRUCCIONES AMG S.A.S NIT 900.155.934 PARTICIPACION 1,0%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764044371821 aprobado en 20230213 prefijo FECB desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 7.36
CUFE: b92169cc35b5700e98e8ea6c09a651f9cd1dad7939fdcfbe9697a1d375a6acf275142856d676536b9b9c052d5d925cc4

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No.4

CONTRATO DE OBRA No. 4077396 de 08/11/2022

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 28 DE MARZO DE 2023 HASTA 27 DE ABRIL DE 2023

CONTRATISTA :	CONSORCIO EDUCACION BOGOTA	OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 4		
DIRECCION :	AV. Carrera 15 # 104 – 76, Oficina 204				
C.C. ó NIT :	901.643.509-4	ESTABLECIMIENTOS :		PLAZO INICIAL	: 12 MESES
TELEFONO :	(601)2156965	LOCALIZACION :		FECHA INICIACION	: 28 de diciembre de 2022
INTERVENTOR :	CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO	VR. INICIAL :	$ 12.073.796.813,00	FECHA TERMINAC.INICIAL	: 27 de diciembre de 2023
DIRECCION :	Avenida 19 No.120 - 71 Oficina 104 Bogotá-Colombia	ANTICIPO		PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTRACTU.:	
C.C. ó NIT :	901.649.365-8	VR. ADICIONAL :		TIEMPO SUSPENDIDO	:
TELEFONO :	(601)356290	VR. FINAL :	$ 12.073.796.813,00	PLAZO TOTAL	: 12 MESES
				FECHA FINAL	: 27 de diciembre de 2023

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2232	8/06/2022	5093	9/11/2022	$ 12.073.796.813,00	$ 10.705.379.716,00	$ 1.026.228.017,00	$ 9.679.151.699,00
				$ 12.073.796.813,00	$ 10.705.379.716,00	$ 1.026.228.017,00	$ 9.679.151.699,00

VALOR TOTAL A PAGAR $ 1.026.228.017,00 MIL VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DIECISIETE PESOS

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

				CONDICIONES ORIGINALES			OBRA EJECUTADA							
							PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
1	OBJETO:ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 4	GL	1,00	$ 12.073.796.813,00	$ 12.073.796.813,00							
	COLEGIO RURAL EL UVAL SEDE A												
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
1.1.1	REPLANTEO	M2		$ 3.200,00					306,80	$ 981.760,00	306,80	$ 981.760,00	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M		$ 35.329,00					59,10	$ 2.087.943,90	59,10	$ 2.087.943,90	
1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 41.403,00					34,50	$ 1.428.403,50	34,50	$ 1.428.403,50	
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y AJUSTADO DE PISO E = 0.09 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30.456,00					20,75	$ 631.962,00	20,75	$ 631.962,00	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 24.623,00					15,80	$ 389.043,40	15,80	$ 389.043,40	
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PISOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 8.855,00					65,55	$ 580.445,25	65,55	$ 580.445,25	
1.2.23	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, BOWLS, PREFABRICADOS,ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 13.913,00					5,50	$ 76.521,50	5,50	$ 76.521,50	
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 26.173,00					11,47	$ 300.204,31	11,47	$ 300.204,31	
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 13.913,00					14,67	$ 204.103,71	14,67	$ 204.103,71	
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 14.789,00					7,00	$ 103.523,00	7,00	$ 103.523,00	
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARres, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 29.017,00					530,62	$ 15.397.000,54	530,62	$ 15.397.000,54	
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN		$ 8.575,00					16,00	$ 137.200,00	16,00	$ 137.200,00	
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 5.028,00					20,00	$ 100.560,00	20,00	$ 100.560,00	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELOS RASOS, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM, (INCLUYE CORTE CON PISTOLA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M		$ 13.236,00					28,50	$ 377.226,00	28,50	$ 377.226,00	
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 45.110,00					30,00	$ 1.353.300,00	30,00	$ 1.353.300,00	
2.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-600 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMIDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3		$ 186.060,00			6,90	$ 1.283.814,00			6,90	$ 1.283.814,00	
2.2.13	COLUMNETAS Y VIGUETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 X 15 CM (INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE ACERO)	M		$ 61.865,00					13,80	$ 853.750,80	13,80	$ 853.750,80	
2.2.21	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E = 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INCLUYE REFUERZO).	M2		$ 156.087,00			9,52	$ 1.485.948,24			9,52	$ 1.485.948,24	
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 88.215,00					20,75	$ 1.830.461,25	20,75	$ 1.830.461,25	
2.2.28	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y DILATACION (NO INCLUYE ACERO)	M2		$ 122.542,00			34,50	$ 4.227.699,00			34,50	$ 4.227.699,00	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7.698,00					38,48	$ 303.915,04	38,48	$ 303.915,04	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, D/E 0.15 X 0.15 M	KG		$ 8.652,00			71,77	$ 620.854,04	43,17	$ 373.606,84	114,94	$ 994.460,88	
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 16.132,00					1.448,70	$ 23.370.428,40	1.448,70	$ 23.370.428,40	
3.1.1	MURO DEVIDIDO BLOQUE ESTRUCTO No 5	M2		$ 48.503,00					12,65	$ 617.357,95	12,65	$ 617.357,95	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 68.332,00					13,80	$ 942.981,60	13,80	$ 942.981,60	
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 53.256,00					12,00	$ 769.072,00	12,00	$ 769.072,00	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 36.823,00					19,36	$ 712.893,28	19,36	$ 712.893,28	
4.3.13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 17.449,00					6,00	$ 104.694,00	6,00	$ 104.694,00	
4.3.15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 15.444,00					14,20	$ 219.304,80	14,20	$ 219.304,80	
4.3.17	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 12.092,00					11,14	$ 134.704,88	11,14	$ 134.704,88	
4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN		$ 45.273,00					10,00	$ 452.730,00	10,00	$ 452.730,00	
4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN		$ 45.273,00					10,00	$ 452.730,00	10,00	$ 452.730,00	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	UN		$ 137.784,00					9,00	$ 1.240.056,00	9,00	$ 1.240.056,00	
4.6.6	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	UN		$ 71.626,00					14,00	$ 1.002.764,00	14,00	$ 1.002.764,00	
4.7.13	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 3/4"	UN		$ 64.893,00					5,00	$ 324.465,00	5,00	$ 324.465,00	
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 206.497,00			4,00	$ 825.988,00			4,00	$ 825.988,00	
5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) A1/2 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACIÓN.	UN		$ 223.972,00			12,00	$ 2.687.664,00			12,00	$ 2.687.664,00	

ACTA DE INTERVENTORÍA PARA AUTORIZAR PAGOS
No.04

CONTRATO DE OBRA No. 4077396 de 08/11/2022

Correspondiente al periodo: 28 de marzo de 2023 hasta el 27 de abril de 2023, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 28 del mes de abril de 2023, se reunieron las siguientes personas: CARLOS MARIO ROLON AMAYA, identificado con C.C. 72.180.533, actuando como representante legal del CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO. con NIT 901.649.365-8, en su calidad de Interventor y ROBINSON NOE CRISTANCHO GOMEZ, identificado con C.C. 79.840.893, Representante legal del CONSORCIO EDUCACION BOGOTÁ con NIT 901.643.509-4, en su condición de contratista con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 4.
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	$12.073.796.813 (DOCE MIL SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS MCTE).
FORMA DE PAGO:	La Secretaría de Educación del Distrito pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, así: La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado.
PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	12 (DOCE) MESES.
FECHA DE INICIO:	28 de diciembre de 2022
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	27 de diciembre de 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO

La interventoría verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del pago No. 04, el cual corresponde a $ 1.026.228.017,00 m/cte. Con un valor a pagar de $1026.228.017,00 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 19.83%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista	**Interventor**
ROBINSON NOE CRISTANCHO GOMEZ	**CARLOS MARIO ROLON AMAYA**
REPRESENTANTE LEGAL	**REPRESENTANTE LEGAL**
CONSORCIO EDUCACION BOGOTÁ	**CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO.**