GOBIERNO DE CALDAS	MINUTA ADICIÓN	Código: FO-CA-114 Versión: 1.0 Fecha de Creación: 21/12/2022

COPIA CONTROLADA

SIG

El presente documento hace parte integral del contrato electrónico generado a través de la plataforma SECOP II.

ADICIÓN No.1	
RADICADO PROCESO	CM-SI-015-2022
RADICADO SECOP	CO1.PCCNTR.4124570
RADICADO INTERNO	21112022-1645

Entre los suscritos a saber: De una parte, **CÉSAR ALBERTO GÓMEZ BUENO**, identificado con cédula de ciudadanía número 15.927.273, obrando en nombre y representación del Departamento de Caldas en calidad de Secretario de Despacho de la Secretaría de Infraestructura cargo para el que fue nombrado mediante Decreto número 0516 del diecinueve (19) de octubre de 2022 y facultado para la suscripción del presente instrumento por el Decreto 0001 del 04 de enero de 2021 y quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO** y de la otra **CONSORCIO INTERALMA 2022** (NIT 901.608.884-3), representado legalmente por el señor ÁLVARO HERNANDO VERA AYALA, quien en adelante se denominará **EL INTERVENTOR**, hemos convenido celebrar este documento, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. Con ocasión a la solicitud C.INTER-ALMA-2022-014-SAL efectuada por el contratista el pasado quince de mayo de la presente anualidad, misma en la cual manifiesta la necesidad de la presente, sustentando ello en el mayor plazo de ejecución solicitado y concedido por el contratista de obra del contrato No.10102022-1515 por un término de tres meses, contando con nueva fecha de finalización el próximo 13 de agosto de 2023, por lo tanto, y en aras de que se cumpla con el objeto suscrito mediante el contrato de interventoría, solicita así mismo, una prórroga por un término de tres (03) meses contados a partir del trece (13) de junio de la presente anualidad, y en vista de que ello significa mayores gastos operacionales como Interventoría, solicita a su vez un valor a adicionar de DOSCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($211.944.357).
2. Que el supervisor mediante oficio fechado del 25 de mayo de 2023, y previa verificación del respaldo presupuestal para esta adición (CDP), imparte concepto favorable sobre la presente modificación para la continuación de la ejecución del convenio objeto del presente instrumento.
3. Que, al amparo de dichos soportes, el secretario de infraestructura validó la suscripcióin del presente instrumento;
4. Que, el supervisor y el ordenador del gasto diligenciaron los formatos correspondientes ante la Secretaría Jurídica para efectos de trámite.

CLÁUSULAS

1. OBJETO:	ADICIONAR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.21112022-1645 cuyo objeto versa: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN LP-SI-009-2022 Y LP-SI-013-2022 – MÓDULO 2.

COPIA CONTROLADA

El presente documento hace parte integral del contrato electrónico generado a través de la plataforma SECOP II.

2. VALOR DE LA ADICIÓN

DOSCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($211.944.357), sustentado en el siguiente balance presupuestal:

PRESUPUESTO ADICIONAL ESTIMADO INTERVENTORÍA

Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental a los contratos de obra resultante de los procesos de licitación LP-SI 009-2022 y LP-SI-013-2022, Módulo 2

PROVISION COSTOS DE PERSONAL

	PERSONAL		SALARIO MENSUAL	APLICACIÓN MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
-	INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		$ 5.198.763	0,5	3,00	$ 7.786.145,00
-	INGENIERO RESIDENTE	Nivel 1	$ 2.335.571	1,0	3,00	$ 10.006.713,00
-	INGENIERO AUXILIAR	Nivel 4	$ 2.582.756	1,0	3,00	$ 7.748.268,00
-	PROFESIONAL AMBIENTAL	Nivel 4	$ 2.582.756	1,0	3,00	$ 7.748.268,00
-	PROFESIONAL SOCIAL - SYSO	Nivel 4	$ 2.582.756	1,0	3,00	$ 7.748.268,00
-	TOPOGRAFO - INSPECTOR		$ 2.582.756	1,0	3,00	$ 7.748.268,00
-	CADENEROS		$ 1.000.000	2,0	3,00	$ 6.000.000,00
-	SECRETARIA 1		$ 1.000.000	1,0	3,00	$ 3.000.000,00
			SUMA	A		$ 57.785.930,00
			FACTOR MULTIPLICADOR	B		2,2
			COSTO BASICO (SIN IVA)	C=A*B		$ 127.129.046,00
			VALOR DEL IVA	D=0,19*C		$ 24.154.519,00
			VALOR PROVISION COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)	E=C+D		$ 151.283.565,00

PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACION

	CONCEPTO		VALOR MES	APLICACIÓN MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
-	Prima Categoría 1 (Profesionales de Nivel 1 a 3)		$ 1.200.000	1,00	3,00	$ 3.600.000,00
-	Prima Categoría 2 (Profesionales de Nivel 4 a 6)		$ 900.000	4,00	3,00	$ 10.800.000,00
			VALOR TOTAL	A		$ 14.400.000,00
			FACTOR MULTIPLICADOR	B		1,000
			COSTO BASICO (SIN IVA)	C=A*B		$ 14.400.000,00
			VALOR DEL IVA	D=0,19*C		$ 2.736.000,00
			VALOR PROVISION COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)	E=C+D		$ 17.136.000,00

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS

	RECURSO	UN	VALOR	APLICACIÓN	PLAZO	VALOR PARCIAL
-	Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y antivirus)	Mes	$ 185.471	4,00	3,00	$ 1.265.652,00
-	Edición de informes	Mes	$ 163.480	1,00	3,00	$ 490.440,00
-	Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	Mes	109.471	1,00	3,00	$ 315.413,00
-	Comunicaciones (teléfono,fax,correos)	Mes	$ 109.471	1,00	3,00	$ 316.413,00
-	Oficina, Dotación y Servicios Públicos	Mes	$ 1.562.067	1,00	3,00	$ 4.746.201,00
			SUMA	3,0		$ 7.135.119,00
			FACTOR MULTIPLICADOR	B		1,000
			COSTO BASICO (SIN IVA)	C=A*B		$ 7.135.119,00
			VALOR DEL IVA	D=0,19*C		$ 1.355.673,00
			VALOR PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D		$ 8.490.792,00

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES

	RECURSO	UN	VALOR	APLICACIÓN	PLAZO	VALOR PARCIAL
-	Vehículo con conductor y gastos de operación (4x4 de mas de 2.800 cc)	Mes	$ 5.300.000	1,00	3,00	$ 15.900.000,00
-	Ensayos de Laboratorio	Mes	$ 3.878.000	1,00	3,00	$ 11.634.000,00
-	Topografía (incluye Tránsito, nivel y elementos complementarios)	Mes	$ 2.500.000	1,00	3,00	$ 7.500.000,00
			SUMA	A		$ 35.034.000,00
			FACTOR MULTIPLICADOR	B		1,000
			COSTO BASICO (SIN IVA)	C=A*B		$ 35.034.000,00
			VALOR PROVISION OGR (CON IVA)	C		$ 35.034.000,00

VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORIA ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRAS

	CONCEPTO	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
	PROVISION COSTOS DE PERSONAL	$ 50.427.854	$ 151.283.565,00
	PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN	$ 5.712.000	$ 17.136.000,00
	PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 2.830.264	$ 8.490.792,00
	PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES	$ 11.678.000	$ 35.034.000,00

Página 1

3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	3500021777 Gobernación de Caldas 6223 SPGR
4. GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO	En caso de contarse con garantías estas deberán ser modificadas según la presente adición, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y al Decreto 1082 de 2015.

El presente documento hace parte integral del contrato electrónico generado a través de la plataforma SECOP II.

5. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y ESTAMPILLAS	De conformidad con el primer inciso del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, este instrumento se entiende perfeccionado con la suscripción del documento contentivo del acuerdo de voluntades entre las partes acerca del objeto y adición.
6. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:	De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, la presente prorroga deberá publicarse en el SECOP II a través del Portal Único de Contratación
7. PUBLICACIÓN	Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por la presente adición, permanecen vigentes al igual que su exigibilidad.
8. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES	En caso de contarse con garantías estas deberán ser modificadas según la presente prórroga, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y al Decreto 1082 de 2015.

FIRMAS	
ORDENADOR DEL GASTO	CONTRATISTA
CÉSAR ALBERTO GÓMEZ BUENO	ÁLVARO HERNANDO VERA AYALA
Secretario de Infraestructura	CONSORCIO INTERALMA 2022

PROYECTÓ/VOBO	firma
Vanessa Giraldo Cardona – Abogada contratista Secretaría de Infraestructura	
PROYECTÓ/VOBO	firma
Laura María Aránzazu Aristizabal - Abogada contratista Secretaría Jurídica	