Cerrar | Tramitar | Responder | Imprimir | Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO
No SMCN 48081

Fecha
27/06/2023
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1818258

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS ADRIANA DIAZ IZQUIERDO
De	RICARDO BAEZ GARCIA
De Dependencia	SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES
Copia a	
Asignacion de la Copia:	
Asignado a:	FARID ALBERTO JARAMILLO DUARTE

Información del Documento

■ **Referencia**	Remisión de minuta contrato de obra 1628 de 2020 Prórroga No. 3

Anexos

■ **Anexo**

■Contenido

Respetada Doctora Adriana Díaz,

De manera atenta, remito para su revisión y aprobación la minuta de Prórroga No. 3 del contrato de obra No. 1628 de 2020, cuyo objeto es: "**MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES. MÓDULO 2.".,** mediante el cual se prórroga hasta el 30 de septiembre de 2023, para lo anterior se anexan:

- Documentos Solicitud de Prórroga del Contrato de obra (Se remitirán en link anexo a esta comunicación)
- Soportes del Contrato. (Se remitirán en link anexo a esta comunicación)

Link: **https://acortar.link/ATj203**

Cordialmente,

RICARDO BAEZ GARCIA
Subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales

Historia del documento