ACTA DE RECIBO PARCIAL N°4
CONTRATO EDU-264-2022

CONTRATO DE OBRA [ ] **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** [X] **CONTRATO DE SUMINISTRO** [ ]

PRESTACIÓN DE SERVICIO [ ] **OTRO** [ ]

CONTRATO No:	EDU-264-2022
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. – EDUBAR S. A
CONTRATISTA:	CONSORCIO MP BARRANQUILLA – NIT 901.556.206-5
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	ANGELLY MELISSA CRIALES ANÍBAL
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS MERCADOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 2.506.709.098 (DOS MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS, MONEDA CORRIENTE)
VALOR ACUMULADO:	$ 2.506.709.098 (DOS MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS, MONEDA CORRIENTE)
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIACION:	23 DE MARZO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	N/A
FECHA DE REINICIO No.1:	N/A
PRORROGA No. 1:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023, FECHA DE FIRMA - 28 DE NOVIEMBRE DE 2022
OTROSI MODIFICATORIO No.1	FECHA 30 DE MARZO DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO DE PRESENTE ACTA:	11 DE MARZO AL 10 DE MAYO DE 2023.

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario siendo las 8:30 horas del día 11 de mayo de 2023, se reunieron **ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL** quien actúa en nombre y representación de la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.**, en calidad de Supervisora del Contrato y Representante Legal y **LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO**, quien actúa en nombre y representación legal del **CONSORCIO MP BARRANQUILLA**, en su calidad de interventoría, con el fin de recibir el acta parcial No.4 del contrato de **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS MERCADOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA** en los siguientes términos:

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: GC-FA-17
Versión: 2 Fecha: 23-06-2021

Acta recibo de informe de interventoría	Valor Contrato de obra EDU-278-2022	% Avance	Valor Contrato de interventoría EDU-278-2022	Valor acta parcial
	$ 55.341.499.275,00	100%	$ 2.506.709.098	
Total Recibo de Informe No.1	$ 979.922.160,00	1,77%	$ 44.368.751,00	$ 44.368.751,00
Total Recibo de Informe No.2	1.386.260.491,00	2,50%	$ 62.667.727,45	$ 62.667.727,45
Total Recibo de Informe No.3	$ 3.143.776.595,70	5.68%	$ 142.381.076,77	$ 142.381.076,77
Total Recibo de Informe No.4	$ 8.719.719.554,60	15,76%	$ 395.057.353,84	$ 395.057.353,84
Valor total acumulado	$ 14.229.694.707,10	25,71%	$ 644.474.909,06	$ 644.474.909,06
Ajuste por adición al contrato				
Valor total presente acta	$ 8.719.719.554,60	15,76%	$ 395.057.353,84	$ 395.057.353,84

El valor de la presente acta es de: TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/L **($395.057.353,84).**

NOTA:

1: El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad Social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la supervisión y el Contratista realizan las revisiones efectuadas.

Se anexa Factura E-5 del Contrato de N°EDU- 264-2022

LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
Contratista
CONSORCIO MP BARRANQUILLA

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
Representante Legal
EDUBAR S.A.