Santa Rosa de Cabal, Junio de 2023

Doctora
**SANDRA ASTRID LÓPEZ GODOY.**
Secretaría Jurídica
Santa Rosa de Cabal

**Asunto:** Solicitud de Prórroga Contrato N° 334/2023 SECOP II CO1.PCCNTR.5009853

Cordial saludo.

Por medio del presente de la manera más respetuosa me permito solicitar la suscripción de **PRÓRROGA**, al Contrato de Compraventa N° 334/2023 SECOP II CO1.PCCNTR.5009853 cuyo objeto es: **"COMPRA DE UNIFORMES Y KITS ESCOLARES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES IDENTIFICADOS COMO POBLACIÓN VÍCTIMA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.",** en razón a las siguientes:

## CONSIDERACIONES

**PRIMERO:** El contrato N° 334/2023 SECOP II CO1.PCCNTR.5009853 conforme a las condiciones pactadas se encuentra vigente hasta el día 30 de Junio de 2023.

**SEGUNDO:** El día 26 de Junio de 2023, recibimos solicitud de prórroga por para del contratista ARRIBA HOLDING SAS indicando lo siguiente:

> *"…Se recibe sugerencia para cotizar la elaboración del lote 1 del contrato suscrito con la señora Berenice Millán Bedoya ya que la señora contaba con experiencia en la elaboración de los uniformes, desafortunadamente no se logró consenso con la señora Berenice ya que fue muy difícil la comunicación con la señora...*
>
> *…El día 08 de junio del presente año, se solicita una muestra de los uniformes por parte de la compañía ARRIBA HOLDINGS SAS a la entidad Alcaldía de Santa rosa de cabal, con el fin de dar cumplimiento con las especificaciones técnicas…*
>
> *…El proveedor informa que la producción de los uniformes descritos en el lote 1 se podía extender un poco más de lo requerido como fecha de entrega, toda vez que algunas materias primas principalmente la materia prima de las uniformes jardineras, era complejo de encontrar en el mercado, cabe reiterar que ya contamos con este insumo, en este momento se encuentran en producción todos los uniformes solicitados en el lote1…*
>
> *… Razón por la cual en aras de cumplir con la totalidad del contrato y de la entrega de las cantidades de los elementos en completitud, se solicita de manera respetuosa por medio del presente escrito 15 días calendario de prorroga…"*

**TERCERO:** Revisados los anexos que soportan la solicitud de prórroga realizada por el contratista, se encuentra un comunicado del día 23 de Junio de 2023 donde el proveedor MARTHA CECILIA DURÁN indicó que la tela de los uniformes no estaba disponible en el mercado y que por tal razón se requieren 20 días calendario más, contados a partir de la fecha de la comunicación, lo cual indica que culminará el día 13 de Julio aproximadamente.

De igual manera se aportó registro fotográfico donde consta que se encuentra fabricando los uniformes con la correspondiente tela, lo cual da cuenta que a la fecha ya se encuentra en proceso de fabricación.

En consecuencia, revisados los argumentos presentados y como quiera que queda evidente la dificultad para la culminación de las actividades contractuales, esta supervisión encuentra viable la prórroga resaltando que se requerirán 15 días calendario a efectos que sean despachados los uniformes desde la ciudad de Bogotá hasta el municipio de Santa Rosa de Cabal.

Por lo anterior, se solicita amablemente adelantar todos los trámites tendientes a PRORROGAR el contrato por el término de 15 días calendario contados a partir del 1 de Julio de 2023, quedando como fecha de terminación final el día 15 de Julio de 2023.

Agradezco su amable atención a la presente.

Cordialmente,

Nataly Calderón Melo.

**NATALY CALDERÓN MELO**
Secretaria de Desarrollo Social
Municipio de Santa Rosa de Cabal

Sandra Vivas

Proyectó: Sandra C Vivas
Abogada Contratista – Secretaría de Desarrollo Social

Anexos: Comunicado proveedor, evidencia fotográfica, solicitud de prórroga.