ACTA DE INTERVENTORIA
INICIO N° 1027 2022

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA DE INICIO: 21/03/2023

Tipo de documento: Contrato **Número:** 1000 2022 **Clase:** OBRA CIVIL

Origen: LICITACIÓN **Fecha Elaboración:** 29/12/2022 **Fecha Legalización:** 25/01/202

Fecha Terminación: 20/03/2024

Objeto: Realizar la propagación del material vegetal, funcionamiento del Centro de Atención y Valoración de Flora (CAVF), y garantizar la operación de los viveros de la CARDER ubicados en el Departamento de Risaralda.

Vr efectivo del contrato:	$590,079,301.00	Valor Anticipo	$177,023,790.30
Adiciones en efectivo:	$0.00		
Contrato + Adiciones:	$590,079,301.00		
Vr especie del contrato:	$0.00		
Adiciones en especie:	$0.00		

Entidad / Contratista		Vr en dinero	Vr en especie
900812757	JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES SAS	$0.00	$0.00

Vr total del contrato: **$590,079,301.00**

Observaciones

CON BASE EN EL NUMERAL 3.3 DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL N°. 1000/2022, SE GIRARÁ UN ANTICIPO DE ($177.023.790,30) DEL VALOR TOTAL APORTADO POR CARDER, HACIENDO CLARIDAD QUE EL RETRAZO PRESENTADO PARA ELABORA PRESENTA ACTA DE INICIO SE DEBIÓ A LOS TRÁMITES PROPIOS EN EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN Y APERTURA DE LA FIDUCIA PC DEL CONTRATISTA, COMO REQUISITO PARA EL DESEMBOLSO Y MANEJO DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO.

CONTRATISTA

Identificación	Nombre	Responsable de IVA (S/N)	Régimen (C)omún / (S)implificado
900812757	JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES SAS	N	O

MUNICIPIO(S)

Código Municipio	Nombre
066999	LOS 14 MUNICIPIOS

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Programa: 10. Sistemas productivos sostenibles
Proyecto: 10.3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos
Actividad: 1 Mejoramiento de la sostenibilidad en las actividades productivas agrícola, pecuaria, acuícola y forestal
Subactividad: 2 Sistemas productivos agrícolas y ganaderos bajo reconversión productiva

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	1391	08/11/2022	$83,240,423.00	1388	2282	$83,240,42

Programa: 4 Control y Seguimiento Ambiental
Proyecto: 4.3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
Actividad: 1 Gestión y desempeño institucional
Subactividad: 5 Operativos de control para la prevención al tráfico ilegal de fauna y/o flora

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	1391	08/11/2022	$75,181,915.00	1388	2282	$57,092,36(

Powered by CamScanner

ACTA DE INTERVENTORIA
INICIO N° 1027 2022

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA DE INICIO: 21/03/2023

Programa: 5 Seguridad hídrica
Proyecto: 5.3203 Gestión de la oferta y regulación hídrica
Actividad: 1 Sostenibilidad de la oferta del recurso hídrico
Subactividad: 2 Implementación de acciones de protección, recuperación y monitoreo del recurso hídric

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Tasa por Uso	Inversión	1391	08/11/2022	$405,946,518.00	1388	2282	$405,946,51

Programa: 7 Gestión del riesgo de desastres
Proyecto: 7.3205 Gestión integral del riesgo de desastres
Actividad: 1 Fortalecimiento de la participación de CARDER en la Gestión del Riesgo de Desastres
Subactividad: 2 Valoración de situaciones de amenaza o riesgo, con capacitación comunitaria

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	1391	08/11/2022	$43,800,000.00	1388	2282	$43,800,00(

El 21/03/2023 se reunieron los abajo firmantes con el fin de dar iniciación al objeto acordado en el contrato en referencia.

Interventor / Supervisor
93373162 OSCAR HUMBERTO MURILLO NIEVES

Contratista
900812757 JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES SAS

Elaborado por: Oscar Humberto Murillo Nieves

Impreso por: Oscar Humberto Murillo Nieves

Powered by CamScanner