1. DATOS GENERALES:

1.1 PLAZO DE EJECUCION: 04 MESES

1.1.1 FECHA DE INICIO: 19/12/ 2022

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 18/04/2023

1.1.2 PERIODO QUE CORRESPONDE EL INFORME: **DESDE:** 19/12/2022 **HASTA**: 05/06/2023.

TIPO DE INFORME: **PARCIAL:** X **FINAL:**

INFORME No. 01

2. DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Cristian Arenas Santana
DEPENDENCIA:	Promoción Social
CARGO/CONTRATO	Referente Promoción Social / Cto 01-255/2023

DATOS DEL PROYECTO (VERTICAL)

NUMERO PROYECTO	BPIN	NOMBRE PROYECTO	NOMBRE DEL COMPONENTE	ESTADO		VALOR	OBSERVACIONES
				EN PROCESO	EJECUTADO		
02-071 de 2022.	No aplica	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD Y EL REGISTRO DE LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	REALIZAR CERTIFICACIÓN E INCLUSIÓN AL REGISTRO DE LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA – DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	X		$ 50.728.777	Ninguno.

Powered by CamScanner

3. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO:

NUMERO Y TIPO DE CONTRATO:	Contrato de Prestación de Servicios de Salud N° 02-071 de 2022.
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN EN DISCAPACIDAD Y EL REGISTRO DE LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
CONTRATISTA:	Reintegrar IPS.
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT:	900233110-7
VALOR:	$ 50.728.777
PLAZO:	4 meses.
ADICION:	No aplica.
PRORROGA:	Dos meses.
FECHA DE PRORROGA:	05 de Mayo de 2023.
SUSPENSION:	28 de Diciembre de 2022.
TERMINO DE SUSPENSION:	16 de Enero de 2023.
FECHA REINICIO:	17 de Enero de 2023.
FECHA DE TERMINACION INICIAL 1:	08 de Mayo de 2023.
ADICION DE PLAZO 1:	05 de Mayo de 2023.
FECHA DE TERMINACION FINAL:	07 de Junio de 2023.

4. INFORMACION SOBRE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4.1 VERIFICACION DE LA POLIZA DEL CONTRATO:

Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, según lo pactado, el contratista constituyó garantía única de cumplimiento con la Compañía de Seguros Aseguradora Solidaria de Colombia, como sigue:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
475-47-994000057008	Cumplimiento	$ 5.072.878	14/12/2022	14/10/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales	$ 5.072.878	14/12/2022	14/04/2026
	Calidad de Servicio	$ 5.072.878	14/12/2022	14/10/2023

Se anexa actualización de póliza según prorroga # 1, anexo 1.

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL

Powered by CamScanner

475-47-994000057008	Cumplimiento	$ 5.072.878	19/12/2022	12/01/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales	$ 5.072.878	19/12/2022	12/07/2026
	Calidad de Servicio	$ 5.072.878	19/12/2022	12/01/2023

4.2 DESCRIPCION DE SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 05 DE JUNIO DE 2023.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

ACTIVIDAD N° 1: REALIZAR CERTIFICACIÓN E INCLUSIÓN AL REGISTRO DE LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA – DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

En desarrollo del contrato de Prestación de servicios **Nº 02-071-2022,** suscrito con la IPS Reintegrar, cuyo objeto es "Prestación de servicios de salud para la implementación de la certificación de discapacidad y el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad en el municipio de Arauca, departamento de Arauca".

Para dar cumplimiento a lo estipulado en el contrato en mención, se realizaron valoraciones por equipo multidisciplinario en el municipio de Arauca, relacionado de la siguiente manera:

EQUIPOS CERTIFICADORES:

Equipo 1:
Médico General: Paola Niño / Medico Universidad Bosque.
Fisioterapeuta: Nayla García / U. Pamplona
Terapeuta Ocupacional: Paola Aponte / U. Pamplona.

Equipo 2:
Médico General: Fabio Bravo / U. UDCA
Psicólogo: Stefany Gonzalez / UCC
Fonoaudiólogo: Yohanna Fernández / U. Pamplona.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. 02-071 de 2022, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

Powered by CamScanner

4.3 ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 02-071 de 2022, se encuentra en ejecución, con un porcentaje de avance del 58.6%.

4.4 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período de ejecución la supervisión dio viabilidad para la prórroga de plazo por dos (02) meses, cuya justificación se relacionó por inconvenientes en la plataforma SISPRO y disminución de flujo de personas con discapcidad solicitando el proceso de certificación en discapacidad.

4.5 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo marzo – abril y mayo del 2023.

5. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Para efecto de supervisión se realizaron 2 visitas a la IPS Reintegrar, las cuales consta de 2 actas y listado de asistencia de visita de supervisión:


- Acta 1: 30 de marzo del 2023.


Se relaciona la matriz financiera de ejecución parcial del proceso contractual:

Valor Inicial del contrato	$ 50.728.777
Valor Adicional	$ 0
Valor total del contrato	$ 50.728.777
Valor de lo ejecutado parcial	$ 29.737.482
Valor por ejecutar	$ 20.991.295
Saldo a favor del contratista	$ 29.737.482
Valor cancelado por la UAESA	$ 0
Saldo a liberar la UAE de salud	$ 0
% Ejecutado	58.6%
% Por ejecutar	41.4%


Powered by CamScanner

Registro fotográfico:









6. CONSIDERACIONES FINALES DEL SUPERVISOR

Finalmente se concluye que la IPS Rehintegrar en el municipio de Arauca, se evidencia que ha cumplido de manera satisfactoria presentando un avance parcial del 58.6% del objeto contractual del contrato de prestación de servicio N° 02-071 de 2022.

El presente informe se firma en Arauca, a los 28 días del mes de Junio del 2023.

Atentamente,

CRISTIAN ARENAS SANTANA
Referente De Promoción Social UAESA
Supervisor del Contrato N° 02-071 del 2022.

Powered by CamScanner