USPEC
29/6/2023 20:49:24 Folios: 2
Origen: 150/DINFRA/DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: LUDWING JOEL VALERO SAENZ,
I-2023-002124

MEMORANDO

PARA : **LUDWING JOEL VALERO SAENZ**
DIRECTOR DE GESTIÓN CONTRACTUAL

DE: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICIÓN NO. 1, PRORROGA NO. 3 Y SOLICITUD INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS AL CONTRATO DE OBRA NO 305-2022 SUSCRITO CON EL CONTRATISTA ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS.

FECHA: Bogotá D.C., 29 de junio de 2023

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a la Resolución 1092 de 5 de diciembre de 2018, remito a usted para efectos del trámite respectivo, los documentos y soportes para adelantar el proceso modificación contractual solicitud de adición no. 1, prorroga no. 3 y solicitud inclusión de ítems no previstos al contrato de obra N° 305-2022 , cuyo objeto es Atención primaria por el sistema de monto agotable a la infraestructura física de los establecimientos de reclusión del Orden Nacional - ERON - a cargo del INPEC, Grupo 3, para lo cual se remiten los siguientes anexos y formatos los cuales forman parte integral del proceso.

ANEXOS:

1. Comunicación Oficio No. AJGA-3052022-OBRA-053 - Contratista de obra (4 Folios).
2. Comunicación Oficio No. AJGA-3052022-OBRA-054 - Contratista de obra (4 Folios).
3. Comunicación Oficio No. INTER-COOR-USPEC-382-0448 - Interventoría (2 Folios).

4. Comunicación Oficio No. INTER-COOR-USPEC-382-0449 - Interventoría (3 Folios).
5. Aval 305 de 2022 20-06-2023
6. CDP No. 25523 del 2023-06-07

Cordialmente,



FIRMA
RAFAEL ALBERTO GARCÍA GARCÍA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN USPEC (E)

Elaboró: Ingrid Katherine Figueroa Castellanos – Apoyo jurídico a la subdirección construcción y conservación
Firmó: Ing. Anuar Jahir Avila Flórez - Apoyo a la supervisión Dirección de Infraestructura

Firmó: Ing. Rafael Alberto García García - Subdirector de Construcción y Conservación (E)
Ruta: D:\Users\ingrid.figueroa\Documents\CONTRATACION 2023\MEMORANDOS DIGECO\SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE OBRA DE NO. 305-2022 (29 junio de 2023).docx

PROYECTO	INGRID KATHERINE FIGUEROA CASTELLANOS CONTRATISTA	6/29/2023 6:26:20 PM	
REVISO	ANUAR JAHIR AVILA FLOREZ PROFESIONAL DE APOYO	6/29/2023 6:34:52 PM	
FIRMO	RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA DIRECTOR(A)	6/29/2023 8:49:20 PM	