La suscrita a saber, **LILIANA RÍOS VELANDIA**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 52.260.453,** en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVA** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, nombrada mediante **Resolución No. 0231 del 17 de abril de 2023**, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y con acta de posesión del **día 17 de abril de 2023. LA SUBGERENTE CORPORATIVA**, está delegada como **ORDENADORA DEL GASTO** hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV,* mediante **Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021** expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, **LA SUBGERENTE CORPORATIVA** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y de la otra parte, **JOSÉ NOEL GARCIA LONDOÑO**, mayor de edad, quien actúa como **REPRESENTANTE LEGAL** y/o quien haga sus veces, de la firma **QUIRUMEDICAS LTDA**, Identificada con el **N.I.T. 860.047.163-5,** quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes, **CONSIDERACIONES:** Que el día **27 de diciembre de 2022**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. 225 de 2022** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es**:** *"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E"* por valor de **TRECE MILLONES DE PESOS M/CTE ($13.000.000 COP).** Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **UN (1) MES**, contados a partir del día **29 de diciembre de 2022,** fecha de aprobación de pólizas a través de la Plataforma **SECOP II,** hasta el **28 de enero de 2023.** Que mediante **OTROSÍ No. 1,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **24 de enero de 2023**, se adicionó el valor del **Contrato de Suministro No. 225 de 2022**, en un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$20.000.000),** quedando en la suma total de **TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$33.000.000)** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **DOS (2) MESES Y TRES (3) DÍAS**, contado a partir del día **29 de enero de 2023**, hasta el día **31 de marzo de 2023.** Que mediante **OTROSÍ No. 2,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **30 de marzo de 2023**, se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **UN (1) MES**, contado a partir del día **01 de abril de 2023**, hasta el día **30 de abril de 2023**. Que mediante **OTROSÍ No. 3,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **28 de abril de 2023**, se adicionó **Contrato de Suministro No. 225 de 2022** en un monto de **CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$5.000.000),** quedando en un valor total de **TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$38.000.000),** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **QUINCE (15) DÍAS,** contados a partir del día **01 de mayo de 2023**, hasta el día **15 de mayo de 2023**. Que mediante **OTROSÍ No. 4,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **15 de mayo de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 225 de 2022** en un monto de **TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$3.000.000),** quedando en un valor total de **CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$ 41.000.000),** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo en un término de **DIECISÉIS (16) DÍAS,** contados a partir del día **16 de mayo de 2023**, hasta el día **31 de mayo de 2023**. Que mediante **OTROSÍ No. 5,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de mayo de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 225 de 2022** en un monto de **DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$2.000.000).,** quedando en un valor total de **CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$ 43.000.000),** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo en un término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de junio de 2023**, hasta el día **30 de junio de 2023**. Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* elaborada y radicada el día **28 de junio de 2023** por el Supervisor del Contrato, se solicitó **prorrogar** el **Contrato de Suministro No. 225 de 2022,** (*Ver: **"ORDINAL II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL"** del documento adjunto:* **"*SOLICITUD - OTROSÍ No. 6 DE PRÓRROGA AL* CONTRATO DE SUMINISTRO No. 225 DE 2022"**. Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL**

CONTRATISTA, ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 225 de 2022** por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de julio de 2023**, hasta el día **31 de julio de 2023**. **CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA** deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. 225 de 2022** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 5 días calendario siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**. **CLÁUSULA TERCERA:** Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. 225 de 2022**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez. **CLÁUSULA CUARTA:** El presente **OTROSÍ** del **Contrato de Suministro No. 225 de 2022,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

LILIANA RÍOS VELANDIA
SUBGERENTE CORPORATIVA
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	**Cargo**
Elaborado por:	Christian Alejandro Torres Patiño	Contratista
Aprobado por:	Yany Zambrano Diaz	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		