Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., JUNIO DE 2023

3. Doctor (a) DIANA MILENA MENDIVELSO DÍAZ, GERENTE (e)

4.	ADICIÓN		PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	5802 DE 2022	
6. NOMBRE CONTRATISTA	LA INSTRUMENTADORA S.A.S	
7. NIT/CEDULA	860.503.565-9	
8. OBJETO	Prestar el servicio a demanda de alquiler con el soporte técnico - asistencial de equipos biomédicos para las diferentes especialidades quirúrgicas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E	
9. VALOR A ADICIONAR		
10. PLAZO A PRORROGAR	31 DIAS	
11. JUSTIFICACIÓN	Está solicitud tiene como objeto brindar continuidad en los servicios de salud ofertados en esta Subred, teniendo en cuenta que las difrentes unidades como Uss Kennedy, Uss Bosa y Uss Fontibón demandan de la realización de procedimientos complejos por la gran cantidad de trauma presentado, por lo que se requiere realizar **prórroga** del presente contrato a fin de garantizar a los usuarios una atención oportuna y con calidad,asegurando que cada especialidad pueda atender la demanda de pacientes que requieren intervención quirúrgica en cada una de las Unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E,con las cuales se necesita cubrir la necesidad de pacientes que precisan ser programados de forma ambulatoria, que se encuentran hospitalizados y en el servicio de urgencias. A partir de lo anterior, mediante acta de reunión realizada el 18 de enero de 2023, el Gerente de la EGAT manifestó a las diferentes Direcciones de Contratación de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, entre ellas ésta, que la fecha estimada de adjudicación de éste y otros procesos sería en la primera semana de marzo del año en curso, estableciendo un tiempo máximo de perfeccionamiento de contrato a partir del 15 de marzo de 2023, pero mediante comunicado oficial No SGG-120-2023, emitido por la EGAT, se informa a la Subred el día 2 de marzo del año en curso que la suscripción de los acuerdos comerciales se llevara a cabo finalizando el mes de marzo, todo lo cual implicó que la contratación que soporta dichas necesidades tuviese una continuidad hasta el 30 de abril de 2023. Posteriormente mediante reunión realizada el día 10 de abril de 2023 con la EGAT y los Gerentes de las Cuatro Subredes con los Directores de Contratación de las mismas, se informó por la EGAT que el proceso de selección para el suministro de material de osteosíntesis, mediante la suscripción de acuerdo comercial fue declarado fallido y en ese sentido, deberá iniciarse un nuevo proceso de selección; por tal motivo, las Subredes deben realizar las acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio público, esencial y fundamental a la salud. Como quiera que este proceso se encuentra en trámite por parte de la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica EGAT, y mientras se surte el proceso de selección, se hace necesario e imperioso tomar las medidas que procuren la continuidad del contrato y así garantizar la prestación del servicio a los pacientes que asisten a los diferentes servicios de la Subred SurOccidente. La ejecucion del contrato es de un **72 %** con un valor inicial de **$43.391.000** millones de pesos, con un promedio mensual de **consumo de $20.000.000** millones de pesos, y un saldo **por ejecutar de $90.398.162** millones de pesos y un saldo pendiente por facturar por valor de $5.000.000 millones de pesos.	

Cordialmente,

BEATRIZ VERDUGOS

BEATRIZ ELENA VERDUGO
12. Nombre del Supervisor
Cargo : Técnico Área Salud

LINA MARIA OLIVEROS HERNANDEZ
13. Nombre Directora Servicios Hospitalarios
VoBo. Directora de Servicios Hospitalarios

15. Anexó: Un (1) folio.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	1
Fecha de aprobación:	29/06/2017
Código:	15-02-FO-0014

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: _X___	**INFORME PARCIAL: ___**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No. 5802 DE 2022	**FECHA DEL INFORME :**	07 DE JUNIO DE 2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
Contratista:	LA INSTRUMENTADORA S.A.S	NIT O C.C	860.503.565-9	Valor Inicial:	$43.391.000		11/04/2022	10/07/2022
Representante Legal:	CIRO ANTONIO VEGA JOYA	Cedula Representante	3.228.700	Adición 1:	$43.391.000		11/07/2022	10/09/2022
Objeto del Contrato u orden:	Prestar el servicio a demanda de alquiler con el soporte técnico - asistencial de equipos biomédicos para las diferentes especialidades quirúrgicas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E			Adición 2:	$30.000.000		11/09/2022	10/10/2022
Duración Inicial	TRES MESES			Adición 3:	$13.391.000	Prórroga 3:	11/10/2022	30/11/2022
Disponibilidades Números	N°0196 del 17 de enero de 2022	Registros Presupuestales		Adición 4:	$43.391.000	Prórroga 4:	1/12/2022	31/01/2023
				Adición 5:	$50.000.000	Prórroga 5:	1/02/2023	28/02/2023
				Adición 6:	$50.000.000	Prórroga 6:	1/03/2023	15/03/2023
				Adición 7:	$50.000.000	Prórroga 7:	16/03/2023	30/04/2023
				Adición 8:		Prórroga 8:	1/05/2023	31/05/2023
				Adición 9:		Prórroga 9:	1/06/2023	30/06/2023
Rubro presupuestal	ARRENDAMIENTOS	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:		
						Prórroga 11:		
		3120101		Valor Total:	$323.564.000	Fecha Terminación actual:		30/06/2023

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES DE LA SUBRED QUE REQUIEREN EL USO DE LOS EQUIPOS DESCRITOS EN SU TRATAMIENTO QUIRÚRGICO.	KE10CO4	SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: x N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	261527	20/04/2022	ABRIL	22/04/2022	$ 2.913.834	$ 2.913.834	320.650.166	1%	
2	261708	22/04/2022	ABRIL	25/04/2022	$ 1.666.000	$ 1.666.000	318.984.166	1%	
3	262140	5/05/2022	MAYO	9/05/2022	$ 2.913.834	$ 2.913.834	316.070.332	1%	
4	262550	16/05/2022	11/05/2022	16/05/2022	$ 2.618.000	$ 2.618.000	313.452.332	1%	
5	264276	5/07/2022	8/06/2022	5/07/2022	$ 2.618.000	$ 2.618.000	310.834.332	1%	
6	264277	5/07/2022	29/06/2022	5/07/2022	$ 2.618.000	$ 2.618.000	308.216.332	1%	
7	264288	5/07/2022	8/06/2022	6/07/2022	$ 6.783.000	$ 6.783.000	301.433.332	2%	
8	264326	5/07/2022	29/06/2022	6/07/2022	$ 6.783.000	$ 6.783.000	294.650.332	2%	
9	264417	7/07/2022	21/06/2022	8/07/2022	$ 2.618.000	$ 2.618.000	292.032.332	1%	
10	265539	5/08/2022	26/07/2022	8/08/2022	$ 7.818.000	$ 7.818.000	284.214.332	2%	
11	266612	6/09/2022	1/09/2022	7/09/2022	$ 2.913.834	$ 2.913.834	281.300.498	1%	
12	266615	6/09/2022	2/09/2022	7/09/2022	$ 6.902.000	$ 6.902.000	274.398.498	2%	
13	266714	8/09/2022	25/07/2022	9/09/2022	$ 4.165.000	$ 4.165.000	270.233.498	1%	
14	266716	8/09/2022	17/08/2022	9/09/2022	$ 7.818.000	$ 7.818.000	262.415.498	2%	
15	266717	8/09/2022	22/08/2022	9/09/2022	$ 2.618.000	$ 2.618.000	259.797.498	1%	
16	266887	13/09/2022	12/09/2022	14/09/2022	$ 4.165.000	$ 4.165.000	255.632.498	1%	
17	267790	6/10/2022	27/09/2022	26/10/2022	$ 2.618.000	$ 2.618.000	253.014.498	1%	

18	267807	6/10/2022	5/10/2022	26/10/2022	$ 4.165.000	$ 4.165.000	248.849.498	1%	
19	268423	25/10/2022	19/10/2022	26/10/2022	$ 2.618.000	$ 2.618.000	246.231.498	1%	
20	268424	25/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	$ 2.618.000	$ 2.618.000	243.613.498	1%	
21	268425	25/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	$ 5.950.000	$ 5.950.000	237.663.498	2%	
22	268441	25/10/2022	19/10/2022	26/10/2022	$ 8.568.000	$ 8.568.000	229.095.498	3%	
23	269088	16/11/2022	10/11/2022	25/11/2022	$ 7.818.000	$ 7.818.000	221.277.498	2%	
24	269195	18/11/2022	15/11/2022	25/11/2022	$ 11.150.000	$ 11.150.000	210.127.498	3%	
25	269432	23/11/2022	21/11/2022	25/11/2022	$ 4.165.000	$ 4.165.000	205.962.498	1%	
26	269433	23/11/2022	8/08/2022	25/11/2022	$ 4.165.000	$ 4.165.000	201.797.498	1%	
27	269505	23/11/2022	23/11/2022	25/11/2022	$ 5.950.000	$ 5.950.000	195.847.498	2%	
28	271865	9/02/2023	26/11/2022	10/02/2023	$ 2.913.834	$ 2.913.834	192.933.664	1%	
29	271756	6/02/2023	1/02/2023	16/02/2023	$ 2.618.000	$ 2.618.000	190.315.664	1%	
30	271971	10/02/2023	8/02/2023	16/02/2023	$ 9.484.000	$ 9.484.000	180.831.664	3%	
31	272574	1/03/2023	27/02/2023	6/03/2023	$ 2.913.834	$ 2.913.834	177.917.830	1%	
32	272648	3/03/2023	23/02/2023	6/03/2023	$ 7.818.000	$ 7.818.000	170.099.830	2%	
33	272649	3/03/2023	20/02/2023	6/03/2023	$ 4.165.000	$ 4.165.000	165.934.830	1%	
34	272650	3/03/2023	27/02/2023	6/03/2023	$ 2.499.000	$ 2.499.000	163.435.830	1%	
35	272743	7/03/2023	6/03/2023	7/03/2023	$ 2.913.834	$ 2.913.834	160.521.996	1%	
36	273056	16/03/2023	13/03/2023	29/03/2023	$ 4.165.000	$ 4.165.000	156.356.996	1%	
37	273326	23/03/2023	16/03/2023	29/03/2023	$ 5.200.000	$ 5.200.000	151.156.996	2%	
38	273328	23/03/2023	15/03/2023	29/03/2023	$ 9.484.000	$ 9.484.000	141.672.996	3%	
39	273660	4/04/2023	31/03/2023	13/04/2023	$ 6.902.000	$ 6.902.000	134.770.996	2%	
40	273772	11/04/2023	31/03/2023	13/04/2023	$ 2.618.000	$ 2.618.000	132.152.996	1%	
41	273832	12/04/2023	3/04/2023	13/04/2023	$ 2.618.000	$ 2.618.000	129.534.996	1%	
42	274410	26-04-23	17/04/2023	27/04/2023	$ 4.165.000	$ 4.165.000	125.369.996	1%	
43	274412	26-04-23	17/04/2023	27/04/2023	$ 2.618.000	$ 2.618.000	122.751.996	1%	
44	274701	5/05/2023	27/04/2023	12/05/2023	$ 12.102.000	$ 12.102.000	110.649.996	4%	
45	274877	11/05/2023	10/05/2023	12/05/2023	$ 5.200.000	$ 5.200.000	105.449.996	2%	
46	274996	15/05/2023	4/05/2023	16/05/2023	$ 2.913.834	$ 2.913.834	102.536.162	1%	
47	275210	19-05-2023	18/05/2023	30/05/2023	$ 6.902.000	$ 6.902.000	95.634.162	2%	
48	**275587**	**02-06-2023**	**31/05/2023**	**7/06/2023**	**$ 2.618.000**	**$ 2.618.000**	**93.016.162**	**1%**	
49	**275692**	**06-06-2023**	**1/06/2023**	**7/06/2023**	**$ 2.618.000**	**$ 2.618.000**	**90.398.162**	**1%**	
		TOTAL			**233.165.838**	**233.165.838**	**90.398.162**	**72%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/C	$ 233.165.838
Saldo por ejecutar	NOVENTA MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/C	$ 90.398.162

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
275587* *275692* *	JUNIO DE 2023
VALOR A PAGAR	$ 5.236.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	
ANEXOS:	
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	BEATRIZ VERDUGOS
NOMBRE Y APELLIDOS	BEATRIZ ELENA VERDUGO SINNING
C.C. No.	1024496970
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY