ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.10265006
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3835431
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	11 días de tiempo transcurrido *(31/12/2022 5:36:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Prorrogar el plazo del Contrato Número 1259 del 2022, desde el 31 de diciembre del 2022 hasta el 02 de abril del 2023.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
Archivo.zip	Archivo.zip	(detalle)
0. MINUTA PRORROGA No. 1 CONTRATO OBRA No. 1259-2022.pdf	0. MINUTA PRORROGA No. 1 CONTRATO OBRA No. 1259-2022.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 11 días de tiempo transcurrido *(31/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 3/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 3/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 11 días de tiempo transcurrido *(31/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 2/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 92
- El documento 0. MINUTA PRORROGA No. 1 CONTRATO OBRA No. 1259-2022.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor	*CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION 31-12-2022 14:13 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* *TITO II VELASQUEZ BECERRA 31-12-2022 17:27 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Rechazado por la Entidad Estatal	*Yudy Garcia Muñoz 31-12-2022 14:40 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Motivo de rechazo	*No firma el representante legal. registrado por Yudy Garcia Muñoz*

Reconocido por la Entidad Estatal *Yudy Garcia Muñoz 31-12-2022 08:11 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

cristian toro rios 31-12-2022 13:50 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar