ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.10858350
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3835431
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	2 días de tiempo transcurrido *(31/03/2023 10:52:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Prorrogar el plazo del Contrato número 1259 de 2022, desde el 02 de abril de 2023, hasta el 02 de julio de 2023.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
ANTECEDENTES.rar	ANTECEDENTES.rar	(detalle)
PRORROGA 2 CTO. 1259 DE 2021.pdf	PRORROGA 2 CTO. 1259 DE 2021.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 92 hasta 91
- El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 12 horas para terminar *(3/04/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 3/07/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 3/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 3/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 11 horas de tiempo transcurrido *(2/04/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 2/07/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El documento PRORROGA 2 CTO. 1259 DE 2021.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *TITO II VELASQUEZ BECERRA 31-03-2023 22:46 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *ROSA ANGELICA TRUJILLO ARIAS 31-03-2023 22:11 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

ADRIANA DIAZ IZQUIERDO 31-03-2023 22:23 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar