	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACIÓN DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

LA SUSCRITA

SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES (E)

De acuerdo con la facultad otorgada
Mediante la Resolución N° 3191 del 19 de octubre de 2021

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: **CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**

NIT.: **901.381.407-6.**

Valor: $ 3.781.078.536, oo **Letras**:(**TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M.C.**)

Por concepto de Pago Anticipado () Anticipo (**X**) Otros () _____ correspondiente al **Contrato número 1259 de 2022**, cuyo objeto es "**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN JURISDICCIÓN DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, AFROCOLOMBIANAS, RAÍZALES Y PALENQUERAS NARP - PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LA REGIÓN CARIBE – LOTE 1"**

Con cargo al registro presupuestal número **954822 del 25/08/2022**.

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

Firmado digitalmente por PATRICIA INES MORALES PADRON

FIRMA: _____

Nombre: PATRICIA INES MORALES PADRON
SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES (E)
Fecha: 10/11/2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N° **1259 de 2022**

		%
ANTICIPO	X	**50%**
PAGO ANTICIPADO		___
DESEMBOLSO		___

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA		_____	_____
ACTA DE INTERVENTORIA		_____	_____
ACTA DE AJUSTE		_____	_____
PRESTACION DE SERVICIOS		_____	_____
OTRO		_____	_____
CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO _	**954822**	RUBRO No.	**C-2402-0600-12-0-2402041-02**	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$3.703.913.667,00
No. COMPROMISO_	**954822**	RUBRO No. _	**C-2402-0600-12-0-2402112-02**	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$77.164.869,00

TOTAL ANTICIPO **$ 3.781.078.536,00**

GESTORA DE PROYECTO
Ing. ROSA NIRMA SANCHEZ MUJICA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **1259 de 2022** Contratista: **CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**

Objeto del Contrato: **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN JURISDICCIÓN DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, AFROCOLOMBIANAS, RAÍZALES Y PALENQUERAS NARP - PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LA REGIÓN CARIBE – LOTE 1"**

Acta No. **ANTICIPO** Valor basico: **$ 3.781.078.536** Período: **N/A**

Valor Incluido IVA: **Por corresponder al giro de anticipo no se incluye IVA**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido sin IVA (Mantenimiento y Rehabilitacion) (Anticipo 50%)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		Vía Leña-Gallego, CANDELARIA	$253.059.215,00			$ 253.059.215,00
2		Corrg Algarrobo- Vvda Vivienda Marcela Torres. VILLANUEVA	$254.371.011,00			$ 254.371.011,00
3		Pueblo Bello - JERSWRA. PUEBLO BELLO	$253.308.291,00			$ 253.308.291,00
4		La Cuarenta - El Dividivi. S ANDRES DE SOTAVENTO	$249.237.639,00			$ 249.237.639,00
5		Vda. Nva Colombia -Sder. TUCHIN	$249.542.400,00			$ 249.542.400,00
6		Punta Bolivar - Bijaito. SAN ANTERO	$250.530.755,00			$ 250.530.755,00
7		1.-Pozo Hondo - Comunidad Castillete. 2.- Resguardo Cerrodeo - Comunidad Zorromana. BARRANCAS	$506.880.601,00			$ 506.880.601,00
9		Km 16 via Vdpar- Comunidades etnoeducactivo nº17. RIOHACHA	$254.375.495,00			$ 254.375.495,00
10		Pénjamo - Matatigre. DIBULLA	$254.390.238,00			$ 254.390.238,00
11		Correg. Jesús del Monte - Concepción. CERRO DE SAN ANTONIO	$244.852.235,00			$ 244.852.235,00
12		Correg. Carmen de Magdalena. PIVIJAY	$250.130.575,00			$ 250.130.575,00
13		Correg. Via la Montaña. TENERIFE	$250.314.886,00			$ 250.314.886,00
14		S. Benito Abad - Santiago Apostol. SAN BENITO ABAD	$253.850.603,00			$ 253.850.603,00
15		Vía Arroyo Grande –Socolando. TOLU VIEJO	$256.234.592,00			$ 256.234.592,00
		TOTALES	**$ 3.781.078.536,00**		**$ -**	**$ 3.781.078.536,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 : ATLANTICO		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800094466-1	MUNICIPIO 1	CANDELARIA		$ 253.059.215
	TOTAL DEPARTAMENTO 1			**$ 253.059.215**

NIT	DEPARTAMENTO 2 : BOLIVAR		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890481192-8	MUNICIPIO 1	VILLANUEVA		$ 254.371.011
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			**$ 254.371.011**

NIT	DEPARTAMENTO 3 : CESAR		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
824001624-1	MUNICIPIO 1	PUEBLO BELLO		$ 253.308.291
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			**$ 253.308.291**

NIT	DEPARTAMENTO 4 : CORDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800075231-9	MUNICIPIO 1	SAN ANDRES DE SOTAVENTO		$ 249.237.639
900220147-2	MUNICIPIO 2	TUCHIN		$ 249.542.400
800075231-9	MUNICIPIO 3	SAN ANTERO		$ 250.530.755
	TOTAL DEPARTAMENTO 4			**$ 749.310.794**
NIT	**DEPARTAMENTO 5 : LA GUAJIRA**		**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
800099223-3	MUNICIPIO 1	BARRANCAS		$ 506.880.601
892115007-2	MUNICIPIO 2	RIOHACHA		$ 254.375.495
825000134-1	MUNICIPIO 3	DIBULLA		$ 254.390.238
	TOTAL DEPARTAMENTO 5			**$ 1.015.646.334**
NIT	**DEPARTAMENTO 6 : MAGDALENA**		**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
891780042-8	MUNICIPIO 1	CERRO DE SAN ANTONIO		$ 244.852.235
891780050-7	MUNICIPIO 2	PIVIJAY		$ 250.130.575
891780047-8	MUNICIPIO 3	TENERIFE		$ 250.314.886
	TOTAL DEPARTAMENTO 6			**$ 745.297.696**
NIT	**DEPARTAMENTO 7 : SUCRE**		**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1	SAN BENITO ABAD		$ 253.850.603
	MUNICIPIO 2	TOLU VIEJO		$ 256.234.592
	TOTAL DEPARTAMENTO 4			**$ 510.085.195**
	VALOR TOTAL BASICO			**$ 3.781.078.536**

ARQ. TITO II VELASQUEZ BECERRA
CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Matrícula No. 0870044526 ATL

Ing. OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO
Representante Legal
Interventor CONSORCIO GMC
Matrícula Profesional No.: 25202-29573 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
	VERSIÓN	1 de 1
	PÁGINA	

FECHA: 19/09/2022 (Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA - ATLANTICO -GUAJIRA- CESAR - CORDOBA - SUCRE - BOLIVAR

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 1259 DE 2022 (Indicar número y año)

CONTRATISTA: CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN JURISDICCIÓN DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, AFROCOLOMBIANAS, RAÍZALES Y PALENQUERAS NARP - PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LA REGIÓN CARIBE.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1257 de 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO G.M.C

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO	$60,000,000.00	$30,000,000.00			$ 90,000,000.00	2.38%
2	ENSAYOS DE LABORATORIOS	$26,000,000.00				$ 26,000,000.00	0.69%
3	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	$1,200,000,000.00	$1,200,000,000.00			$ 2,400,000,000.00	63.47%
4	MANO DE OBRA NO CALIFICADA (INCLUYE PAGO SS)		$250,000,000.00			$ 250,000,000.00	6.61%
5	TOPOGRAFIA	$20,000,000.00	$20,000,000.00			$ 40,000,000.00	1.06%
6	TRANSPORTE DE MATERIALES	$721,078,536.00	$200,000,000.00			$ 921,078,536.00	24.36%
7	COMPRA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS MENORES Y DOTACION PERSONAL	$54,000,000.00				$ 54,000,000.00	1.43%
8							0.00%
TOTAL		$2,081,078,536.00	$1,700,000,000.00	$0.00	$0.00	$ 3,781,078,536.00	100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: **TITO II VELASQUEZ BECERRA**
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor CONSORCIO GMC
Matrícula Profesional No.: 25202-29573 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copies: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Powered by CamScanner

Wondershare PDFelement

banco popular

GERENCIA DE OPERACIONES Y SOPORTE A LA BANCA EMPRESARIAL Y GOBIERNO
CENTRO EMPRESARIAL DE SERVICIOS

Bogotá, octubre 03 del 2022.

Señores
FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Ciudad,

CERTIFICACION

El Banco Popular certifica que nuestro cliente **P.A. ANTICIP CABV SAS - FIDUCIARIA POPULAR,** identificado con el NIT **830.053.691-8**, se encuentra vinculado al Banco Popular mediante la cuenta que se detalla a continuación:

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA DE APERTURA
220-040-26744-5	AHORROS	**PA ANTICIP CABV SAS-FIDUPOPULAR SA**	03/10/2022

Wondershare PDFelement

El Banco Popular no asume ninguna responsabilidad por el uso indebido que se dé a este documento, el cual se expide por solicitud del cliente aquí relacionado el día 03 de octubre del año 2022.

Cordialmente,

P.D. De acuerdo con el Art. 10 Decreto 836/91 no requiere firmas
Elaboro: ZVGL

OFICIO- LP-005-2022-006

Ciénaga, 20 de octubre de 2022

SEÑORES
OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO GMC
NIT 901615976-1

Referencia: contrato 1259 -2022 Mejoramiento Y Mantenimiento De Vías Terciarias En Jurisdicción De Las Comunidades De Los Pueblos Indígenas, Afrocolombianas, Raizales Y Palenqueras NARP-Programa Colombia Rural En La Región Caribe-Lote 1.

Asunto: Solicitud pago Anticipo correspondiente al contrato de la referencia

Cordial saludo

Cumpliendo con los requisitos establecidos en el contrato me permito solicitar a Ud. como interventor la autorización para el desembolso del anticipo teniendo en cuenta las clausulas establecidas dentro del contrato, para tal efecto anexo a esta solicitud; contrato de fiducia, contrato de obra, plan de inversión del anticipo y certificación de la cuenta bancaria donde deben ser depositados los recursos provenientes del anticipo.

No siendo más, quedamos a la espera de su revisión y cualquier observación si así lo requiere.

Atentamente,

TITO II VELASQUEZ BECERRA
REPRESENTANTE LEGAL CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 901381407-6