ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Regulatoria	Que se presenten limitantes normativas para la realización del convenio.	La NO celebración del convenio	1	5	5	Riesgo Medio	Entidad Estatal y Contratista	Revisión normativa y regulativa a aplicar en la celebración del convenio	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Antes del evento-en los estudios previos	Una vez se haya celebrado el convenio	Revisión de los estudios previo, en la etapa de planeación	Durante el plazo de ejecución del convenio

Carrera 6 N° 12 -27 Centro Administrativo Municipal Oficina 301 – Código Postal 633020
Teléfono (0057) (6) 754 2444 Ext. 13 – Fax (0057) (6) 754 2512
Email alcaldia@latebaida-quindio.gov.co y despachoalcalde@latebaida-quindio.gov.co

2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Efecto ocasionado por la variación del tipo de cambio, variación del precio de petróleo en forma exagerada	Afecta las utilidades esperadas o generar perdidas	2	4	6	Alto	Contratista	Verificación del sector económico y el impacto ocasionado.	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad Estatal y Contratista	Un día después del evento	10 días después de iniciado el tratamiento	Informe de análisis del sector económico y financiero	Cuando se presenten alteraciones en las condiciones del mercado
3	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Que se presente problemas de orden Público, huelgas, protestas, destrucción de oleoductos, restricciones del gobierno para la ejecución del convenio	No cumplir con los plazos de entrega de los bienes y servicios contratados	4	4	8	Extremo	Contratista	Análisis de la situación Socio-Política presentada y justificar la Prórroga del plazo del Contrato	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal y Contratista	Antes de cumplir el plazo de ejecución del contrato	Tan pronto los bienes o servicios sean recibidos a satisfacción	Seguimiento por parte del Supervisor del contrato	Durante el plazo de ejecución del convenio

Carrera 6 N° 12 -27 Centro Administrativo Municipal Oficina 301 – Código Postal 633020
Teléfono (0057) (6) 754 2444 Ext. 13 – Fax (0057) (6) 754 2512
Email alcaldia@latebaida-quindio.gov.co y despachoalcalde@latebaida-quindio.gov.co

Carrera 6 N° 12 -27 Centro Administrativo Municipal Oficina 301 – Código Postal 633020
Teléfono (0057) (6) 754 2444 Ext. 13 – Fax (0057) (6) 754 2512
Email alcaldia@latebaida-quindio.gov.co y despachoalcalde@latebaida-quindio.gov.co