ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1134 DE 2023

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No. 1134 del 22 de febrero de 2023

CLASE DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO AL PROYECTO "APLICACIÓN DE ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y ENFERMEDAD DE HANSEN EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META."

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA: VIVIANA CASTAÑEDA ANGEL C.C. 40.327.946 DE VILLAVICENCIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 16.000.000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 16.000.000

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO: $ 0

VALOR EJECUTADO: $ 16.000.000

VALOR NO EJECUTADO: $0

TÉRMINO DE EJECUCION TOTAL DEL CONTRATO: CUATRO (04) MESES.

FECHA DE INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2023.

PRORROGA: NO HUBO

CESION: NO HUBO

FECHA DE TERMINACIÓN PACTADA EN EL CONTRATO: 22 DE JUNIO DEL 2023

En la ciudad de Villavicencio (Meta), a los 29 JUN 2023 en cumplimiento de lo acordado en la **CLAUSULA VIGESIMA QUINTA** del contrato ya identificado, se reunió la **Dra. LUZ MARINA BECERRA RAMOS** como **SECRETARIA DE SALUD (E)** y ordenador del gasto, la **Dra. LIBIA PATRICIA SANCHEZ CASTRO**, en su condición de supervisora y **VIVIANA CASTAÑEDA ANGEL**, como contratista; con el propósito de dar por terminado por mutuo acuerdo el contrato Nº 1134 de 2023 y de acuerdo con las siguientes clausulas:

PRIMERA. Que el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO celebro el día veintidós (22) de febrero del 2023 con VIVIANA CASTAÑEDA ANGEL el contrato de prestación de servicios profesionales N° 1134 de 2023 cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO AL PROYECTO "APLICACIÓN DE ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y ENFERMEDAD DE HANSEN EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META."**

Powered by CamScanner

SEGUNDA. Que el Supervisor del MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO la Dra. LIBIA PATRICIA SANCHEZ CASTRO, certifican que se ha cumplido con lo pactado en el contrato.

TERCERA: No aplica

CUARTA: Que el supervisor del contrato, procedió a verificar el cumplimiento del servicio prestado y las obligaciones pactadas en el contrato, el cual recibió a satisfacción, así:

Que de conformidad con lo dispuesto en la **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA-DERECHOS Y PBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA**, entre 23 de febrero del 2023 al 22 de junio del 2023, el contratista cumplió con la realización de las actividades contempladas en el alcance del objeto contractual según consta en todos y cada uno de los informes que reposan en el expediente del contrato.

Que en el último periodo de ejecución contractual comprendido entre 23 de mayo del 2023 al 22 de junio del 2023, el contratista llevó a cabo las siguientes actividades:

ACTIVIDAD No. 01

Realizar asistencia técnica y/o seguimiento al 100% de IPS con Programa TB del Municipio asignadas por referente y según plan de asistencia técnica en el cumplimiento de lineamientos, protocolos, guías de atención y adherencia al tratamiento de tuberculosis y enfermedad de Hansen.

Descripción del avance: Realicé asistencia técnica el día 26 de mayo de 2023 a la IPS MULTISALUD 7 DE AGOSTO; con la participación de la enfermera profesional Ana María Acosta Bonilla, realizando seguimiento a compromisos, cumplimiento de indicadores programáticos de TB, sistemas de información del programa, captación de sintomáticos respiratorios, tratamientos, cruce sistemas de información y se deja plan de mejoramiento.

Descripción del avance: Realicé asistencia técnica el día 1 de junio de 2023 a la CLINICA VIVE; con la participación de la enfermera profesional Angélica María Bohórquez Lozano, realizando seguimiento al cumplimiento de indicadores programáticos de TB, aplicación de algoritmos de diagnóstico, cruces de sistemas de información del programa y se deja plan de mejoramiento.

Descripción del avance: Realicé asistencia técnica el día 13 de junio de 2023 a la ESE MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO; con la participación de la enfermera profesional Yina Verónica Navarro Reyes, realizando seguimiento a compromisos, cumplimiento de indicadores programáticos de TB, sistemas de información del programa, captación de sintomáticos respiratorios, tratamientos, cruce sistemas de información y se deja plan de mejoramiento.

Descripción del avance: Realicé asistencia técnica el día 16 de junio de 2023 a la IPS COLSUBSIDIO; con la participación de la enfermera profesional Sandra Milena Mosquera Díaz, realizando seguimiento a compromisos, cumplimiento de indicadores programáticos de TB,

Powered by CamScanner

sistemas de información del programa, captación de sintomáticos respiratorios, tratamientos, cruce sistemas de información y se deja plan de mejoramiento.

Anexos y Evidencias: Actas de asistencias técnicas, oficios y pantallazos de programación.

ACTIVIDAD No. 02

Entregar mensualmente un informe de seguimiento y evaluación de las IPS o EAPB visitadas en el periodo, verificando el cumplimiento de los lineamientos y compromisos adquiridos, se debe entregar mediante oficio a Gerente de la Institución de salud visitada.

Descripción del avance: Realicé informe de seguimiento el día 30 de mayo de 2023 de los hallazgos encontrados a la IPS MULTISALUD 7 DE AGOSTO, donde se relacionan recomendaciones dadas para el buen funcionamiento del programa.

Anexos y Evidencias: Oficio y pantallazo.

ACTIVIDAD No. 03

Realizar asistencia técnica y/o seguimiento al 100% de las EAPB del Municipio asignadas por referente y según plan de asistencia técnica, verificando el cumplimiento de competencias y lineamientos de TB y Hansen. Diligenciar la matriz de asistencias en Google drive.

Descripción del avance: Realicé asistencia técnica el día 29 de mayo de 2023 a la EAPB FAMISANAR; con la participación de la Enfermera profesional Yoana Otalora Bernal, verificando el cumplimiento de competencias y lineamientos de TB y Hansen.

Descripción del avance: Realicé asistencia técnica el día 14 de junio de 2023 a la EAPB CAPITAL SALUD; con la participación de la Enfermera profesional Martha Lucia Mora Quintero, verificando el cumplimiento de competencias y lineamientos de TB y Hansen.

Anexos y Evidencias: Actas de asistencias técnicas, oficio y pantallazos de programación.

ACTIVIDAD No. 04

Realizar asistencia técnica y/o seguimiento al 100% de IPS de VIH del municipio asignadas por referente en acciones colaborativas en coinfección TB/VIH de acuerdo a lineamientos.

Descripción del avance: Realicé asistencia técnica el día 24 de mayo del 2023 a VIVIR IPS; con la participación del Enfermera profesional Irving Paola Collazos, verificando el cumplimiento de las acciones colaborativas en coinfección TB/VIH de acuerdo a los lineamientos.

Anexos y Evidencias: Acta de asistencia técnica, oficio y pantallazo de programación.

Powered by CamScanner

ACTIVIDAD No. 05

Participar mensualmente o según programación en los cruces de sistemas de información del libro de pacientes de tuberculosis, SIVIGILA, RUAF, LABORATORIO, medicamentos y PROGRAMA.

Descripción del avance: Participé el 10 de junio de 2023 con el programa Municipal y el 16 de junio 2023 programa Departamental en los cruces de sistemas de información del libro de pacientes de tuberculosis, SIVIGILA, RUAF, LABORATORIO, medicamentos y PROGRAMA.

Anexos y Evidencias: Acta y registro de asistencia.

ACTIVIDAD No. 06

Entregar los primeros 10 días de cada mes los informes o libros consolidados del sistema de información del Programa tuberculosis y Hansen del municipio acorde con Sivigila.

Descripción del avance: Entregué el día 10 de junio del 2023; los informes o libros consolidados del sistema de información del Programa tuberculosis y Hansen del municipio acorde con Sivigila.

Anexos y Evidencias: Acta de entrega y pantallazo.

ACTIVIDAD No. 07

Participar y apoyar el desarrollo del comité de análisis de mortalidad en tuberculosis según programación.

Descripción del avance: Participé y apoyé el 15 de junio de 2023 el comité de análisis de mortalidad en tuberculosis

Anexos y Evidencias: Registro de asistencia.

ACTIVIDAD No. 08

Realizar informe de evaluación trimestral de la adherencia a los lineamientos programáticos de TB de cada una de las IPS y EAPB.

Descripción del avance: Realicé socialización el 25 de mayo de 2023 del informe de evaluación trimestral de la adherencia a los lineamientos programáticos de TB de cada una de las IPS y EAPB de Villavicencio.

Anexos y Evidencias: Registro de asistencia y pantallazo.

Powered by CamScanner

ACTIVIDAD No. 09

Participar en las reuniones de elaboración y desarrollo del plan de investigación operativa y cumplir con los compromisos que se generen.

Descripción del avance: Participé en la reunión el 20 de junio de 2023 para elaboración y desarrollo del plan de investigación operativa.

Anexos y Evidencias: Registro de asistencias.

ACTIVIDAD No. 10

Verificar mensualmente el inicio al tratamiento y la adherencia al mismo de los casos de tuberculosis notificados por SIVIGILA, ingresados en libro o asignados por referente y realizar la gestión pertinente con EAPB e IPS para la canalización del paciente sin tratamiento.

Descripción del avance: Verifiqué el inicio del tratamiento de 27 pacientes el 18 de junio de 2023, asignados por la referente.

Anexos y Evidencias: Pantallazo de envió del seguimiento.

ACTIVIDAD No. 11

Participar en las reuniones de equipo programadas por referente del programa TB, Hansen y vulnerables como espacio de planeación y autoevaluación.

Descripción del avance: Participé el 24 y 31 de mayo, 7 y 21 de junio de 2023, en las reuniones de equipo programadas por referente del programa TB, Hansen y vulnerables como espacio de planeación y autoevaluación.

Anexos y Evidencias: Registro de asistencias.

ACTIVIDAD No. 12

Participar y apoyar la realización del comité Municipal de Tuberculosis y Hansen como espacio de articulación con IPS y EAPB, según programación del referente.

Descripción del avance: Participé y apoyé la realización del comité Municipal de Tuberculosis y Hansen el 25 de mayo de 2023 como espacio de articulación con IPS y EAPB, según programación del referente.

Anexos y Evidencias: Registro de asistencias.

Powered by CamScanner

ACTIVIDAD No. 13

Apoyar las actividades del equipo ERI y de brotes que le sean delegadas.

Descripción del avance: Del periodo comprendido del 23 de mayo al 22 de junio del 2023 no fui programada en agenda del equipo de respuesta inmediata ERI.

Descripción del avance: Del periodo comprendido del 23 de mayo al 22 de junio del 2023 se realizó el seguimiento de IEC de IRAG-COVID según asignación del área de epidemiologia.

Anexos y Evidencias: Agenda de equipo ERI de mayo – junio y certificado de Epidemiologia.

ACTIVIDAD No. 14

Diligenciar en línea el formulario de seguimiento a proyectos de inversión por una sola vez con el primer informe del contrato.

Descripción del avance: Realicé el diligenciamiento y entrega en la primera cuenta del formulario de seguimiento a proyectos de inversión para la Secretaria de Salud Municipal de Salud. Dando cumplimiento a la actividad.

Anexos y Evidencias: N/A.

ACTIVIDAD No. 15

Dar cumplimiento a los procedimientos de gestión documental incluido tener al día el reporte en la plataforma Control Doc.

Descripción del avance: En el periodo comprendido del 23 de mayo al 22 de junio de 2023 no se asignó documentación en la plataforma Control Doc.

Anexos y Evidencias: Pantallazo control doc.

ACTIVIDAD No. 16

Participar en los comités de casos especiales, CERCET y mesa técnica TB/VIH.

Descripción del avance: Participé el 9 de junio de 2023 a través de la plataforma Meet, en los Análisis de Casos Especiales de Tuberculosis Farmacorresistente organizado ´por la Secretaria del Salud del Meta

.

Anexos y Evidencias: Registro de asistencia y pantallazo.

ACTIVIDAD No. 17

Apoyar las actividades comunitarias que programa la Secretaría de Salud y demás actividades que le sean asignadas y que sean de la naturaleza contractual.

Powered by CamScanner

Descripción del avance: Participé en el COVECOM Vereda Cocuy el 27 de mayo de 2023.

Descripción del avance: Envié recomendaciones el 13 de junio de 2023, a las IPS Colsubsidio, Multisalud 7 de agosto, MultiSalud Recreo, ESE municipal de Villavicencio y Virrey Solis.

Anexos y Evidencias: Registro de asistencia de actividades grupales y pantallazos.

Que igualmente, en cumplimiento de la **CLAUSULA TRIGESIMA - ENTREGA DE ELEMENTOS**, el contratista realizo la entrega de material físico, digital y los elementos utilizados para desarrollar el objeto del contrato

CUARTA: Que el contratista por la presente acta aporto al supervisor los siguientes documentos relacionados con las obligaciones del objeto contratado en cumplimiento de lo ordenado en el articulo 50 de la ley 789 de 2002.

A). Pago de salud y pensión para el termino de ejecución del contrato.

QUINTA: Que el balance financiero de ejecución del contrato es el siguiente:

BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	FECHA	%
ANTICIPO	0			
PRIMER PAGO	$ 4.000.000 COP		23/02/2023 al 22/03/2023	25
SEGUNDO PAGO	$ 4.000.000 COP		23/03/2023 al 22/04/2023	25
TERCER PAGO	$ 4.000.000 COP		23/04/2023 al 22/05/2023	25
PAGO AUTORIZADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 4.000.000 COP		23/05/2023 al 22/06/2023	25
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 0 COP		-	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 16.000.000 COP		23/02/2023 al 22/06/2023	100%

SEXTA: No aplica

En relación al presente documento, el contratista manifiesta que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y que toda la documentación aportada durante el desarrollo del objeto contractual fue el resultado de actos legales.

SEPTIMA: Que el presente contrato no será objeto de liquidación conforme lo establece el artículo 217 del decreto 019 de 2012.

Powered by CamScanner

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por terminado el contrato de prestación de servicios como Profesionales Nº 1134 de 2023 cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO AL PROYECTO "APLICACIÓN DE ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y ENFERMEDAD DE HANSEN EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META."**

Para constancia de lo anterior se firma la presente por los que en ella intervinieron en la ciudad de Villavicencio a los 29 JUN 2023

VIVIANA CASTAÑEDA ANGEL
Contratista

LIBIA PATRICIA SANCHEZ CASTRO
Supervisora

30/06/2023.

LUZ MARINA BECERRA RAMOS
Secretaria de Salud (E)

Proyecto: LIBIA PATRICIA SANCHEZ CASTRO.

Powered by CamScanner