ID	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPOS	RIESGO	EFECTO	Probabilidad	Impacto
1	General	Externo	Ejecucion	Riesgos economicos	Variación de precios del mercado	Pérdida económica del contratista y riesgo de la entidad de no contar con el servicio de alimentación.	2	2
2	Específico	Interno	Selección	Riesgos economicos	La inadecuada proyección de costos economicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta economica a la administración.	Que solicite cambiar su propuesta conomica durante la ejecución del contrato.	2	3
4	General	Externo	Ejecucion	Riesgos Operacionales	Falta de experienica o formaciòn del contrastista, en los campos mencionados en el objeto del presente proceso.	Mala ejeuciòn del contrato que genere un perjuicio para la entidad	2	2
5	Específico	Externo	Ejecucion	Riesgos Operacionales	Accidentes de trabajo por descuido o negligencia d contrstista en el uso de las medidas de seguridad (Equipos humanos o tecnolohicos inadecuados)	Lesiones peronales,fallecimientos, incapacidad del persoal, afectando a la seguridad y la salud	2	2
7	General	Externo	Ejecucion	Riesgos Operacionales	Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación.	Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal del contrato	2	2
8	General	Externo	Ejecucion	Riesgos sociales o politicos	Cambio de régimen Político.	Nuevas obligaciones para las partes / Parálisis o prorroga en la ejecución del contrato.	1	1
9	Específico	Interno	Ejecucion	Riesgos sociales o politicos	Prestaciòn defectuosa o inadecuada del servicio según las especificaciones tecnicnas solicitadas.	Afectación operacional	2	3
10	Específico	Interno	Ejecucion	Riesgos Operacionales	La entidad designa interventores o supervisores que no son idóneos para controlar la ejecución del contrato.	Falta de seguimiento y control a la ejecución del contrato.No existe confianza en la información suministrada por el interventor.	2	2

Valoracion del Riesgo	Categoria	A quien se le asigna	Tratamiento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria
4	Riesgo bajo	La entidad contratante	La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico	2	2	4	Riesgo bajo
6	Riesgo alto	La entidad contratante	Se transfiere el riesgo, debe esclarecer el precio artificialmente bajo para sustento de la proyeccion de costos	1	1	1	Riesgo bajo
4	Riesgo bajo	Al contratista	La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico	2	2	4	Riesgo bajo
4	Riesgo bajo	Al contratista	La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico	2	2	4	Riesgo bajo
4	Riesgo bajo	La entidad contratante	La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico.	1	2	2	Riesgo bajo
1	Riesgo bajo	La entidad contratante	La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico	1	1	1	Riesgo bajo
6	Riesgo alto	Al contratista	Se transfiere el riesgo	2	1	2	Riesgo bajo
4	Riesgo bajo	La entidad contratante	La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico	2	1	2	Riesgo bajo

Afecta la ejecucion del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad	fecha en que inicia el tratamiento	fecha en que termina el tratamiento
NO	Supervisor del contrato	Control mediante Informes mensuales de consumo de combustible y valor mensual.	Mensuales / como indique el cronograma	Luego del acta de perfeccionamiento	Con el acta de satisfacción o el acta de liquidación
SI	Gerente del proyecto	Por medio de la exigencia de una poliza de seriedad de la oferta, que garantice el cumplimiento de la misma y la garantia para culminar el proceso de convocatoria de forma transparente- revision de la justificacion del precio artificialmente bajo	como indique el cronograma	En la presentacion de las propuestas	Evaluacion de la oferta
SI	Supervisor del contrato	Amparo de calidad del servicio y la designaciòn de supervisor idoneo	Permanente	Inicio del contrato	Terminación del contrato
SI	Contratisa	Exigir medidas de seguridad diariamente	Todos los dìas	Inicio del contrato	Terminación del contrato
SI	Supervisor del contrato	Revisión de documentos radicados por el Contratista para solicitar los ajustes correspondientes.	Permanente	Desde el perfeccionamiento del contrato	Finalización etapa de ejecución
SI	Comités estructuradores y gerente de proyecto	Mantener actualizada la normatividad.	Mensuales / como indique el cronograma	Planeación	Con el cierre del proceso
SI	Contratante	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del contrato.	Desde el inicio del proceso	Inicio del contrato	Terminación del contrato
SI	Oficina gestora	Supervisión adecuada de la ejecución del objeto.	General	Cuando se presente el evento	Dos días despues de inicio del tratamiento