PLAN DE TRABAJO
SUBGRUPO DE PROMOCIÓN DE ENTORNOS SALUDABLES
INFORME DE GESTIÓN CON LOS COMITÉS COMUNITARIOS "ENTORNOS PARA LA VIDA"
FEBRERO 2023

TAREA	EJECUTADO
5.1. Realizar reuniones de planeación y seguimiento en la gestión con los Comités Comunitarios "Entornos para la Vida". (3.1.2)	Se realizaron dos 2 reuniones con las profesionales Nancy Giraldo y Adriana Morán, con quienes se planearon acciones educativas y operativas para implementar en territorio, con los Comités Comunitarios "Entornos para la Vida". Febrero 8 y 28
5.2. Formar actores comunitarios en promoción de acciones educativas, operativas y de movilización social de Entornos para La Vida, sostenibles, seguros, cívicos, incluyentes y generadores de oportunidades en los territorios priorizados, con participación intersectorial. (3.1.1)	Se realizó una (1) reunión virtual con los promotores comunitarios, con el fin de brindar lineamientos de funcionamiento y reinducción en misión, visión, roles funcionales; participación en diagnóstico territorial del sector salud. Febrero 28
5.3. Realizar reuniones de acompañamiento y seguimiento a los Comités Comunitarios "Entornos para la Vida" en relación a su Plan de Acción. (3.1.1)	Se realizaron dos (2) reuniones con los promotores del Comité Comunitario "Entornos para la Vida" de comunas 11 y 12, con quienes se eligieron roles funcionales y se formuló el plan de acción; de igual manera se realizó un (1) recorrido de diagnóstico sanitario, ambiental y social en tramo de la autopista suroriental con carrera 23 entre calles 33 F y 39, con el fin de intervenir con acciones educativas y operativas, en el marco de su plan de acción. Feb. 8, 18 y 27
5.4 Brindar a 3 organizaciones de base asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas comunitarias, con enfoque de Entornos para la Vida en el 1er semster 2023. (3.1.2)	De acuerdo al plan de trabajo, para el mes de febrero no se programó esta tarea.
5.5 Avance de un (1) documento de sistematización de la gestión desarrollada por los Comités Comunitarios "Entornos para la Vida". (3.1.1)	Se avanzó en un (1) documento de sistematización de las acciones desarrolladas por los Comités Comunitarios correspondiente al mes de febrero.
8.4. Ajustar y validar el Manual "Conformación, cualificación y empoderamiento de los Comités Comunitarios "Entornos para la Vida", con documento de avance. (4.1.4)	De acuerdo al plan de trabajo está proyectado su ajuste y validación del manual para el mes de abril.

Elaborado por:
Nubia Milena Duque Acuña
Febrero 27 de 2023