GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE INICIO	Código: FO-M7-P6-001
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:	4600016064
CONVENIO	x	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28/06/2023
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			15220
OBJETO: Integrar esfuerzos para la implementación de semi - invernaderos para la seguridad alimentaria en el Municipio de NARIÑO-Antioquia.			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA**	
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	MUNICIPIO DE NARIÑO
		NIT	890.982.566-9
VALOR [$]:		CIENTO DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/L ($112.879.408).	
PLAZO:		El plazo establecido para la ejecución del presente convenio interadministrativo, será por un término de cinco (5) meses partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 30 de noviembre del 2023.	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA		**RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:**	4500060648
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	27/06/2023
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:			N/A
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES			SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	TERESITA MARÍA MESA VALENCIA 43.861.957
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

TMESAV

Powered by CamScanner

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE INICIO	Código: FO-M7-P6-001
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato/convenio tales como: Convenio debidamente firmado por las partes, acta de designación a la supervisión del convenio, certificado de disponibilidad presupuestal, registro presupuestal de compromiso y el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral del contratista y/o asociado.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Convenio N°4600016064, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 30/06/2023

3.2. Fecha de terminación: 30/11/2023

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, 30 JUN 2023

TERESITA MARÍA MESA VALENCIA
SUPERVISORA TECNICA

JOHN FREDY CIFUENTES MARÍN
ALCALDE MUNICIPAL

Powered by CamScanner

MESAV