ANÁLISIS DE RIESGOS

Proyecto: Fortalecimiento del Uso y Promoción de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC, a la población del Distrito de Riohacha

	Tipo De Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Efectos	Medidas de Mitigación
1. Propósito (Objetivo General	Administrativo	falta de garantías en el cumplimiento de las actividades del propósito del proyecto	Probabilidad: Moderado	Impacto: Moderado	Dificultad en el acceso de uso y aprovechamiento a los servicios planteados en el propósito	Establecer mecanismos que permitan hacer uso de los recursos Físicos, Financieros y lógicos para continuar con el propósito del proyecto.
2. Componentes (Productos)	Operacionales	Deficiencia en el recurso Humano (Profesional y técnico) para el uso adecuado de las TIC.	Probabilidad: Moderado	Impacto: Moderado	Incumplimiento de las actividades establecidas en el producto.	Contar con el Recurso humano y las Herramientas para la Aplicación de las actividades
3. Actividad	Administrativo	falta de garantía en la ejecución de los programas de capacitación	Probabilidad: Moderado	Impacto: Mayor	Incumplimiento en la meta de asistencia de 200 Personas como mínimo en el uso y apropiación de herramientas digitales.	realizar el uso y promoción de las TIC según el cronograma