Tipo de visita	En fase de ejecución ☒ En fase de cierre	
Fecha de informe **23-05-2023**	**Fecha de inicio de visita:** **26-04-2023**	**Fecha de terminación de la visita:** 27-04-2023
No. Banco de Proyectos: **3154**	**No. Resolución: 315**	**Fecha de resolución** **15-09-2021.**
Nombre del proyecto: Mejorar las capacidades productivas socio empresariales y organizativas a productores de yuca pertenecientes a la asociación ASOINDEAGROCA en el municipio de candelaria departamento del Atlántico. Mediante la siembra de 73 has de yuca en asocio con Maíz.		
Ubicación del Proyecto: Municipio de candelaria	**Vereda la doña.**	

RESULTADO DE LA VISITA

ITEM	DESCRIPCIÓN
Avance POA	Proyecto se esta ejecutando de forma directa, la notificación del acto administrativo fue el 20 de Septiembre del 2021,la apertura del encargo fiduciario se realizó el 29/10/2021,el cual se ha suspendido en dos ocasiones por solicitud del representante legal de la asociación. El proyecto fue socializado el día 26/10/2021,su acta de inicio se llevo acabo el día 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. **Avance Financiero 67%** **Avance Técnico**: 50% Se adjunta el POA actualizado a la fecha de la presente visita.
Modificaciones del Proyecto	Las modificaciones que se encuentran en el proyecto es en el plan de inversión, re distribución del recurso. .

ÍTEM	PLANEADO	MODIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Insumos	**Urea**	**DAP**	
Apoyo Técnico	**7 Meses**	**12 Meses**	
Ingeniero Agrónomo	**4 Meses**	**6 Meses**	

Indicadores del Proyecto	En el marco lógico encontramos los indicadores del proyecto, no se han podido evaluar porque las condiciones climáticas han afectado para la evaluación de los mismos.

Indicadores del proyecto	Avance %	Análisis
73 unidades productivas.	**100%**	**Unidad productivas establecidas.**

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

	2,5 Ton/ha		**En cultivo de maíz, no se logró objetivo por exceso de lluvias.**
	15Ton/ha		**Cultivo de yuca pendiente por siembra, por falta de lluvias.**

Representa los indicadores medibles y corresponden a los predios visitados ,los cuales no se evalúan por falta de establecimiento del cultivo, el maíz fue afectado por exceso de lluvias en el año 2022 y la semilla del cultivo de yuca, no se ha sembrado por la falta de lluvia en el sitio de establecimiento de la unidad productiva.

Visita a Predios

Resumen General:

Se visitaron 11/73 predios, donde cada beneficiario expreso haber recibido insumos, herramientas, semilla de maíz, capacitaciones, muestra de suelo del lote donde se establecerá la unidad productiva, que está a la espera de la socialización de los resultados de la muestra de suelo, y pendiente entrega de la semilla de yuca.

No.	Beneficiario	Resumen de la Visita
1	Daifan Dominguez	Se verifico entrega de herramientas-insumos-semilla de maíz-toma de muestra de suelo, se hizo visita ocular del predio donde se sembrara la semilla de yuca, el cual está preparado en espera de lluvia, se realizó transferencia de conocimiento sobre BPA en manejo de suelo y utilizar estiércol de ganado,gallina y desechos de residuos de alimentos y cosecha para la preparación de abono orgánico y socialización lecciones aprendidas.
2	Julio Federico Hernández Crespo	Se verifico entrega de herramientas-insumos-semilla de maíz-toma de muestra de suelo, se hizo visita ocular del predio donde se sembrara la semilla de yuca, el cual debe utilizar Guadaña para preparación del mismo, en espera de lluvia. Se realizó transferencia de conocimiento sobre BPA en manejo de suelo y utilizar estiércol de ganado, gallinas, desechos de alimentos y residuos de cosecha para la preparación de abono orgánico, sugerencia colocar en práctica las capacitaciones como el manejo de los costos de producción vs Rentabilidad y socialización lecciones aprendidas.

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

	3	Eudaldo Fonseca Cevantes	Se verifico entrega de herramientas-insumos-semilla de maíz-toma de muestra de suelo, se hizo visita ocular del predio donde se sembrara la semilla de yuca, el cual está preparado en espera de lluvias, se hizo transferencia de conocimiento sobre BPA en manejo de suelo, utilizar estiércol de ganado, gallina, desechos de alimentos y residuos de cosechas para la preparación de abono orgánico y realizar canales de drenajes antes del establecimiento de la unidad productiva, socialización Lecciones aprendidas.
	4	Beatriz Isabel Bolivar Silvera.	Se verifico entrega de herramientas-insumos-semilla de maíz-toma de muestra de suelo, se hizo visita ocular del predio donde se sembrara la semilla de yuca, el cual debe utilizar Guadaña para limpieza del mismo, en espera de lluvias, se hizo transferencia de conocimiento sobre BPA en manejo de suelo y utilizar estiércol de ganado, gallina, desechos de alimentos, residuos de cosechas, para la preparación de abono orgánico. Sugerencia colocar en práctica las capacitaciones como el manejo de los costos de producción vs Rentabilidad y lecciones aprendidas. Esta beneficiara guarda una de las desgranadora que hacen parte de las entrega del Pidar Res 315.
	5	Marlene valencia de escorcia.	Se verifico entrega de herramientas-insumos-semilla de maíz-toma de muestra de suelo, se hizo visita ocular del predio donde se sembrara la semilla de yuca, el cual debe utilizar Guadaña, tala de algunos árboles, para preparación del mismo, en espera de lluvia. Se hizo transferencia de conocimiento sobre BPA en manejo de suelo y utilizar estiércol de ganado, gallina, reciclar desechos de alimentos para la preparación de abono orgánico, sugerencia colocar en práctica las capacitaciones como el manejo de los costos de producción vs Rentabilidad, socialización Lecciones aprendidas.
	6	Pedro pastor Muñoz Ariza	Se verifico entrega de herramientas-insumos-semilla de maíz-toma de muestra

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

			de suelo, se hizo visita ocular del predio donde se sembrara la semilla de yuca, el cual debe utilizar Guadaña para preparación del mismo, en espera de lluvias, se hizo transferencia de conocimiento sobre BPA en manejo de suelo y utilizar estiércol de ganado, gallina y desechos de alimentos, para la preparación de abono orgánico, sugerencia colocar en práctica las capacitaciones como el manejo de los costos de producción vs Rentabilidad. Lecciones aprendidas.
	7	Pablo José Silvera Valencia	Se verifico entrega de herramientas-insumos-semilla de maíz-toma de muestra de suelo, se hizo visita ocular del predio donde se sembrara la semilla de yuca, el cual está organizado en espera de lluvias y entrega de semilla de yuca para siembra, se hizo transferencia de conocimiento sobre BPA en manejo de suelo y utilizar estiércol de ganado, gallina para la preparación de abono orgánico, sugerencia colocar en práctica las capacitaciones como el manejo de los costos de producción vs Rentabilidad, socialización Lecciones aprendidas.
	8	Carlos Alberto Guerrero	Se verifico entrega de herramientas-insumos-semilla de maíz-toma de muestra de suelo, se hizo visita ocular del predio donde se sembrara la semilla de yuca ,el cual debe utilizar Guadaña para preparación del mismo, en espera de lluvia, se hizo transferencia de conocimiento sobre BPA en manejo de suelo y utilizar estiércol de vaca y gallina para la preparación de abono orgánico, sugerencia colocar en práctica las capacitaciones como el manejo de los costos de producción vs Rentabilidad y lecciones aprendidas.
	9	Heliodoro Teherán Valencia	Se verifico entrega de herramientas-insumos-semilla de maíz-toma de muestra de suelo, se hizo visita ocular del predio donde se sembrara la semilla de yuca, el cual está organizado en espera de lluvia y entrega de semilla de yuca para siembra,

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

			se hizo transferencia de conocimientos sobre BPA en manejo de suelo y utilizar estiércol de vaca y gallina para la preparación de abono orgánico, sugerencia colocar en práctica las capacitaciones como el manejo de los costos de producción vs Rentabilidad, se realizó Socialización lecciones aprendidas.
	10	Ida lides Cueto Morales	Se verifico entrega de herramientas-insumos-semilla de maíz-toma de muestra de suelo, se hizo visita ocular del predio donde se sembrara la semilla de yuca, el cual está organizado en espera de lluvia y entrega de semilla de yuca para siembra, se hizo transferencia de conocimiento sobre BPA en manejo de suelo y utilizar estiércol de vaca y gallina para la preparación de abono orgánico, sugerencia colocar en práctica las capacitaciones como el manejo de los costos de producción vs Rentabilidad y se hizo socialización lecciones aprendidas.
	11	Cesar Arrieta Rodríguez	Se verifico entrega de herramientas-insumos-semilla de maíz-toma de muestra de suelo, se hizo visita ocular del predio donde se sembrara la semilla de yuca, el cual está organizado en espera de lluvia y entrega de semilla de yuca para siembra, se hizo transferencia de conocimiento sobre BPA en manejo de suelo y utilizar estiércol de ganado, gallina desechos de alimentos, cosecha para la preparación de abono orgánico, sugerencia colocar en práctica las capacitaciones como el manejo de los costos de producción vs Rentabilidad. Se realizó Socialización Lecciones aprendidas.
	12	Robinson Muñoz	Representante Legal de la Asociación, ,inicie reunión de apertura, se revisó plan operativo de actividades, donde se observó que la fase de ejecución del proyecto depende de las condiciones climáticas del entorno, para que los beneficiarios reciban la semilla de yuca que es lo que falta de la entrega de insumos, se analizó los puntos positivos del proyecto como es el fortalecimiento asociativo y organizacional,

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

				igualmente las capacitaciones y los conocimientos acerca del cultivo de yuca-maíz., negativo la semilla de maíz no cumplió con los objetivos del proyecto por el exceso de lluvias. Pendiente la socialización de los resultados delas muestras de suelo, y entrega de semilla de yuca para el 12 de mayo, se verifico la entrega de insumos y herramientas y semilla de maíz. Igualmente se planifico la ruta de vista a los beneficiarios, por la tarde del 26-04-2023 y la mañana del 27/04/2023 ejecutándose positivamente.

Sistema de Alertas

Continua la alerta de la entrega de la semilla de yuca, ya que depende de las condiciones climáticas del entorno, en este momento no han caído lluvias en la región del municipio de Candelaria Departamento del Atlántico, por esta razón no se ha entregado la semilla de yuca para su respectiva siembra y cierre de alerta.

No.	Acción preventiva o correctiva	Descripción

Describo alerta establecida por entrega de semilla de yuca. Por la falta de lluvia en el municipio.

Alerta 1:Alerta gestión de adquisiciones del proyecto.3/11/2022, alerta relacionada a la no entrega de la semilla de yuca.

Alerta 2:

Se identificó situaciones de amenaza, como es la falta de lluvia para la siembra de la semilla de yuca terminar con la ejecución del proyecto y hacer el cierre del mismo.

Lecciones aprendidas

Para la visita ejecutada se reporta lecciones aprendidas.

Lecciones aprendidas referidas a la fase de implementación de los

No.	Lecciones aprendidas referidas a la fase de estructuración
1	Establecer sistema de riego o jagüeyes para establecimiento de los cultivo.
2	
3	
4	

No.	Lecciones aprendidas referidas a la fase de implementación
1	Parcelas organizadas, loteadas con excelente orden divididas en lotes establecidos, limpieza y manejo de controles de maleza, estiércol de ganado y gallinas lo utilizan para abonar el suelo antes de la siembra de los cultivos.
2	Beneficiario que se adaptan fácilmente a cambios con una meta clara específica no buscan intermediario para vender sus cosechas. Visionan ser empresarios y producir el 90% de lo que consumen a diario.
3	Algunos beneficiarios tienen sentido de pertenecía por lo que hacen y en este sector practican trabajo de labores de campo diarias en equipo.
4	

Transferencia de conocimiento

Temas tratados en la transferencia de conocimiento:


Protección de suelos y medio ambiente utilizando prácticas en preparación de suelos y método de manejo de malezas evitar quema y aplicación de productos químicos.
Hacer control oportuno de actividades de campo para manejo control de plagas y enfermedades,
Elaboración de abono orgánico con desechos de alimentos y estiércoles de ganado y gallina para aplicar a los cultivos desde el momento de la siembra.
Hacer buena selección de semilla desde el momento de crecimiento del cultivo hasta la producción (seleccionar planta elite).

No.	Beneficiario
1	Daifan Domínguez Vizcaíno
2	Julio Hernández Crespo
3	Eudaldo Fonseca Cervantes
4	Beatriz Bolívar Silvera
5	Marlene valencia de escorcía.
6	Pablo José Silvera valencia
7	Pedro Pastor Muñoz Ariza
8	Carlos Alberto guerrero
9	Heliodoro Teherán valencia
10	Ida lides cueto Morales
11	Cesar Arrieta Rodríguez
12	Robinson Muñoz.

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada


<table>
<tr><td></td><td>se adjunta el acta de visita al predio con firma del beneficiario y soporte fotográfico.
12 beneficiarios se les realizó transferencia de conocimiento de manera directa grupal, mediante reunión con la organización beneficiaria: ASOINDEAGROCA.

Se adjunta la lista de asistencia y registro fotográfico.</td></tr>
<tr><td>Recomendaciones</td><td>Recomendaciones para la ejecución del proyecto.

<table>
<tr><th>Recomendación</th><th>Plazo de ejecución</th></tr>
<tr><td>Socialización resultados de análisis de suelo para la planificación de la fertilización del cultivo.</td><td>2-10 mayo-2023</td></tr>
<tr><td>Preparación de lote para siembra de semilla de yuca.</td><td>2-15 Mayo-2023.</td></tr>
<tr><td>Entrega de semilla de yuca certificada y desinfectada.(cangles).</td><td>12-05-2023.</td></tr>
<tr><td>Actividades de campo oportunas para el cultivo.</td><td>20-05-2023</td></tr>
<tr><td>Visita técnico a los lotes por parte del técnico agrícola.</td><td>2-20-05-2023.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Registro Fotográfico</td><td>Imagen


No.1: Representante legal de la asociación ASOINDEAGROCA -Robinson muñoz.26/04/2023.</td></tr>
</table>

Pega



Beneficiario.Daifan Dominguez Vizcaino-26/04/2023.




Imagen de izquierda hacia la derecha; beneficiario: cesar Arrieta Rodríguez- Robinson Muñoz-Carlos Alberto guerrero-Heliodoro Teherán valencia-pablo José Silvera valencia-Pedro pastor Muñoz Ariza-27/04/2023.

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada



beneficiaria:BeatrizBolivarsilvera:27/04/2023visitaocular dellote.

Elaboró: Libia Pérez Pertuz Apoyo Operativo Territorial UTT2.
Libia Pérez Pertuz Utt2 Dirección de Seguimiento y Control Vicepresidencia de Proyectos
Revisó:
Firma **NOMBRE DEL PROFESIONAL** Dirección de Seguimiento y Control Vicepresidencia de Proyectos

https://docs.google.com/document/d/1-8BqP2jbBeRMEBwuyVSQBFUQHX4dZZeh/edit?usp=sharing&ouid=110070957038252441505&rtpof=true&sd=true