Para el periodo reportado se realiza concepto Técnico del estado actual de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial de la Unidad Técnica Territorial número 2

BP: 3032 Res. 173: El proyecto actual, tiene unos excedentes que en mesa técnica realizada el 28 de marzo/2023 Se decidió en mesa técnica una desgranadora de maíz, 3 guadañas, 100 bultos de ñame espino. Se elaboraron términos se paso a Vicepresidencia de gestión contractual para revisión, se remitieron las correcciones y se volvió a enviar. Queda pendiente aprobar en CTGL del día 1de abril. Actualmente este proyecto está en informe de cierre.

BP: 3003 Res. 245: hay excedente de los cuales se realizara mesa técnica para la compra de un semoviente aperado, 64 pares de botas y 6 toneladas de silo, esta en proceso de suscripciones inversión de excedentes, posteriormente la entrega y pago al proveedor, está pendiente los pagos de los profesionales.

BP: 3266 Res. 246: Es un proyecto en ganadería con doble propósitos cultivo de pasto morado con instalación de riego. Con verificación de cierre, sistema de mecanización de suelo y instalación fotovoltaico. Este proyecto está en informe de cierre.

BP: 3267 Res. 247: Es un proyecto destinado a resiembra de pasto y sp silvopastoril, pendiente, este proyecto ya tiene el informe de cierre firmado.

BP:3076 Res.095: Se solicitó UNODC el cronograma de actividades de construcción de jagueyes y resultados de los análisis de suelo, de igualmente se solicitó a ASOPROTECCO la solicitud de beneficiarios y predios que se van a sustituir y establecer mesa técnica y CGL, está en el proceso perfeccionamiento del contrato de insumo y contrato de material vegetal y el 70% de ejecución de adecuación de jagueyes se proyecta para entrega del 11-12 de julio.

BP: 3245 Res.154: En este proyecto se tiene pendiente seguimiento resultados de los análisis de suelo, establecimiento de vivero, seguimiento a instalación del sistema fotovoltaico y remplazo de beneficiarios y lotes por fallecimiento de los mismo..

BP: 3121 Res. 767 Se recomienda enviar correo a la organización solicitando información del proceso de suspensión de encargo fiduciario ya que esta solicitud se había hecho el 26 de enero de 2023 y no se obtuvo respuesta. Se hizo una reunión con la Representante legal de Corpiojó y los profesionales que obtuvieron la mejor puntuación dentro de la convocatoria para la selección del equipo técnico (publicada el 02 de mayo de 2023) dentro de la cual se trataron los siguientes puntos: Objetivo del PIDAR 767, Objetivo de la Agencia de Desarrollo Rural, Procedimiento de ejecución directa, lineamientos generales para elaborar sus planes de trabajo. **BP: 364 Res. 799. Se** recomienda realizar visita de cierre en conjunto con la Dirección de Seguimiento y Control para verificación del cumplimiento de las actividades, contrapartidas y bienes entregados, para proceder con el informe de cierre administrativo y financiero. Ya se cuenta con el informe de asociatividad,pero el gestor de ejecución le esta haciendo unos ajuste para enviarlo a dirección de asociatividad que lo enviara el 27/06/2023 y posteriormente se enviara a jurídica para tomar las directrices para cierre del pidar.

BP: 3154 Res. 315: Debido a que el contrato del técnico agropecuario estaba suspendido, se sugiere realizar mesa *técnica* con el fin de revisar el plan de trabajo de éste, para que se reanude el

Contrato y pueda acompañar las labores de siembra de la yuca puesto que las semillas se entregarán del 20 de abril 2023, esta semilla no pudo entregarse para esta fecha porque no hubo lluvias sino hasta finales del mes de mayo, actualmente 23 beneficiarios ya han sembrado con semillas propia, se esta contactando al proveedor para que entregue cronograma de entrega de semilla y los beneficiario puedan sembrar para dar cierre del pidar.

BP: 3125 Res. 351 : Se recomienda realizar comité técnico de Gestión Local para verificar y autorizar el pago de los profesionales. Se recomienda realizar visita de campo para verificar los insumos y material vegetal pendiente (pica pasto, batería, plántulas de pasto), y recolectar parte de los soportes de la contrapartida de los beneficiarios, también se debe verificar labores de mano de obra como contrapartida, instalación de sistema fotovoltaico y la evidencia de prestación de servicio del profesional veterinario, los términos están donde la asesora jurídica de la directora de la utt2 en proceso de revisión y espera de respuesta. En el día 28 de junio, se realizó CTGL#21 el objetivo verificar los avances del pidar y informar la visita del médico veterinario de la VIP y el compromiso de la asociación de los documentos del predio que van arrendar para continuar con la implementación del proyecto.

El apoyo a la supervisión del proyecto en reunión con la asociación ANUC el 5 de JUNIO del 2023 le solicito verbalmente y el 27 de junio lo envió atraves de correo electrónico reiterando el compromiso de la documentación del cambio de lote sin notificación ADR.

BP: 3120 Res. 365: Se realizara revisión de cargue de los documentos en el sistema, se visitara por parte de la unidad técnica de seguimiento 2 para la verificación de entrega de insumos y semovientes, Se recomienda al Director de la Unidad Técnica Territorial realizar mesa técnica para revisar propuesta y planeación de inversión de recursos excedente y comisión de fiducia y avanzar en los términos de referencia, se está a la espera del informe de contrapartida. El día 27/06/2023 se hizo CTGL para verificar como va con la certificación de contrapartida, aún está en recepción de firmas por parte de los 52 beneficiarios. LA: que las certificación de contrapartida debe enviarse cada tres meses para no generar inconveniente al cierre del pidar.

BP: 31 Res. 808: Programar mesa técnica con FAO, para reactivación del pidar. Y lograr refinanciación de contrapartida. Se recomienda realizar mesa de trabajo con la Dirección de Acceso a Activos productivos, y la persona delegada por el Vicepresidente de Integración Productiva que maneja el tema de encargo fiduciario para revisar y evaluar el proceso que se debe surtir para suscripción y suspensión de encargo fiduciario, ya que en este proyecto se ha negado la suspensión del encargo y aún el proyecto se encuentra en revisión de los requisitos previos.

BP: 3102 Res. 172: se recomienda realizar mesa técnica para revisar las novedades, el contrato de la construcción de los galpones, y solicitar el otro si y ampliación de la póliza, que es la que manifiesta tanto representante Legal como el proveedor que existe, además requerir el cronograma de actividades proveedor CACCI Ingeniería (Construcción Galpones), se recomienda en la mesa revisar la viabilidad de suspensión del Encargo Fiduciario.

BP: 3103 Res. 175 En este pidar se solicita mesa técnica ya que el proveedor de construcción de galpones a incumplido hasta la fecha se solicita al proveedor cacci ingeniería para que presente un informe de incumplimiento en la construcción de galpones para ejecución de este pidar.

BP: 3121 Res.570: Enviar un correo electrónico a la organización para formalizar la propuesta técnica de la Unidad Técnica Territorial donde se tenga en cuenta que la entrega e instalación de equipos sea posterior a la terminación de las obras civiles, teniendo en cuenta que al no contar con una bodega de almacenamiento por parte de la organización ni con las obras civiles terminadas se compromete la seguridad y bienestar de los equipos, e igualmente realizar mesa técnica para la contratación de los profesionales para la ejecución del proyecto.

BP3048Re505: De acuerdo a la reunión con todo el equipo, incluyendo la directora de la UTT, se estipuló que la recomendación es hacer un acta con todos los cambios, indicando que se cuenta con los soportes de ejecución y que lo que no se diligenció fueron los formatos del procedimiento.

Esta actividad está sujeta a la realización del comité de gestión local para validar la información soporte cargada en el módulo de gestión, se proyecta poder realizar visita de cierre en la tercera semana del mes de junio/2023.