ADR Agencia de Desarrollo Rural

FORMATO PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES-POA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Código	F-SCP-044	Versión		Clasificación de la Información	Pública ☐ Reservada ☐ Clasificada ☐

Nombre del Proyecto:	MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA GANADERIA DOBLE PROPOSITO,ATRAVES DE DOTACION DE PIE DE CRIA ,MEDIANTE UN SISTEMA SILVO PASTORIL PARA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE VILLANUEVA Y SANTAROSA DE LIMA NORTE-BOLIVAR .				
Nº Inscripción Banco de Proyectos:	3125	Línea Productiva:	Ganadería Doble Proposito	Fecha Inicio Ejecución: 21/02/2022	
No. Resolución y Fecha:	351-11-10-2021	Valor Total del Proyecto :	$ 1.013.905.158,00	Fecha Aprobación POA:	
Departamento (s):	BOLIVAR	Valor Cofinanciación ADR:	$ 791.803.818,00	Fecha de Actualización: 23/05/2023	
Municipio (s):	VILLANUEVA	Valor Contrapartida Certificada :	N/A	80%	$ -
Unidad Técnica Territorial:	UTT2	Valor Otras Contrapartidas :	$ 222.101.340,00	75%	4,7%

PLANEACIÓN · Seguimiento Acumulado · Monitoreo · Alertas

Objetivo	Actividad/Producto	Unidad Medida	Meta	Presupuesto	Responsable Cofinanciación	% Ponderado	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Meta y Avance Acumulado (P / E)	% De Avance Acumulado	% de Avance Ponderado	Fecha Fin Real	Presupuesto Real Ejecutado	Diferencia Presupuesto Planeado	Fuente de Verificación	Observaciones y Avances (Fecha y Descripción)	Alertas (Fecha y Descripción)	Acciones a Adelantar y Avances de Alertas (Fecha y Descripción)
1. Fase de Inicio																		
1.1. Fase Administrativa	Notificación acto administrativo de cofinanciación	Unidad	1	N/A	ADR	0%	12/10/2021	12/12/2021	1 / 1	100%	0,0%				25-06-2023 Modulo de gestión:			
	Apertura encargo fiduciario/	Unidad	1	N/A	ADR	0%	12/11/2021	12/11/2021	1 / 1	100%	0,0%				25-06-2023 Modulo de gestión:			
	Verificacion de cumplimiento de requisitos previos a la ejecucion.	Unidad	1	N/A	ADR	0%	23/11/2021	23/11/2021	1 / 1	100%	0,0%				25-06-2023 Modulo de gestión:			
	Suscripcion acta de inincio.	Unidad	1	N/A	ADR	0%	21/02/2022	21/02/2022	0 / 0		0,0%				25-06-2023 Modulo de gestión:			
	Socializacion del proyecto.	Unidad	118	N/A	ADR	0%	29/11/2021	29/11/2021	1 / 1	100%	0,0%				25-06-2023 Modulo de gestión:			
	Construccion comité tecnico de gestion local-CTGL-aprobaciones.	Unidad	1	N/A	ADR	0%	29/10/2021	29/10/2021	1 / 1	100%	0,0%				25-06-2023 Modulo de gestión:			
1.2. Fase Contractual	Construir,Revisar y aprobar terminos de referencias.	Unidad	1	N/A	ADR	0%	04/03/2022	04/03/2022	0 / 0		0,0%				25-06-2023 Modulo de gestión:			
	Publicacion de terminos de referencia.	unidad	1	N/A	ADR	0%	15/03/2022	15/03/2022	0 / 0		0,0%				25-06-2023 Modulo de gestión:			
	Comités tecnico de gestion local-CTGL.	Unidad	1	N/A	ADR	0%	29/11/2021	29/11/2021	8 / 8	100%	0,0%				25-06-2023 Modulo de gestión:			
	Suscripcion de contrato los proveedores seleccionados.	Unidad	1	N/A	ADR	0%	07/06/2022	07/06/2022	1 / 1	100%	0,0%				25-06-2023 Modulo de gestión:			
2. Fase de Ejecución																		
GANADO VACUNO	Novillas girolandas con gestacion de 90 dias en adelante, con diagnostico de gestacion por medio de un medico veterinario, resultado negativo para prueba de brucelosis y	UNIDAD	115	425.500.00	ADR	0%	13/09/2022	13/09/2022	115 / 115	100%	0,0%				25-06-2023 Modulo de gestión: actas de entrega	20/05/2023 consulta en el F_IMP_014 del mes de abril/2023.		
	Toros BRAHMAN PO edad de 18 a 28 meses de edad con prueba de fertilidad, resultados negativos a prueba de brucelosis y tuberculosis	UNIDAD	2	$ 14.000.000	ADR	1%			2 / 2	100%	1,4%			Ajuste en el precio, de $4.500.000 a $7.000.000	25-06-2023 Modulo de gestión:	20/05/2023 consulta en el F_IMP_014 del mes de abril/2023.		
2.2 Insumos Cerca Electrica.	Tanque de 500 litros	UNIDAD	1	$ 400.000	Beneficiario	0%			0 / 0		0,0%			$ 400.000	25-06-2023 Modulo de gestión: actas de entrega	20/05/2023 consulta en el F_IMP_014 del mes de abril/2023.		
	Impulsor Super Fox 12 vts(60KMS)	UNIDAD	2	$ 462.470	ADR	0%			2 / 2	100%	0,0%			$ 462.470	25-06-2023 Modulo de gestión: actas de entrega	20/05/2023 consulta en el F_IMP_014 del mes de abril/2023.		
	Panel 90W	UNIDAD	2	$ 338.000	ADR	0%			2 / 2	100%	0,0%			$ 338.000	25-06-2023 Modulo de gestión: actas de entrega	20/05/2023 consulta en el F_IMP_014 del mes de abril/2023.		
	Controlador y adm energia solar 10Am	UNIDAD	2	$ 230.000	ADR	0%			2 / 2	100%	0,0%			$ 230.000	45.102 Modulo de gestión:	20/05/2023 consulta en el F_IMP_014 del mes de abril/2023.		
	Bateria 33 Amp ciclo profundo	UNIDAD	2	$ 552.000	ADR	0%			2 / 2	100%	0,1%			$ 552.000	45.102 Modulo de gestión:	20/05/2023 consulta en el F_IMP_014 del mes de abril/2023.		
	Cuchilla doble tiro	UNIDAD	2	$ 27.356	ADR	0%			2 / 2	100%	0,0%			$ 27.356	25-06-2023 Modulo de gestión: actas de entrega	20/05/2023 consulta en el F_IMP_014 del mes de abril/2023.		
	Varilla Polo a Tierra COOPER	UNIDAD	2	$ 39.092	ADR	0%			2 / 2	100%	0,0%			$ 39.092	25-06-2023 Modulo de gestión: actas de entrega	2005/2023 consulta en el F_IMP_014 del mes de abril/2023.		
	Supresor de pico	UNIDAD	2	$ 156.576	ADR	0%			2 / 2	100%	0,0%			$ 156.576	25-06-2023 Modulo de gestión: actas de entrega	20/05/2023 consulta en el F_IMP_014 del mes de abril/2023.		
	Desviador de Rayos	UNIDAD	2	$ 42.000	ADR	0%			2 / 2	100%	0,0%			$ 42.000	25-06-2023 Modulo de gestión: actas de entrega	20/05/2023 consulta en el F_IMP_014 del mes de abril/2023.		
	Aislador puntilla grande amarillo	UNIDAD	4000	$ 768.000	ADR	0%			4.000 / 4.000	100%	0,1%			$ 768.000	25-06-2023 Modulo de gestión: actas de entrega	20/05/2023 consulta en el F_IMP_014 del mes de abril/2023.		
	Libras de puntilla 3"	UNIDAD	40	$ 280.000	ADR	0%			40 / 40	100%	0,0%			$ 280.000	25-06-2023 Modulo de gestión: actas de entrega	20/05/2023 consulta en el F_IMP_014 del mes de abril/2023.		
	Maniguetas Portillo	UNIDAD	100	$ 338.800	ADR	0%			100 / 100	100%	0,0%			$ 338.800	25-06-2023 Modulo de gestión: actas de entrega	20/05/2023 consulta en el F_IMP_014 del mes de abril/2023.		
INSUMOS DE GANADERÍA	Kilo de alambre 10/70 triple Galv	UNIDAD	200	$ 1.326.000	ADR	0%			200 / 200	100%	0,1%			$ 1.326.000	25-06-2023 Modulo de gestión: actas de entrega	20/05/2023 consulta en el F_IMP_014 del mes de abril/2023.		
	Tanque enfriemiento leche	UNIDAD	1	28,000.000	ADR	0%			1 / 1	100%	0,0%				25-06-2023 Modulo de gestión: actas de entrega	20/05/2023 consulta en el F_IMP_014 del mes de abril/2023.		
	Planta Generadora de Energia	UNIDAD	1	$ 16.093.560	ADR	2%			1 / 1	100%	1,6%			$ 16.093.560	25-06-2023 Modulo de gestión: actas de entrega	20/05/2023 consulta en el F_IMP_014 del mes de abril/2023.		
	Contenedor de 20"	UNIDAD	1	$ 12.700.000	ADR	1%			1 / 1	100%	1,3%			$ 12.700.000	25-06-2023 Modulo de gestión: actas de entrega	20/105/2023 consulta en el F_IMP_014 del mes de abril/2023.		
	Ordeñador Mecanico portatil	Unidad	2	$ 9.000.000	ADR	1%					0,0%				25-06-2023 Modulo de gestión: actas de entrega	20/05/2023 consulta en el F_IMP_014 del mes de abril/2023.		
	Bebederos 250 litros	UNIDAD	6	$ 1.800.000	ADR	0%					0,0%				25-06-2023 Modulo de gestión: actas de entrega	20/05/2023 consulta en el F_IMP_014 del mes de abril/2023.		
	Saleros	UNIDAD	6	$ 2.100.000	ADR	0%					0,0%				25-06-2023 Modulo de gestión: actas de entrega	20/05/2023 consulta en el F_IMP_014 del mes de abril/2023.		
	Cloruro de NA de aluminio 40 litros-tapa arco	UNIDAD	5	$ 4.000.000	ADR	0%					0,0%				25-06-2023 Modulo de gestión: actas de entrega	20/05/2023 consulta en el F_IMP_014 del mes de abril/2023.		
	Baldes de aluminio	UNIDAD	5	$ 450.000	ADR	0%					0,0%				25-06-2023 Modulo de gestión: actas de entrega	20/05/2023 consulta en el F_IMP_014 del mes de abril/2023.		
Maquinaria	Ensiladora Silopack J402 con	UNIDAD	1	$ 11.300.000	ADR	1%					0,0%				25-06-2023 Modulo de gestión: actas de entrega	20/05/2023 consulta en el F_IMP_014 del mes de abril/2023.		
	Guadañadora de Espalda	UNIDAD	2	$ 2.960.000	ADR	0%					0,0%				25-06-2023 Modulo de gestión: actas de entrega	20/05/2023 consulta en el F_IMP_014 del mes de abril/2023.		
	Fumigadora Clasica 20 lts	UNIDAD	4	$ 720.000	ADR	0%					0,0%				25-06-2023 Modulo de gestión: actas de entrega	20/052023consulta en el F_IMP_014 del mes de abril/2023.		
	Bomba de espalda de Motor X25lts	UNIDAD	2	$ 1.990.000	ADR	0%					0,0%				25-06-2023 Modulo de gestión: actas de entrega	2005/2023 consulta en el F_IMP_014 del mes de abril/2023.		
HERRAMIENTA	Machete	UNIDAD	6	$ 150.000	ADR	0%					0,0%				25-06-2023 Modulo de gestión: actas de entrega	3/11/2022 consulta en el F_IMP_014 del mes de abril/2023.		
	Paladraga	UNIDAD	6	$ 390.000	ADR	0%					0,0%				25-06-2023 Modulo de gestión: actas de entrega	3/11/2022 consulta en el F_IMP_014 del mes de abril/2023.		
	Barreton	UNIDAD	6	$ 300.000	ADR	0%					0,0%				25-06-2023 Modulo de gestión: actas de entrega	3/11/2022 consulta en el F_IMP_014 del mes de abril/2023.		
	Pala	UNIDAD	6	$ 210.000	ADR	0%					0,0%				25-06-2023 Modulo de gestión: actas de entrega	3/11/2022 consulta en el F_IMP_014 del mes de abril/2023.		
	Martillo	UNIDAD	6	$ 330.000	ADR	0%					0,0%				25-06-2023 Modulo de gestión: actas de entrega	3/11/2022 consulta en el F_IMP_014 del mes de abril/2023.		
	Lima	UNIDAD	6	$ 90.000	ADR	0%					0,0%				25-06-2023 Modulo de gestión: actas de entrega	3/11/2022 consulta en el F_IMP_014 del mes de abril/2023.		
	Grapa 1X12	KILO	10	$ 80.000	ADR	0%			/ 10	Introduzca Meta	0,0%			$ -	25-06-2023 Modulo de gestión: actas de entrega	3/11/2022 consulta en el F_IMP_014 del mes de abril/2023.		

Código	P-SCP-010	Versión	Clasificación de la Información	Pública ☐ Reservada ☐ Clasificada ☐

FORMATO PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES-POA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO A PEQUEÑOS PASOS DE LA CABECERA LOCAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR DE PIO DE ORO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 03 PASO REAL PARA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARÍA Y SANTUARIO DE LARA NORTE DEL HUILA
N° Identificación Banco de Proyectos	2020
Inic. Materialización y Fecha	05-ene-2020
Departamento (s)	RISARALDA
Municipio (s)	PUEBLO RICO
Vinculado Palabra Fundacional	"JUSTO"
Línea Productiva	Cumpleaños Cristo (Proyecto)
Valor Total del Proyecto	$ 4.000.000.000,00
Valor Aporte para Inicio + APU	$ 700.000.000,00
Valor Correspondiente Cartofinanc	50%
Valor Otros Correspondientes	50%
Fecha Inicio Ejecución: 20/05/2020	
Fecha Aproximada: Plazo	
Fecha de Actual cierre: 20/05/2023	
	0
	0,0%

Objetivo	Actividad/Producto	Unidad Medida	Meta	Presupuesto	Responsable Actividad/Rubro	% Ejecución	Costo de Unidad	Costo P.U.	Planificación	Seguimiento Acumulado	Valor a Diario Real	Presupuesto Real Ejecutado	Diferencia Presupuesto Planeado	Cuanto de Actividad	Observaciones y Avances (Fecha y Descripción)	Alertas (Fecha y Descripción)	Archivos a Adjuntar y Avances de Actividad (Fecha y Descripción)
AVANCE	Tuerga Suplo Soluciono (EP	UNIDAD	2	$ 320.000	ADR	0%								20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Pisos de salpor	UNIDAD	1	$ 320.000	ADR	0%								20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Grapa/cid	Ida	1	$ 80.000	ADR	0%								20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Aserto p.ua.«dos»1.7	Sola	50	$ 1.471.000	ADR									20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Sandle de Hoir + 10000	Bolto	11	$ 110.000	ADR									20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Yuerda de Hoir + 10000	Bolto	1	$ 320.000	ADR									20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Arabio de Sado	PAREJO	2	$ 320.000	ADR									20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Pacuso 20 KG	Bolto	100	$ 1.000.000	ADR									20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Tiera Hortuisa	Bolto	50	$ 750.000	ADR									20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Enarpole pure(SEMI II Hy	UNIDAD	30	$ 270.000	ADR									20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Fertilizante,-KCl(SOLO	Bolto	20	$ 600.000	ADR									20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Fertilizante Pecto Bolto II 50kg	Bolto	70	$ 420.000	ADR									20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Insecticida Insecticon-mosquito	Litro	30	$ 180.000	ADR									20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Matrin Polin X 1Kg	Bolto	100	$ 750.000	ADR									20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Abono mix mitades X 25Kilo	Bolto	40	$ 1.752.000	ADR									20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Sal mineralada 0% Fuchsi	Bolto	100	$ 270.000	ADR									20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Insecticida Fungicion-mosqui	Litro	30	$ 720.000	ADR									20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Gilbuto10 libra.	UNIDAD	70	$ 1.400.000	ADR									20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Arrete X dos	UNIDAD	30	$ 600.000	ADR									20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Vulker (ex 10X)	UNIDAD	30	$ 810.000	ADR									20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Lanolanterina ADM ml	UNIDAD	30	$ 600.000	ADR									20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Botas pas ido de mad	UNIDAD	700	$ 420.000	ADR									20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Frasco de modificador organo	Frasco	30	$ 600.000	ADR									20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
MEJORO DE GANADERIA	Nanoxidone	Frasco	1	$ 400.000	ADR									20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Vaxina contra Diarrolias	Dosis	100	$ 500.000	ADR									20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Multivacuno X 500ml	Frasco	30	$ 750.000	ADR									20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Quisma de desarap	UNIDAD	1	$ 500.000	ADR									20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Desparasitante oral para ganado vacuno	Litro	30	$ 600.000	ADR									20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Vacuna contra Lobby y	Dosis	100	$ 70.000	ADR									20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Vacuna dhoxa	Dosis	100	$ 60.000	ADR									20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Vacuna Rabia	Dosis	100	$ 400.000	ADR									20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Collada	Toro	10	$ 30.000.000	ADR									20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Vitrico 1 - 20kg	UNIDAD	30	$ 450.000	ADR									20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Sumineralado pure gremitico	Bolto	30	$ 1.500.000	ADR									20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Gallotrofe Y 40mg	Bolto	10	$ 500.000										20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Pisos de cota sombras	UNIDAD	700	$ 420.000										20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Yuerda de mongo (pecas)	UNIDAD	900	$ 1.350.000										20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Mano organo liguido50 Kcou	Gotcha	1	$ 100.000										20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Fosgaso 25 Figuedia	UNIDAD	1	$ 250.000										20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
Jumenio Turiso	Madre Vacunado	Mesa	10	$ 10.000.000										20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Turnino Agrosanum	Mesa	10	$ 10.000.000										20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Tractor (Agro Jumenio)	Hora	10	$ 500.000										20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
	Profesional Socio Empresario	MESES	5	$ 15.000.000										20-05-2020 Unidad de gestión general, área de almacenaje	20-05-2020 contratista en el P_GAP_Vol 000 Hoto de pedidos.		
3. Fase de Seguimiento																	
S.S. Seguimiento y Control	Actas realizadas																
	Cumplimiento del PCo					0%											
4. Fase de Cierre																	
e.c. Fase Administrativa	Revisar de soportes documentales generados en el proceso					0%											
	capitacion almacen Recurso del proyecto					0%											
	Informe de cierre del PGAR					0%											
	Socializacion de cierre del proyecto a la firma organizacion					0%											
	Acto administrativo de cierre					0%											

Elaboró	Revisó
Julio Perez Ramos	