		FORMATO PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES-POA		
Código	P-SCP-002	Versión	1	Clasificación de la Información

Nombre del Proyecto	AMPLIAMENTE DE UN SISTEMA PRODUCTIVO DE ALMENDRA BAJA Y PRODUCTIVO, SOBRE ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL DE 50 FIQUEÑOS, PERSONAS DAMNIFICADAS, VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, PERTENECIENTES A LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE AMAZONITA DE AGUITAS		
N° Inscripción Banco del Proyectos	2020	Línea Presidencial	Asignación Anual	Fuente/Inst. Ejecución
Nit. Beneficiario y Fiador	1075.76.35.2020	Valor Total del Proyecto	$ 377.500.000,00	Cuenta agropecuaria Ofcina
Departamento (s)	BOGOTA	Valor Cofinanciamiento ADR	$ 301.170.000,00	Fecha de inicio actividades	20-05-2020
Municipio (s)	CUNDINAMARCA (SAN CAYETANO)	Valor Incorporado/no Cert/Solic	N/A	Fundación Financiera Proponte	N
Unidad Técnica Territorial	UTT2	Valor Otras no Incorporadas	$ 185.000.000,00	Fundación Técnica Receptor	NUVIA

Obligation	Individual Productos	Unidad Medida	Meta	Presupuesto	Responsable Enforcement (s)	% Ejecutado	Fecha de Inicio	Fecha Fin	P = E	Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Seguimiento Acumulado		% Ejecución Acumulado	Fecha Fin Real	Presupuesto Real Ejecutado	Diferencia Presupuesto Ejecutado	Fuente de Verificación	Observaciones y Analisis (Fisico y Financiero)	Alertas (Fisico y Financiero)
										actividad	Ejecutado	Costo ($)	Planeado	Meta ($)	Ejecutado	Costo ($)	Planeado	Meta ($)	Ejecutado	Costo ($)	Planeado	Meta ($)	Ejecutado	Costo ($)	Planeado	Meta ($)	Ejecutado	Costo ($)	Planeado	Meta ($)	Ejecutado	Costo ($)	Planeado	Meta ($)	Ejecutado	Costo ($)	Planeado	Meta ($)	Ejecutado	Costo ($)	Planeado	Meta ($)	Ejecutado	Costo ($)	Planeado	Meta ($)	Ejecutado	Costo ($)							
1. Fase de Inicio																																																			
1.1. Fase Administrativa	Ratificación acto administrativo de adjudicación	Unidad	1	N/A	ADR	0%	01/05/2020	30/05/2020	0%																																										
	Efectiva entrega fallecidos	Unidad	1	N/A	ADR	0%	01/05/2020	30/05/2020	0%																																										
	Ratificación de cumplimiento de objetivos puesta a la ejecución	Unidad	1	N/A	ADR	0%	01/05/2020	30/05/2020	0%																																										
	Descripción acta de inicio	Unidad	1	N/A	ADR	0%	01/05/2020	30/05/2020	0%																																										
	Finalización del proyecto	Unidad	1	N/A	ADR	0%	01/05/2020	30/05/2020	0%																																										
	Elaboración acta/ cierre de gastos final FCA cumplimiento	Unidad	1	N/A	ADR	0%	01/05/2020	30/05/2020	0%																																										
1.2. Fase Contractual	Consulta Global y cambio nombre beneficiarios	Unidad	1	N/A	ADR	0%	06/07/2020	06/07/2020	0%																																										
	Publicación de nombres de beneficiarios	Unidad	1	N/A	ADR	0%	01/05/2020	30/05/2020	0%																																										
	Entrega nombre de gestor local	Unidad	1	N/A	ADR	0%	01/05/2020	30/05/2020	0%																																										
	Descripción de contrato/ los convenios seleccionados	Unidad	1	N/A	ADR	0%	30/05/2020	30/05/2020	0%																																										
2. Fase de Ejecución																																																		
GANADO VACUNO	Ficha de cierre visita propietario	Unidad	50	$ 424.000,00	ADR	30%	15/11/2020	15/11/2020	0%																																										
	TORO Brahman para mejora y cría	Unidad	3	$ 44.000,00	ADR	0%	15/11/2020	15/11/2020	0%																																										
	Toro Fil Hibrido Brahman para mejor + cría	Unidad	3	$ 7.000,00	ADR	0%	15/11/2020	15/11/2020	0%																																										
HELMICS SUMINISTROS	Ficha para Toma muestra Heces y Sangre	Kg	50	$ 45.000,00	ADR	0%	09/10/2020	09/10/2020	0%																																										
	Kardex completo	Libro	50	$ 7.000,00	ADR	0%	09/10/2020	09/10/2020	0%																																										
	Herbicida	Lts	50	$ 5.780,00	ADR	0%	09/10/2020	09/10/2020	0%																																										
	Medicamentos para ganado bovino	Unidad	50	$ 25.420,00	ADR	0%	09/10/2020	09/10/2020	0%																																										
	Polea pesado	Unidad	50	$ 4.500,00	ADR	0%	09/10/2020	09/10/2020	0%																																										
	Sal mineralizada x 50 kg	Bulto	50	$ 4.000,00	ADR		09/10/2020	09/10/2020	0%																																										
	Pajilla protección personal	Unidad	50	$ 4.000,00	ADR		09/10/2020	09/10/2020	0%																																										
	Tal de guadra ingresos Vulgata	Unidad	50	$ 343,00	ADR		09/10/2020	09/10/2020	0%																																										
	Vacuna triple Clostidiar Ivomec Gold	Dosis	50	$ 25.420,00	ADR	0%	09/10/2020	09/10/2020	0%																																										
2.5. Mejoramiento y Revision																																																		
Maquinaria, Y EQUIPO	PAQUETES PP 3M solo	unidad	50	$ 4.000,00	ADR																																													
	Cultivo Establecido de ASOCIACION AGROPECUARIA AMAZONITA DE AGUITAS - NIT 900....	unidad	1	$ 100.000	ADR																																												
	FUMIGADORA GLADIUS 20 LTS	unidad	1	$ 598.000	ADR																																													
	HONDA/MOTOBOMBA 4 TIEMPOS 2 PULGADAS	unidad	50	$ 30.000,00	ADR																																												
	PROTECTOR TRIPLE CALIBRE 12 CAPACIDAD DE 3 CARTUCHOS X 76 MM CARGADOS CON PERDIGON No. 4	unidad	1	$ 3.000,00	ADR																																												
	Motosierra 18CMS 52	unidad	1	$ 1.000,00	ADR																																												
EQUIPAMIENTO	CASETA PARA VERDURAS ASOCIACION AGROPECUARIA AMAZONITA DE AGUITAS	unidad	50	$ 7.500,00	ADR																																												
	CAJAS EN MADERA DE PINO CLARO	unidad	50	$ 4.500,00	ADR																																												
	MACHETE 12 PULGADAS	unidad	50	$ 1.000,00	ADR																																												
	RALLAR ARGENTINO 4-0-27	unidad	50	$ 750,00	ADR																																												
	BOMBA/BRAZIL Portátil Jumbo20 LIT GRADUADA	unidad	50	$ 2.000,00	ADR																																												
	Botiquines	Unidad	50	$ 4.500,00	ADR																																												
	TRICORNIO X 12A ROE 10 MM	unidad	50	$ 4.995,00	ADR																																													
	GAFFAS NE 18 x 4 Tbs	unidad	50	$ 4.499,00	ADR																																												
	MARTILLO 1/2P	unidad	50	$ 500,00	ADR																																											
3. Ambiental-Territ	Profesional Investigación Fotointerpr	Mes	1	$ 37.000,00	ANA	0%	01/05/2020	30/05/2020	0%	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	1						
	Profesional Tutor Proyectos	Mes	1	$ 37.000,00	ANA	0%	01/05/2020	30/05/2020	0%	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	1						
	Tecnico - Ambiental	Mes	1	$ 34.470,00	ANA	0%	01/05/2020	30/05/2020	0%	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	1						
	Tecnico agropecuario	Mes	1	$ 34.470,00	ANA	0%	01/05/2020	30/05/2020	0%	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	1						
	Tecnico de Obra																																																			
4. Fase de Negociacion																																																			
4.1. Seguimiento y Control	Visita realizada					0%																																													
	Evaluación MITOS					0%																																														
5. Fase de Cierre																																																		
5.1. Fase Administrativa	Informe de cierre Diligenciado/grabado en el sistema					0%																																												
	Acuerdo/ consigo Ntiempo del proyecto					0%																																												
	Informe de cierre del PROAT					0%																																												
	Evaluación del cierre del Proyecto Evidencias cumplidas					0%																																												
	Cierre administrativo de cierre					0%																																												

Elaborar	Revisar
Vilma Ariza Forero	

Uribe

