Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Bucaramanga – Santander
REMISION DE CUENTAS

FECHA DE SOLICITUD		30 DE MAYO DE 2023		
RUBRO PRESUPUESTAL		A-02-02-02-005-004	No. Contrato	BGA-010-2023
CONCEPTO		Contratar a nombre de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA,OBRA CIVIL DE ADECUACIONES GENERALES PARA ACTIVIDADES DE OBRA BLANCA CON ACABADOS FINALES EN PASILLOS Y ESPACIOS INTERNOS DE LA EDIFICACION E INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN OFICINAS LOCALIZADAS EN PALACIO DE JUSTICIA DE BUCARAMANGA		
BENEFICIARIO:		JAP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS	NIT 900683012-3	
VALOR UNIDAD 08		$ 61.998.703,07	No. CDP 9723	No. RP 27723
VALOR UNIDAD 09		$ 39.995.529,66	No. CDP 1123	No. RP 1023
COORDINADOR DE AREA		LUIS JERÓNIMO CARRILLO GÓMEZ		
FIRMA				

GUIA PARA LA RADICACION DE DOCUMENTOS PARA PAGO
AREA FINANCIERA

	DOCUMENTOS ANEXOS	SI	NO	NO APLICA
	GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO - INVERSION			
1	Cuenta de cobro (persona natural, No responsable de Iva) o Factura (Persona Natural Responsable de IVA, Régimen Común y Persona Jurídica) ORIGINAL ambas deben contener los requisitos mínimos legales exigidos por la DIAN. Art. 617 E.T.	X		
2	Copia del RUT	X		
3	Copia Planilla Autoliquidación de Aportes de seguridad social de los ultimos 6 meses ó Certificación de pago al día de aportes, debidamente firmada por el Representante Legal y Contador Público Titulado o Revisor Fiscal de la empresa	X		
4	Cumplido(s) en original(es) del(os) supervisor (es) del contrato	X		
5	Entradas de Almacén (si lo requiere).			X
6	Acta de Corte de Obra, aprobada por el representante legal de la firma interventora del contrato, supervisores designados y Representate legal de la Entidad			X
7	Acta de Terminacion del Contrato, aprobada por el representante legal de la firma interventora del contrato, supervisores designados y Representa legal de la Entidad			X
8	Oficio, memorando, resolucion y/o acto administrativo según sea el caso debidamente firmado			X
9	Factura Electronica aprobada en Olimpia (SIIF Nación)	X		
10	Certificacion de Infraestructura del tipo de modificacion al bien inmueble	X		
11	Imagen de SECOP II de los documentos cargados para pago	X		

Firma de quien tramita pago (Area Resp. Gasto)

Observaciones:

.....

.....

.....

Firma de quien recibe y verifica documentos (Area Financiera)

Fecha recibido: _____ Hora recibido: _____

Firma Autorizacion de pago

Fecha autorizada para pago : _____

Requisitos de las Facturas / Documento equivalente

a. Estar denominada expresamente como factura de venta.
b. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
c. Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado
d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta
e. Fecha de su expedición
f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados
g. Valor total de la operación
h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura
i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
CONTRATO N° BGA-010-2023

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DESDE: 13/03/2023 HASTA: 28/04/2023
INFORME PERIÓDICO	N.A.
INFORME ÚNICO	X

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE LUIS GONZALEZ CASTRO
DEPENDENCIA	AREA ADMINISTRATIVA
CARGO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

NÚMERO Y TIPO DE CONTRATO	CONTRATO N° BGA-010-2023
OBJETO	OBRA CIVIL DE ADECUACIONES GENERALES PARA ACTIVIDADES DE OBRA BLANCA CON ACABADOS FINALES EN PASILLOS Y ESPACIOS INTERNOS DE LA EDIFICACIÓN E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN OFICINAS LOCALIZADAS EN PALACIO DE JUSTICIA DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA	JAP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS – Rep. Legal ALVARO DE JESUS ARIAS PAEZ
FECHA DE CONTRATO	DOS (2) de MARZO de DOS MIL VEINTITRES (2023)
NIT o C.C. DEL CONTRATISTA	NIT: 900683012-3
VALOR INICIAL	CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA YCUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($101.994.232,73), INCLUIDOS IMPUESTOS Y DEMÁS EROGACIONES DE LEY. distribuidos de la siguiente manera según las Unidades Ejecutoras 08 y 09, así: • UNIDAD 08 $ 61.998.703,07 • UNIDAD 09 $ 39.995.529,66
VALOR ADICIONAL	N/A
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE CUARENTA (40) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE ACTA DE INICIO:	TRECE (13) DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES (2023)
ADICIÓN	N/A
PRÓRROGA	VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023)
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA FINAL:	Veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)
VENCIMIENTO PÓLIZAS Y GARANTÍAS	Se encuentran vigentes y aprobadas en el SECOP II.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES	INFORME DEL SUPERVISOR
1. Presentar ante la supervisión los APUS, a más tardar a los dos (02) días hábiles calendario a la suscripción del contrato.	**CUMPLIDO.** El contratista presentó la documentación requerida (APUS).
2. Presentar ante la supervisión a más tardar a los dos (02) días calendario siguientes a la suscripción del contrato, el Cronograma de trabajo.	**CUMPLIDO.** El contratista presentó el cronograma de trabajo.
3. El contratista deberá considerar en los APUS de los ítems, las medidas de manejo ambiental, de acuerdo con los requisitos de la normatividad colombiana y los establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura.	**CUMPLIDO.** El contratista consideró en el APU las medidas de manejo ambiental y su cumplimiento.
4. Aportar la certificación de afiliación a la ARL (Administradora de Riesgos Laborales) de las personas que ejecutarán el contrato, al momento de la suscripción del acta de inicio, en cumplimiento del Decreto 723 del 2013.	**CUMPLIDO.** El contratista anexó pagos de seguridad social de todo el personal que laboró en la ejecución del contrato en donde se observa pago de aportes de ARL. Planillas N° 7873440084, 7876944873 y 7881819513.
5. Realizar la obra en los sitios señalados y ciñéndose estrictamente a las indicaciones suministradas.	**CUMPLIDO.** El contratista atendió las recomendaciones impartidas por la entidad a través de la supervisión del contrato.
6. Acompañar al supervisor en la revisión de los trabajos y acatar las instrucciones que se le impartan; corregir a su costa el trabajo que no cumpla con lo previsto en las especificaciones respectivas.	**CUMPLIDO.** El contratista asistió a recorridos de obra para verificación de trabajos y sugerencias para culminación de los mismos.
7. Suministrar por su cuenta, la totalidad de materiales de primera calidad necesarios para la ejecución de la obra y asumir por su cuenta el transportede los mismos, para tal efecto, el CONTRATISTA se compromete a disponer todos los equipos, maquinaria e implementos requeridos para la correcta ejecución del contrato.	**CUMPLIDO.** Se cumplió.
8. Suministrar a la Dirección Ejecutiva Seccional Bucaramanga – Santander cuando lo solicite, informe sobre cualquier aspecto de la obra, objeto del contrato.	**CUMPLIDO.** Atendió las solicitudes de información verbales que le fueron efectuadas durante la ejecución del contrato.
9. Adelantar los trabajos de acuerdo al cronograma de ejecución de obra, presentado y aprobado por el supervisor, dentro de los plazos estipulados.	**CUMPLIDO.** se cumplen trabajos de acuerdo al cronograma de ejecución de obra.
10. Reparar cualquier daño que ocurra en la obra, por causas imputables al CONTRATISTA o a cualquiera de sus empleados, dentro del plazo señalado por el Artículo 2060 del Código Civil.	**CUMPLIDO.** No se presentó reporte de daño en las instalaciones de la rama judicial que le fuere imputable al contratista.
11. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen, durante el desarrollo de la obra, de conformidad con la ley.	**CUMPLIDO.** No se presentó reporte de daño en las instalaciones de la rama judicial que le fuere imputable al contratista.

12. Firmar, conjuntamente con el supervisor, el acta de inicio de la obra y el acta de recibo definitivo. Las actas de suspensión y reinicio requieren de lafirma del Director Ejecutivo Seccional, del Contratista y el supervisor.	**CUMPLIDO.** Se deja constancia que no se presentó suspensión de la obra.
13. Brindar al supervisor, la colaboración necesaria para la elaboración del proyecto de Acta de Liquidación del Contrato, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación y recibo a satisfacción de las obras objeto del contrato. La Dirección Ejecutiva Seccional Bucaramanga-Santander no reconocerá costos adicionales por los gastos en que incurra el CONTRATISTA para la liquidación del contrato.	**CUMPLIDO.** Se encuentra dentro del plazo para la suscripción del acta de liquidación según artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
14. Garantizar la calidad de los trabajos y responder por ella de conformidad con el Artículo 5° numeral 4° de la Ley 80 de 1993.	**CUMPLIDO.** La empresa constituyó póliza de cumplimiento con el amparo de calidad.
15. Constituir las garantías que se solicitan por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional Bucaramanga- Santander.	**CUMPLIDO.** La empresa constituyó póliza requerida.
16. De conformidad con las estipulaciones legales vigentes en materia laboral,pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que vincule en la ejecución del contrato, y en general, dar estrictocumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes al Sistema Integral de Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales, derivadas de la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar. El incumplimiento del CONTRATISTA, de las obligaciones con sus empleados, podrá generar imposición de multas sucesivas y la afectación de la Garantía Única de Cumplimiento.	**CUMPLIDO.** No se tiene conocimiento de incumplimiento de este tipo de obligaciones.
17. Tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial y ocupacional del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes	**CUMPLIDO.** El personal trabajó haciendo uso de elementos de protección según labor desarrollada.
18. Responder por la obra, de manera integral y a su costa, hasta el día de la entrega física de la misma al supervisor.	**CUMPLIDO.** Responde por la obra en todo momento hasta el día de la entrega**.**
19. Llevar un registro fotográfico del desarrollo del contrato, que deberá ser entregado al supervisor del contrato.	**CUMPLIDO.** se cuenta con registros fotográficos en informe técnico presentado por el contratista.
20. Utilizar productos originales, nuevos, no remanufacturados, ni repotenciados; los cuales deben ser de primera calidad, de conformidad con las especificaciones técnicas, de conformidad con el artículo 4º numeral 5º de la ley 80 de 1993.	**CUMPLIDO.** Se verificó la calidad de los insumos.
21. Reemplazar, a su costa y a entera satisfacción de la entidad contratante, sin costo alguno todos los bienes que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación.	**CUMPLIDO.** No se presentó en la ejecución del contrato, la situación identificada en la obligación.
22. El personal a cargo del CONTRATISTA debe contar con su respectivo certificado para desarrollar trabajo seguro en alturas y portar	**CUMPLIDO.** El contratista presentó certificado de trabajo en alturas de ALVARO ANDRES ARIAS JIMENEZ. Asimismo, se

los elementos de protección personal para trabajo en alturas, de conformidad con lo previsto en la Resolución 1409 de 2012 expedida por el Ministerio de Trabajo.	evidenció en ejecución del contrato, el uso de elementosde protección personal para trabajo en alturas por parte del mencionado trabajador.
23. Acatar las disposiciones que en materia de seguridad le sean impuestas alpersonal que desarrollará la ejecución del contrato	**CUMPLIDO.** Acata de buena manera las indicaciones realizadas
24. Informar al Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, cualquier anomalía que se presente durante la ejecución de la obra.	**CUMPLIDO.** No se presentaron anomalías durante la ejecución de la obra.
25. Obrar de buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y tropiezos que puedan presentarse y obligándose no sólo a lo pactado expresamente en el presente contrato, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza del mismo, según la ley, la costumbre o la equidad natural.	**CUMPLIDO.** El contratista durante la ejecución del contrato obró de buena fe.
26. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley,con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando una situación así se presente, el Contratista debe informar inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demás autoridades competentes.	**CUMPLIDO.** No se reportaron este tipo de situaciones durante la ejecución del contrato e incluso a la fecha.
27. Organizar, promover y asistir a los comités de obra que sean requeridos porel Supervisor, para control de avance del desarrollo particular de las actividades y general de la obra.	**CUMPLIDO.** No fue necesario realizar comités de obra.
28. El contratista deberá acreditar al inicio de la ejecución del contrato que destina al cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes o servicios provenientes de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional en un porcentaje de al menosel 5%.	**CUMPLIDO**. se adjunta en el informe del contratista.
29. Todas las demás que surjan de la naturaleza del mismo.	N.A.
REQUERIMIENTOS AMBIENTALES	
1.Todos los ítems, especificaciones constructivas, deben tener incorporados las medidas de manejo ambiental, de acuerdo con los requisitos de la normatividad colombiana y los establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura, los cuales deben estar considerados en los APUs.	**CUMPLIDO.** Se cumplen especificaciones constructivas, y se incorporan las medidas de manejo ambiental en obra.
2.Se debe realizar una debida separación en la fuente de los residuos sólidos generados en el proyecto y hacer la adecuada gestión, bien sean elementos reciclables, RESPEL o RAEE.	**CUMPLIDO.** El contratista cumple con elrequerimiento estipulado en el presente ítem.
3.Implementar medidas de manejo y control del material particulado y de las demás emisiones, incluyendo de ruido.	**CUMPLIDO.** Se Implementan medidas de manejo y control del material particulado y de las demás emisiones, incluyendo de ruido.

4. Garantizar que el transportador y el gestor externo de residuos peligrosos cuente con las licencias y permisos ambientales pertinentes, para la recolección, almacenamiento y la disposición de los residuos peligrosos.	**CUMPLIDO.** El contratista cumple con el requerimiento estipulado en el presente ítem.
5.Contar con un plan o programa de gestión integral de residuos, en el cual se debe considerar el manejo de los residuos que derivan de la actividad objeto del contrato.	**CUMPLIDO.** Se aplicaron los parámetros y normas ambientales para la ejecución de las actividades relacionadas en la presenta acta parcial 01.
6.El contratista deberá allegar certificación de disposición final de residuos peligrosos -RESPEL, en caso de generarse, expedida por el gestor externo registrado como generador de RESPEL ante autoridad ambiental competente.	**CUMPLIDO.** El contratista cumple con el requerimiento estipulado en el presente ítem.
7.Obtener los demás permisos y autorizaciones ante entidad correspondiente y/o autoridad ambiental competente, cuando haya lugar, teniendo en cuenta las intervenciones que se vayan a realizar.	**CUMPLIDO.** El contratista cumple con el requerimiento estipulado en el presente ítem.
8.En el desarrollo de actividades en las instalaciones de la Rama Judicial, deberán realizar la adopción e implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial adoptado por el acuerdo PSAA14-10160 de junio de 2014.	**CUMPLIDO.** Se entrega certificado de disposición final de escombros en sitio certificado.

2. CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Teniendo en cuenta los numerales que hacen parte de las obligaciones del contratista, así como los ítems de las especificaciones técnicas y alcance del objeto del contrato, se deja constancia que la obra se ejecutó en debida forma en el plazo previsto en el Contrato BGA-010-2023, cumplimiento con los parámetros establecidos por la entidad. Lo anterior fue corroborado por la Supervisión del contrato en visita realizada a la edificación.

SOPORTES FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	
UNIDAD EJECUTORA	27-01-08-021
FECHA	2023-02-21
N° DE DISPONIBILIDAD	9723
VALOR INICIAL - CSF	$ 76.000.000,00
VALOR OPERACIÓN -	-$ 14.001.296,93
SALDO POR COMPROMETER	$ 61.998.703,07
VALOR TOTAL CDP	$ 61.998.703,07
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	
UNIDAD EJECUTORA	27-01-09-021
FECHA	2023-02-21
N° DE DISPONIBILIDAD	1123
VALOR INICIAL - CSF	$ 39.995.618,55
VALOR OPERACIÓN -	-$ 88,89
SALDO POR COMPROMETER	$ 39.995.529,66
VALOR TOTAL CDP	$ 39.995.529,66
REGISTRO PRESUPUESTAL	
UNIDAD EJECUTORA	27-01-08-021

N° DE REGISTRO PRESUPUESTAL	27723
FECHA	2023-03-03
VALOR INICIAL - CSF	$ 61.998.703,07
VALOR OPERACIÓN - CSF	$ 0,00
VALOR ACTUAL - CSF	$ 61.998.703,07
SALDO POR COMPREMETER - CSF	$ 0,00
VALOR TOTAL RP	$ 61.998.703,07

REGISTRO PRESUPUESTAL	
UNIDAD EJECUTORA	27-01-09-021
N° DE REGISTRO PRESUPUESTAL	1023
FECHA	2023-03-03
VALOR INICIAL - CSF	$ 39.995.529,66
VALOR OPERACIÓN - CSF	$ 0,00
VALOR ACTUAL - CSF	$ 39.995.529,66
SALDO POR COMPREMETER - CSF	$ 0,00
VALOR TOTAL RP	$ 39.995.529,66

RELACIÓN DE VALORES DE ACTA UNICA

FACTURA N° AAP1	$ 101.994.232,73
VALOR A PAGAR UNIDAD EJECUTORA 09	$ 39.995.529,66
VALOR A PAGAR UNIDAD EJECUTORA 08	$61.998.703,07
SALDO RP 1023 UNIDAD EJECUTORA 09	$ 0,00
SALDO RP 27723 UNIDAD EJECUTORA 08	$ 0,00

PLANILLAS DE APORTES

N° PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PERIODO ARL
7873440084	2023/03/07	2023-02	2023-03	2023-02
7876944873	2023/04/05	2023-03	2023-04	2023-03
7881819513	2023/05/15	2023-04	2023-05	2023-04

3. INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA.

Se deja constancia que la obra se ejecutó en debida forma en el plazo previsto en el Contrato BGA-010-2023, cumplimiento con los parámetros establecidos por la entidad.

Por lo anterior, a continuación, se relacionan las actividades y cantidades de obra ejecutadas, así:

ITEM	REF	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR PARCIAL POR ÍTEM (VALOR UNITARIO POR CANTIDADES)
1	1,14	aseo general (incluye lavado de pisos y limpieza general de pisos, muros, antepechos y recolección de basura)	M2	560,28	$ 467.273,52
2	2,00	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS NORMALES, REGULADAS E ILUMINACION - RED DE COMUNICACIONES - CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS**			
2,1	2,48	Suministro e instalación de punto de red con cable UTP categoría No.6a Incluye toma de datos, canaleta metalica o pvc desde el RACK y marquillada.	UND	30,00	$ 5.271.870,00
2,2	2,112	Suministro y montaje Jack RJ-45 Cat 6A Blindado	UND	30,00	$ 1.257.000,00
2,3	2,113	Suministro y montaje Patch cord RJ-45 Cat 6A 1 MT PIMF	UND	30,00	$ 1.257.000,00
2,4	2,114	Suministro y montaje Patch cord RJ-45 Cat 6A 3 MT PIMF	UND	30,00	$ 1.424.700,00
2,5	2,115	Suministro y montaje organizador Horizontal	UND	5,00	$ 539.500,00
3	4,00	ACABADOS GENERALES DE OBRA GRIS Y BLANCA EN MAMPOSTERIA INTERNA Y EXTERNA			
3,1	4,07	Retiro de Friso para muro	M2	32,00	$ 240.256,00
3,2	4,10	escarificación o descarche de pintura y estuco en muros	M2	329,24	$ 1.372.930,80
3,3	4,16	Suministro e instalación de malla electrosoldada de 15x15cm, h=1,6m, e=3,0 mm, incluye fijación al muro con alambre dulce y tornillos.	M2	32,00	$ 655.552,00
3,4	4,25	Dilataciones en andenes y frisos	ML	32,00	$ 338.432,00

3,5	4,36	Friso de Muros en pañete proporción 1:3.	M2	32,00	$ 655.552,00
3,6	4,58	suministro y aplicación de estuco plástico para muros interiores y exteriores	M2	491,58	$ 3.873.158,82
3,7	4,59	suministro e aplicación de estuco plástico para muros interiores y exteriores	ML	175,00	$ 811.125,00
3,8	4,62	Pintura tipo 1 para muros interiores, 3 manos de marca y calidad reconocida, conciliar color (Incluye resanes, filos y dilataciones).	M2	3.950,00	$ 38.445.350,00
4	6,00	CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y DE MADERA - PUERTAS, VENTANAS Y FACHADAS			
4,1	6,18	Mantenimiento y reparación de marco para ventana metálica, incluye (punto de soldadura, pasador y pintura).	GLOBAL	12,00	$ 838.740,00
4,2	6,57	revisión y mantenimiento de ventaneria en aluminio de h=2mt *1mt (incluye mantenimiento y ajuste de seguros, cambio de cauchos que aseguran los vidrios en las ventanas fijas)	UND	12,00	$ 380.436,00
4,3	6,64	Suministro e instalación de divisiones modulares tipo panel con parte inferior cerramiento con formica, paño, madera y superior en vidrio transparente crudo laminado 3mm+3mm con pisa vidrio a presión, y marco en aluminio REFERENCIA 744 con colores diferentes según espacio actual a intervenir	M2	20,80	$ 10.284.788,80
4,4	6,76	suministro e instalacion de PELICULA LAMINADA (Película y/ó polarizado nano ceramico o nanocarbon, Garantía minima de 15 años, 99% rechazo Uv, 99% rechazo IRR, 150 libras de resistencia por pulgada cuadrada, 5 micras de grosor para proteccion de vidrios	ML	45,00	$ 3.750.165,00

5	7,00	CUBIERTAS Y CIELORASOS - TERRAZAS Y CUBIERTAS LIVIANAS			
5,1	7,32	suministro e instalación de cielo raso en drywall (incluye estructura de soporte, perforación circular o cuadrada para instalación de lámparas y cámaras de inspección)	M2	174,00	$ 8.258.388,00
5,2	7,33	suministro e instalación de cielo raso en drywall (incluye estructura de soporte, perforación circular o cuadrada para instalación de lámparas y construcción de cámaras de inspección)	ML	43,50	$ 1.012.114,50
5,3	7,34	suministro y instalación de marcos para luminarias 60 x 60 (incluye refuerzos, anclajes y accesorios)	UND	48,00	$ 1.566.240,00
5,4	7,35	suministro y instalación de dilatación perimetral entre cielo raso y muros	ML	174,00	$ 748.200,00
5,5	7,41	suministro y aplicación de estuco plástico para cielo raso	M2	16,00	$ 151.280,00
5,6	7,42	suministro y aplicación de estuco plástico para cielo raso	ML	54,00	$ 302.400,00
5,7	7,43	suministro y aplicación de pintura tipo 1 interiores para cielo raso	M2	16,00	$ 124.800,00
5,8	7,44	suministro y aplicación de pintura tipo 1 interiores para cielo raso	ML	54,00	$ 300.348,00
			SUBTOTAL		$ 84.327.600,44
			ADMINISTRACION	14,00%	$ 11.805.864,06
			IMPREVISTOS	1,00%	$ 843.276,00
			UTILIDAD	5,00%	$ 4.216.380,02
			IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	$ 801.112,20
			TOTAL		$ 101.994.232,73



ARQ. JOSE LUIS GONZÁLEZ CASTRO
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial.
Seccional de Bucaramanga, Santander.
Teléfono: 6422095 Extensión: 1302

Fecha Elaboración: 16 de mayo de 2023

INFORME OBRA

ONTRATO N.º BGA-010-2023

BRA CIVIL DE ADECUACIONES GENERALES PARA ACTIVIDADES DE OBRA BLANCA CON ACABADOS FINALES EN PASILLOS Y ESPACIOS INTERNOS DE LA EDIFICACION E INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN OFICINAS LOCALIZADAS EN PALACIO DE JUSTICIA DE BUCARAMANGA.





MARZO 2023.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO N.º	**BGA-010-2023**
INFORME	**DE OBRA #1**
CONTRATANTE	NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA	**JAP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS –** NIT 900683012-3 Rep. Legal ALVARO DE JESUS ARIAS PAEZ NIT 900683012-3
OBJETO	Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA–DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, obra civil de adecuaciones generales para actividades de obra blanca con acabados finales en pasillos y espacios internos de la edificación e instalación de cableado estructurado en oficinas localizadas en palacio de justicia de Bucaramanga
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($101.994.232,73), incluidos impuestos y demás erogaciones de ley
FECHA DE INICIACION	Trece (13) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
FECHA DE TERMINACION	Veintiuno (21) de abril de dos mil veintitrés (2023)
PRORROGA No 1	Veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)
SUPERVISOR	ARQUITECTO JOSE LUIS GONZÁLEZ CASTRO

INFORME DE OBRA No. 1

1. AVANCE DE LAS OBRAS Y CANTIDADES DE OBRA

En el siguiente informe se presentará el avance de obra correspondiente al periodo:

DESDE: 13 de marzo del 2023.
HASTA: 28 de abril de 2023.

El desarrollo de las actividades iniciales del contrato que se efectuaron teniendo en cuenta el Cronograma respectivo desarrollándose entre otras las siguientes actividades:

ITEM	REF	DESCRIPCION	UND	CANTIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,14	aseo general (incluye lavado de pisos y limpieza general de pisos, muros, antepechos y recolección de basura)	M2	560,28	$ 834,00	$ 467.273,52
2	**2**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS NORMALES, REGULADAS E ILUMINACION - RED DE COMUNICACIONES - CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS**				
2,1	2,48	Suministro e instalación de punto de red con cable UTP categoría No. 6a Incluye toma de datos, canaleta metálica o PVC desde el RACK y maquillada.	UND	30	$ 175.729,00	$ 5.271.870,00
2,2	2,112	Suministro y montaje Jack RJ-45 Cat 6A Blindado	UND	30	$ 41.900,00	$ 1.257.000,00
2,3	2,113	Suministro y montaje Patch cord RJ-45 Cat 6A 1 MT PIMF	UND	30	$ 41.900,00	$ 1.257.000,00
2,4	2,114	Suministro y montaje Patch cord RJ-45 Cat 6A 3 MT PIMF	UND	30	$ 47.490,00	$ 1.424.700,00
2,5	2,115	Suministro y montaje organizador Horizontal	UND	5	$ 107.900,00	$ 539.500,00
3	**4**	**ACABADOS GENERALES DE OBRA GRIS Y BLANCA EN MAMPOSTERIA INTERNA Y EXTERNA**				
3,1	4,07	Retiro de Friso para muro	M2	32	$ 7.508,00	$ 240.256,00
3,2	4,1	escarificación o descharché de pintura y estuco en muros	M2	329,24	$ 4.170,00	$ 1.372.930,80
3,3	4,16	Suministro e instalación de malla electrosoldada de 15x15cm, h=1,6m, e=3,0 mm, incluye fijación al muro con alambre dulce y tornillos.	M2	32	$ 20.486,00	$ 655.552,00
3,4	4,25	Dilataciones en andenes y frisos	ML	32	$ 10.576,00	$ 338.432,00
3,5	4,36	Friso de Muros en pañete proporción 1:3.	M2	32	$ 20.486,00	$ 655.552,00
3,6	4,58	suministro y aplicación de estuco plástico para muros interiores y exteriores	M2	491,58	$ 7.879,00	$ 3.873.158,82
3,7	4,59	suministro e aplicación de estuco plástico para muros interiores y exteriores	ML	175	$ 4.635,00	$ 811.125,00
3,8	4,62	Pintura tipo 1 para muros interiores, 3 manos de marca y calidad reconocida, conciliar color (Incluye resanes, filos y dilataciones).	M2	3.950,00	$ 9.733,00	$ 38.445.350,00

4	**6**	**CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y DE MADERA - PUERTAS, VENTANAS Y FACHADAS**				
4,1	6,18	Mantenimiento y reparación de marco para ventana metálica, incluye (punto de soldadura, pasador y pintura).	GLO BAL	12	$ 69.895,00	$ 838.740,00
4,2	6,57	revisión y mantenimiento de ventanearía en aluminio de h=2mt *1mt (incluye mantenimiento y ajuste de seguros, cambio de cauchos que aseguran los vidrios en las ventanas fijas)	UND	12	$ 31.703,00	$ 380.436,00
4,3	6,64	Suministro e instalación de divisiones modulares tipo panel con parte inferior cerramiento con formica, paño, madera y superior en vidrio transparente crudo laminado 3mm+3mm con pisa vidrio a presión, y marco en aluminio REFERENCIA 744 con colores diferentes según espacio actual a intervenir	M2	20,8	$ 494.461,00	$ 10.284.788,80
4,4	6,76	suministro e instalación de PELICULA LAMINADA (Película y/o polarizado nano cerámico o nano carbón, Garantía mínima de 15 años, 99% rechazo Uv, 99% rechazo IRR, 150 libras de resistencia por pulgada cuadrada, 5 micras de grosor para protección de vidrios	ML	45	$ 83.337,00	$ 3.750.165,00

5	**7**	**CUBIERTAS Y CIELORASOS - TERRAZAS Y CUBIERTAS LIVIANAS**				
5,1	7,32	suministro e instalación de cielo raso en drywall (incluye estructura de soporte, perforación circular o cuadrada para instalación de lámparas y cámaras de inspección)	M2	174	$ 47.462,00	$ 8.258.388,00
5,2	7,33	suministro e instalación de cielo raso en drywall (incluye estructura de soporte, perforación circular o cuadrada para instalación de lámparas y construcción de cámaras de inspección)	ML	43,5	$ 23.267,00	$ 1.012.114,50
5,3	7,34	suministro e instalación de marcos para luminarias 60 x 60 (incluye refuerzos, anclajes y accesorios)	UND	48	$ 32.630,00	$ 1.566.240,00
5,4	7,35	suministro e instalación de dilatación perimetral entre cielo raso y muros	ML	174	$ 4.300,00	$ 748.200,00
5,5	7,41	suministro y aplicación de estuco plástico para cielo raso	M2	16	$ 9.455,00	$ 151.280,00
5,6	7,42	suministro y aplicación de estuco plástico para cielo raso	ML	54	$ 5.600,00	$ 302.400,00
5,7	7,43	suministro y aplicación de pintura tipo 1 interiores para cielo raso	M2	16	$ 7.800,00	$ 124.800,00
5,8	7,44	suministro y aplicación de pintura tipo 1 interiores para cielo raso	ML	54	$ 5.562,00	$ 300.348,00

SUBTOTAL		**$ 84.327.600,44**
ADMINISTRACION	**14%**	$ 11.805.864,06
IMPREVISTOS	**1%**	$ 843.276,00
UTILIDAD	**5%**	$ 4.216.380,02
IVA SOBRE UTILIDAD	**19%**	$ 801.112,20
TOTAL		**$ 101.994.232,73**

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

1. Aseo general (incluye lavado de pisos y limpieza general de pisos, muros, antepechos y recolección de basura).






20/04/2023 09:01


20/04/2023 09:01



2,1. suministro e instalación de punto de red con cable UTP categoría No. 6a
Incluye toma de datos, canaleta metálica o PVC desde el RACK y maquillada.




















PASILLO QUINTO PISO.
OFICINA #2
OFICINA #3
Rack
BAÑO.
BAÑO
Tablero Electrico

2,2. Suministro y montaje Jack RJ-45 Cat 6A Blindado








2,3. Suministro y montaje Patch cord RJ-45 Cat 6A 1 MT PIMF







.

2,4. Suministro y montaje Patch cord RJ-45 Cat 6A 3 MT PIMF






PCS GOBAF800



.

2,5. Suministro y montaje organizador Horizontal.





3,1. Retiro de Friso para muro.













3,2. escarificación o descharché de pintura y estuco en muros.






27/03/2023 13:44


27/03/2023 15:56


25/03/2023 07:50









3,3. Suministro e instalación de malla electrosoldada de 15x15cm, h=1,6m, e=3,0 mm, incluye fijación al muro con alambre dulce y tornillos.







3,4. Dilataciones en andenes y frisos.





3,5. Friso de Muros en pañete proporción 1:3.









3,6. suministro y aplicación de estuco plástico para muros interiores y exteriores. M2










12/04/2023 14:04


20/04/2023 09:07



3,7. suministro y aplicación de estuco plástico para muros interiores y exteriores. ML






22/02/2023 15:09


27/03/2023 10:24



3,8. Pintura tipo 1 para muros interiores, 3 manos de marca y calidad reconocida, conciliar color (Incluye resanes, filos y dilataciones).






28/03/2023 10:44


CONTRATISTA
27/03/2023 16:09


21/03/2023 14:04


21/03/2023 14:04


13/04/2023 14:13


14/04/2023 11:26


14/04/2023 11:26


14/04/2023 15:38



14/04/2023 17:09







415
17/04/2023 15:52


18/04/2023 07:51


18/04/2023 07:52


18/04/2023 07:52



18/04/2023 15:02



4,1. Mantenimiento y reparación de marco para ventana metálica, incluye (punto de soldadura, pasador y pintura).




SAPERLUX
27/03/2023 10:46


23/03/2023 09:13


25/04/2023 08:49



25/04/2023 09:17


25/04/2023 10:35



25/04/2023 15:52


26/04/2023 14:43


27/04/2023 08:18


27/04/2023 08:18


27/04/2023 09:08


27/04/2023 10:35


28/04/2023 16:06



4,2. Revisión y mantenimiento de ventanera en aluminio de h=2mt *1mt (incluye mantenimiento y ajuste de seguros, cambio de cauchos que aseguran los vidrios en las ventanas fijas)**.**








SALIDA DE EMERGENCIA
26/04/2023 16:50


26/04/2023 16:45


26/04/2023 16:51


28/04/2023 09:25


28/04/2023 09:33


28/04/2023 09:47


28/04/2023 11:35

+ 
28/04/2023 11:34

4,3. Suministro e instalación de divisiones modulares tipo panel con parte inferior cerramiento con formica, paño, madera y superior en vidrio transparente crudo laminado 3mm+3mm con pisa vidrio a presión, y marco en aluminio REFERENCIA 744 con colores diferentes según espacio actual a intervenir**.**







22/04/2023 08:06


22/04/2023 08:06


25/04/2023 16:30


25/04/2023 16:55


25/04/2023 17:09


25/04/2023 17:35


26/04/2023 16:47

4,4. suministro e instalación de PELICULA LAMINADA (Película y/ó polarizado nano cerámico o nano carbón, Garantía mínima de 15 años, 99% rechazo Uv, 99% rechazo IRR, 150 libras de resistencia por pulgada cuadrada, 5 micras de grosor para protección de vidrios**.**






27/04/2023 08:47


27/04/2023 10:24


27/04/2023 13:27


27/04/2023 13:27


27/04/2023 17:23


28/04/2023 08:34



5,1. suministro e instalación de cielo raso en drywall (incluye estructura de soporte, perforación circular o cuadrada para instalación de lámparas y cámaras de inspección). M2






23/03/2023 09:15


29/03/2023 07:36




17/04/2023 15:36






18/04/2023 09:40


18/04/2023 14:18


19/04/2023 09:02


19/04/2023 15:34


20/04/2023 09:01


20/04/2023 11:35


22/04/2023 09:51


24/04/2023 11:52






24/04/2023 16:50


24/04/2023 16:50


24/04/2023 16:51



5,2. suministro e instalación de cielo raso en drywall (incluye estructura de soporte, perforación circular o cuadrada para instalación de lámparas y construcción de cámaras de inspección) ML.






28/03/2023 11:10


30/03/2023 10:56


30/03/2023 13:56




18/04/2023 09:40






25/04/2023 07:45


25/04/2023 09:14



5,3. suministro e instalación de marcos para luminarias 60 x 60 (incluye refuerzos, anclajes y accesorios).




27/04/2023 10:42






5,4. suministro e instalación de dilatación perimetral entre cielo raso y muros.






19/04/2023 09:40




20/04/2023 16:56







CALIDAD DE LAS OBRAS

Se revisan entre otros los siguientes documentos y se realizan las siguientes actividades: Replanteo de obra.

Cada día se efectúa limpieza general de la obra en horario de 4:30 pm hasta 5:00 pm.

Cabe aclarar que, como empresa contratista, he velado por la seguridad de mi equipo de trabajo lo cual he hecho que todos mis trabajadores no inicien sus respectivas labores si

estos no tienen puesto su dotación de seguridad industrial, lo mismo cuando trabajen en alturas.

4. INFORMACION RELEVANTE PARA LA EVALUACION DE LA OBRA

En el transcurso del mes se han presentado días lluviosos, pero no han afectado la ejecución de las actividades.

5. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL

EQUIPO EN OBRA

Durante el periodo evaluado se utilizaron los siguientes equipos:

• Herramientas menores

• Escaleras

• Taladros

• Pulidora

PERSONAL UTILIZADO

1 Supervisor

1 Maestro

2 Oficial

4 Ayudantes

6. CONCLUSIONES

En el periodo se da por terminado las actividades ejecutadas del contrato.

Atentamente,



Representante Legal **ALVARO DE JESUS ARIAS PAEZ**
JAP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS
C.C. Nº 79.355.675 de Bogotá
Dirección; CRA 11 No 13-240 B/ ICACAL

JAP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS
NIT 900683012-3
Cra 11a # 13-240, Melgar, Tolima, C.P. 734001
Tel: +57 3125876578
alvarodjap@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. AAP1
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL SANTANDER-BMANGA		**FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Cr 11 34 52, Colombia, Bucaramanga, Santander		19/05/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO		**NIT** 800165941-6	23/06/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	aseo general (incluye lavado de pisos y limpieza general de pisos, muros, antepechos y recolección de basura)	Unidad	$834.00	560.28		$467,273.52
2	Suministro e instalación de punto de red con cable UTP categoría No.6a Incluye toma de datos, canaleta metalica o pvc desde el RACK y marquillada.	Unidad	$175,729.00	30		$5,271,870.00
3	Suministro y montaje Jack RJ-45 Cat 6A Blindado	Unidad	$41,900.00	30		$1,257,000.00
4	Suministro y montaje Patch cord RJ-45 Cat 6A 1 MT PIMF	Unidad	$41,900.00	30		$1,257,000.00
5	Suministro y montaje Patch cord RJ-45 Cat 6A 3 MT PIMF	Unidad	$47,490.00	30		$1,424,700.00
6	Suministro y montaje organizador Horizontal	Unidad	$107,900.00	5		$539,500.00
7	Retiro de Friso para muro	Unidad	$7,508.00	32		$240,256.00
8	escarificación o descarche de pintura y estuco en muros	Unidad	$4,170.00	329.24		$1,372,930.80
9	Suministro e instalación de malla electrosoldada de 15x15cm, h=1,6m, e=3,0 mm, incluye fijación al muro con alambre dulce y tornillos.	Unidad	$20,486.00	32		$655,552.00
10	Dilataciones en andenes y frisos	Unidad	$10,576.00	32		$338,432.00
11	Friso de Muros en pañete proporción 1:3	Unidad	$20,486.00	32		$655,552.00
12	suministro y aplicación de estuco plástico para muros interiores y exteriores	Unidad	$7,879.00	491.58		$3,873,158.82
13	suministro e aplicación de estuco plástico para muros interiores y exteriores	Unidad	$4,635.00	175		$811,125.00
14	Pintura tipo 1 para muros interiores, 3 manos de marca y calidad reconocida, conciliar color (Incluye resanes, filos y dilataciones).	Unidad	$9,733.00	3950		$38,445,350.00
15	Mantenimiento y reparación de marco para ventana metálica, incluye (punto de soldadura, pasador y pintura).	Unidad	$69,895.00	12		$838,740.00

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N°18764049245887 de 2023-05-19 Modalidad Factura Electrónica Desde N° AAP1 hasta AAP1000 con vigencia hasta 2024-05-19

Representación gráfica de la factura electrónica

JAP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS
NIT 900683012-3
Cra 11a # 13-240, Melgar, Tolima, C.P. 734001
Tel: +57 3125876578
alvarodjap@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. AAP1
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL SANTANDER-BMANGA		**FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Cr 11 34 52, Colombia, Bucaramanga, Santander		19/05/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO		**NIT** 800165941-6	23/06/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
16	revisión y mantenimiento de ventaneria en aluminio de h=2mt *1mt (incluye mantenimiento y ajuste de seguros, cambio de cauchos que aseguran los vidrio	Unidad	$31,701.00	12		$380,412.00
17	Suministro e instalación de divisiones modulares tipo panel con parte inferior cerramiento con formica, paño, madera y superior en vidrio transparente	Unidad	$494,461.00	20.8		$10,284,788.80
18	suministro e instalacion de PELICULA LAMINADA (Película y/ó polarizado nano ceramico o nanocarbon, Garantía minima de 15 años, 99% rechazo Uv, 99% rec	Unidad	$83,337.00	45		$3,750,165.00
19	suministro e instalación de cielo raso en drywall (incluye estructura de soporte, perforación circular o cuadrada para instalación de lámparas y cámar	Unidad	$47,462.00	174		$8,258,388.00
20	suministro e instalación de cielo raso en drywall (incluye estructura de soporte, perforación circular o cuadrada para instalación de lámparas y const	Unidad	$23,267.00	43.5		$1,012,114.50
21	suministro y instalación de marcos para luminarias 60 x 60 (incluye refuerzos, anclajes y accesorios)	Unidad	$32,630.00	48		$1,566,240.00
22	suministro y instalación de dilatación perimetral entre cielo raso y muros	Unidad	$4,300.00	174		$748,200.00
23	suministro y aplicación de estuco plástico para cielo raso	Unidad	$9,455.00	16		$151,280.00
24	suministro y aplicación de estuco plástico para cielo raso	Unidad	$5,600.00	54		$302,400.00
25	suministro y aplicación de pintura tipo 1 interiores para cielo raso	Unidad	$7,800.00	16		$124,800.00
26	suministro y aplicación de pintura tipo 1 interiores para cielo raso	Unidad	$5,562.44	54		$300,371.76
27	ADMINISTRACIÓN 14%	Unidad	$11,805,864.09	1		$11,805,864.09

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N°18764049245887 de 2023-05-19 Modalidad Factura Electrónica Desde N° AAP1 hasta AAP1000 con vigencia hasta 2024-05-19

Representación gráfica de la factura electrónica

JAP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS
NIT 900683012-3
Cra 11a # 13-240, Melgar, Tolima, C.P. 734001
Tel: +57 3125876578
alvarodjap@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. AAP1
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL SANTANDER-BMANGA		**FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Cr 11 34 52, Colombia, Bucaramanga, Santander		19/05/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO		**NIT** 800165941-6	23/06/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
28	IMPREVISTOS 1%	Unidad	$843,276.22	1		$843,276.22
29	UTILIDAD 5%	Unidad	$4,216,380.02	1		$4,216,380.02

Moneda: COP
Generado: 2023-05-19 13:06:40-05:00
Validación DIAN: 2023-05-19 13:07:42-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 218e0948923a4d8ea1acdcdaa68b6c8689d788d0ce589466922f9c714a98d1a9e06c1cb6ab10504fea6f03de997f7e40

Firma digital: CokYUpx1zwJCJrTsOOlA7GXeseYO4pF6cMZ2K51kQYiWTXeWRTuvYbEd8cNrC6zrVRXWD6Tg5a9VLy59eLXICEQYbXvTWnO4iYYNQtvRNmBOzOgm
vBxeDIBTKljZBn1wCZUoyhrJK/0ogyQOj6VsQjfhOodVRcDWUFWuk2DKOc00nMYuhCRxcES30j+gk3hUdG7oyO0xGKj34YI1kBt8ivpwlr+SsMjkDqJgLi4id9sV
Fuj7IEznmBLCMPbdpeamo9BClCQQVtDMkyDIRtoJkW3DAAuImmHGBz0G6tq40vhJBiHt4ailMVD8Bb/CGm0d1c40zUJ49gsC0Q4OiiaSnQ==

#$27-01-08-021;BGA-010-2023;jgonzalezhe@cendoj.ramajudicial.gov.co#$

Subtotal	$101,193,120.53
IVA (19.00%)	$801,112.20
Total	$101,994,232.73

Total de lineas: 29

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764049245887 de 2023-05-19 Modalidad Factura Electrónica Desde N° AAP1 hasta AAP1000 con vigencia hasta 2024-05-19

Representación gráfica de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHesilva	ELGA JOHANA SILVA VALDERRAMA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-09-021	COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2023-02-23-11:29 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	1123	**Fecha Registro:**	2023-02-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-09-021 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL BUCARAMANGA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	39.995.618,55	**Valor Total Operaciones:**	-88,89		**Valor Actual.:**	39.995.529,66	**Saldo x Comprometer:**	39.995.529,66	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	1223	**Fecha Registro:**	2023-02-21	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
021 COMISION DISCIPLINA JUDICIAL BUCARAMANGA	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	2023-02-23	39.995.618,55	-88,89			
					Total:	39.995.618,55	-88,89	39.995.529,66	39.995.529,66	0,00

Objeto:	VALOR DE LA OBRA CIVIL DE ADECUACIONES GENERALES PARA ACTIVIDADES DE OBRA BLANCA CON ACABADOS FINALES EN PASILLOS Y ESPACIOS INTERNOS DE LA EDIFICACION E INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN OFICINAS LOCALIZADAS EN PALACIO DE JUSTICIA DE BUCARAMAN

Firma Responsable

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHesilva	ELGA JOHANA SILVA VALDERRAMA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-08-021	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	21/02/2023 12:00:00 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	9723	**Fecha Registro:**	2023-02-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-08-021 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BUCARAMANGA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	76.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	76.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	76.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	9823	**Fecha Registro:**	2023-02-21	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
021 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BUCARAMANGA	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF						
					Total:	76.000.000,00	0,00	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00

Objeto:	VALOR DE LA OBRA CIVIL DE ADECUACIONES GENERALES PARA ACTIVIDADES DE OBRA BLANCA CON ACABADOS FINALES EN PASILLOS Y ESPACIOS INTERNOS DE LA EDIFICACION E INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN OFICINAS LOCALIZADAS EN PALACIO DE JUSTICIA DE BUCARAMAN

Firma Responsable

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHesilva	ELGA JOHANA SILVA VALDERRAMA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-09-021	COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	3/03/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1123 de fecha 2023-02-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1023	**Fecha Registro:**	2023-03-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		27-01-09-021 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	39.995.529,66	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	39.995.529,66	**Saldo x Obligar:**	39.995.529,66

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900683012	**Razón Social:**	JAP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	446070253633	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91069925	**Nombre:**	Jorge Eduardo Vesga Carreño	**Cargo:**	DIRECTOR SECCIONAL BUCARAMANGA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	BGA-010-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-03-02

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
021 COMISION DISCIPLINA JUDICIAL BUCARAMANGA	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF		39.995.529,66	0,00		
					Total:	39.995.529,66	0,00	39.995.529,66	39.995.529,66

Objeto:	VALOR DE LA OBRA CIVIL DE ADECUACIONES GENERALES PARA ACTIVIDADES DE OBRA BLANCA CON ACABADOS FINALES EN PASILLOS Y ESPACIOS INTERNOS DE LA EDIFICACIÓN E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN OFICINAS LOCALIZADAS EN PALACIO DE JUSTICIA DE BUCARAMAN

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
27-01-09-021	COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL BUCARAMANGA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-04-18	39.995.529,66	39.995.529,66	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHesilva	ELGA JOHANA SILVA VALDERRAMA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-08-021	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	3/03/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9723 de fecha 2023-02-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	27723	**Fecha Registro:**	2023-03-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		27-01-08-021 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	61.998.703,07	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	61.998.703,07	**Saldo x Obligar:**	61.998.703,07

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900683012	**Razón Social:**	JAP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	446070253633	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91069925	**Nombre:**	Jorge Eduardo Vesga Carreño	**Cargo:**	DIRECTOR SECCIONAL BUCARAMANGA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	BGA-010-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-03-02

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
021 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BUCARAMANGA	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF		61.998.703,07	0,00		
					Total:	61.998.703,07	0,00	61.998.703,07	61.998.703,07

Objeto:	VALOR DE LA OBRA CIVIL DE ADECUACIONES GENERALES PARA ACTIVIDADES DE OBRA BLANCA CON ACABADOS FINALES EN PASILLOS Y ESPACIOS INTERNOS DE LA EDIFICACIÓN E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN OFICINAS LOCALIZADAS EN PALACIO DE JUSTICIA DE BUCARAMAN

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
021	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BUCARAMANGA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-04-18	61.998.703,07	61.998.703,07	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14907250699

(415)7707212489984(8020) 000001490725069 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 8 3 0 1 2	3	Impuestos y Aduanas de Girardot 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
JAP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Melgar 4 4 9

41. Dirección principal
CR 11 A 13 240 BRR ICACAL

42. Correo electrónico alvarodjap@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 5 8 7 6 5 7 8	3 1 1 8 5 1 8 5 6 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 1 1 0 3 0	4 3 3 0	2 0 2 1 1 0 2 9		4 3 2 9			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 04 - 10 / 14 : 38: 47

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ARIAS PAEZ ALVARO DE JESUS
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14907250699

(415)7707212489984(8020) **000001490725069 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 8 3 0 1 2	3	Impuestos y Aduanas de Girardot 8	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número	0 0 0 0 0	
73. Fecha	2 0 1 3 1 1 2 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 3 1 2 1 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 7 7 0 8 7	
78. Departamento	7 3	
79. Ciudad/Municipio	4 4 9	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 3 1 1 2 0	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 3 1 2 1 1		-
2	8 0	2 0 2 1 0 5 1 7		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14907250699

(415)7707212489984(8020) **000001490725069 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 8 3 0 1 2	3	Impuestos y Aduanas de Girardot	8

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 3 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 1 6 0 1 2 9 7 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARIAS	JIMENEZ	ALVARO	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14907250699

(415)7707212489984(8020) **000001490725069 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 8 3 0 1 2	3	Impuestos y Aduanas de Girardot	8

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 0 6 8 9 3 6 8 8		2 8 9 5 1 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PEÑA	FIAGA	WILLIAN	SERVANDO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 2 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

EL ARQUITECTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, ENCARGADO DEL PROCESO DE INFRAESTRUCTURA y EL COORDINADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

HACEN CONSTAR:

Que mediante Contrato No. BGA-010-2023 cuyo objeto es: *"Contratar a nombre de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA,* OBRA CIVIL DE ADECUACIONES GENERALES PARA ACTIVIDADES DE OBRA BLANCA CON ACABADOS FINALES EN PASILLOS Y ESPACIOS INTERNOS DE LA EDIFICACIÓN E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN OFICINAS LOCALIZADAS EN PALACIO DE JUSTICIA DE BUCARAMANGA*, en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades exigidas por la entidad.",* se realizaron **REPARACIONES** según las actividades avaladas y aprobadas en el ACTA UNICA (cuyo periodo de ejecución fue " DESDE: 13/03/2023 HASTA:28/04/2023") por la suma de CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA YCUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($101.994.232,73), INCLUIDOS IMPUESTOS Y DEMÁS EROGACIONES DE LEY. Se expide en Bucaramanga de conformidad con lo previsto en el Manual de PolíticasContables para el Consejo Superior de la Judicatura, con destino al Área Financiera,a los QUINCE (15) días del mes de JUNIO de dos mil veintitrés (2023).

ARQ. JOSE LUIS GONZALEZ CASTRO
Encargado del Proceso de Infraestructura Física y Apoyo Técnico a La Supervisión

LUIS JERONIMO CARRILLO GOMEZ
Coordinador Área Administrativa

CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS

Melgar, 18 de abril de 2023

Señores
NACIÓN-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA
Atención: **Arq. José Luis González Castro**
Supervisor Contrato
Carrera 11 N° 34-52 Piso 5
Bucaramanga

Ref.: Contrato No BGA-010 2023

Objeto: OBRA CIVIL DE ADECUACIONES GENERALES PARA ACTIVIDADES DE OBRA BLANCA CON ACABADOS FINALES EN PASILLOS Y ESPACIOS INTERNOS DE LA EDIFICACION E INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN OFICINAS LOCALIZADAS EN PALACIO DE JUSTICIA DE BUCARAMANGA.

Asunto: Solicitud de prorroga

Muy atentamente me permito solicitar por su conducto se tramite a quien corresponda una prórroga hasta el día 28 de abril de 2023, ya que el contrato de referencia termina el día 21 de abril de 2023, para lo cual expongo mi obligación de hacer la presente solicitud así:

1. La fabricación de las divisiones modular tipo panel se han presentado retrasos por parte de nuestro proveedor con los materiales y por la referencia del aluminio 744 no es muy comercial, el retraso fue de 5 días, la instalación se estaría realizando el día 21 de abril de los presentes y tiempo de ejecución es de 7 días.

2. Otra situación fue las festividades de Semana Santa, que nos atrasó 4 días, en temas de mano de obra y materiales que fue imposible conseguir en estas fechas.

Finalmente quiero expresar que los trabajos se están llevando a cabo dentro de las posibilidades de cumplimiento teniendo en cuenta que nuestro principal objetivo es la satisfacción integral en calidad y diseño para nuestros clientes, para lo cual estamos haciendo el mayor esfuerzo de cumplir con el plazo estipulado.

En espera de que sea tenida en cuenta la presente solicitud de prórroga.

Atentamente,



ALVARO DE JESUS ARIAS PAEZ
C.C. No. 79.355.675 de Bogotá
Representante Legal
JAP CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SAS
Nit: 900683012-3
Dirección: CR 11 NO.13-240 BRR ICACAL
Número de teléfono: 3125876578
Correo electrónico: jap.construcciones.2022@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900683012
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MELGAR	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CARR 11 N. 13-240	TELÉFONO:	2451302
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7873440084**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		4					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/03/07		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1956688938	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 222.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 222.800	$ 1.100	$ 223.900
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 185.600	$ 900	$ 186.500
SUBTOTALES:										**$ 408.400**	**$ 2.000**	**$ 410.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 102.200	$ 0	$ 500	$ 0	$ 102.200	$ 500	$ 0	$ 102.700
SUBTOTALES:													**$ 102.200**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 102.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 177.800	$ 177.800	$ 900	$ 0	$ 178.700
SUBTOTALES:									**$ 177.800**	**$ 900**	**$ 0**	**$ 178.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	4	$ 102.200	$ 500	$ 102.700
SUBTOTALES:			**$ 102.200**	**$ 500**	**$ 102.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																								PENSIÓN									SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																													SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																			ADMINISTRADORA	APORTES				
1	CC 1007650663	BAQUERO RIVERA EDISSON ANDRES	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI		05															230301-PORVENIR	5	$ 193.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 31.000	EPS017-FAMISANAR	5	$ 193.334	$ 7.800	$ 0	$ 7.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5	$ 193.334		$ 13.500	5	$ 193.334	CCF48-CONFATOLIMA	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1016012974	ARIAS JIMENEZ ALVARO ANDRES	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 14253596	CELIS DURAN RUBEN DARIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI		01															230301-PORVENIR	1	$ 38.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200	EPS017-FAMISANAR	1	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 1.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 38.667		$ 2.700	1	$ 38.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 79355675	ARIAS PAEZ ALVARO DE JESUS	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 794.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900683012
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MELGAR	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CARR 11 N. 13-240	TELÉFONO:	2451302
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7876944873**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/04/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2010135859	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	4	$ 86.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.800	$ 0	$ 86.800
230301	230301-PORVENIR	10	$ 495.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.200	$ 0	$ 495.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 328.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.000	$ 0	$ 328.000
SUBTOTALES:										**$ 910.000**	**$ 0**	**$ 910.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.400	$ 0	$ 0	$ 57.400
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 4.800
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 29.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.500	$ 0	$ 0	$ 29.500
EPS017	EPS017-FAMISANAR	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 106.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.900	$ 0	$ 0	$ 106.900
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 29.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.600	$ 0	$ 0	$ 29.600
SUBTOTALES:													**$ 228.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 228.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	18		$ 0	$ 0		$ 0	$ 396.200	$ 396.200	$ 0	$ 0	$ 396.200
SUBTOTALES:									**$ 396.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 396.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	18	$ 228.200	$ 0	$ 228.200
SUBTOTALES:			**$ 228.200**	**$ 0**	**$ 228.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1007182063	CARDENAS FUENTES JHON DEIBER	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	17	17															230301-PORVENIR	1	$ 38.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 1.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 38.667		$ 2.700	1	$ 38.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1007650663	BAQUERO RIVERA EDISSON ANDRES	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	28																230301-PORVENIR	3	$ 116.000	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.600	EPS017-FAMISANAR	3	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 4.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 116.000		$ 8.100	3	$ 116.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1016012974	ARIAS JIMENEZ ALVARO ANDRES	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1020801395	PEREZ VALBUENA CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	14																230301-PORVENIR	17	$ 657.334	$ 105.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 105.200	ESSC24-COOSALUD ESS	17	$ 657.334	$ 26.300	$ 0	$ 26.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	17	$ 657.334		$ 45.800	17	$ 657.334	CCF48-CONFATOLIMA	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1095799110	CARRILLO JAIMES EDUARD FERNANDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	22																230301-PORVENIR	9	$ 348.000	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 55.700	EPS037-NUEVA EPS	9	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 14.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9	$ 348.000		$ 24.300	9	$ 348.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1098647859	JIMENEZ OCHOA ERICK LEANDRO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	24																230201-PROTECCION	7	$ 270.667	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 43.400	EPS037-NUEVA EPS	7	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 10.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7	$ 270.667		$ 18.900	7	$ 270.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900683012
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MELGAR	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CARR 11 N. 13-240	TELÉFONO:	2451302
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7876944873**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo	AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/04/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2010135859

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																			CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1098723945	FONTECHA MIRANDA IJDAY DANILO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	15	15														230301-PORVENIR	1	$ 38.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 1.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 38.667		$ 2.700	1	$ 38.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1106892693	AGUDELO BURBANO JONATAN DAVID	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	28															230201-PROTECCION	3	$ 116.000	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.600	NUEVA EPS CM	3	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 4.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 116.000		$ 8.100	3	$ 116.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 13873837	VALDERRAMA RODRIGUEZ ALEXIS	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	27	27														230301-PORVENIR	1	$ 38.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 1.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 38.667		$ 2.700	1	$ 38.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 14249400	MORENO LOZANO JORGE ORLANDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	28															230301-PORVENIR	3	$ 116.000	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.600	EPS017-FAMISANAR	3	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 4.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 116.000		$ 8.100	3	$ 116.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 14251635	LEON GARCIA EFRAIN	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	28															230201-PROTECCION	3	$ 116.000	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.600	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 4.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 116.000		$ 8.100	3	$ 116.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 18262127	GAITAN MANUEL ANGEL	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	28															25-14 COLPENSIONES	3	$ 116.000	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.600	NUEVA EPS CM	3	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 4.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 116.000		$ 8.100	3	$ 116.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 79355675	ARIAS PAEZ ALVARO DE JESUS	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 91185606	VALDERRAMA RODRIGUEZ GIOVANY	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	30	30														230201-PROTECCION	1	$ 38.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 1.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 38.667		$ 2.700	1	$ 38.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 91285775	GUTIERREZ DANIEL	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	14															25-14 COLPENSIONES	17	$ 657.334	$ 105.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 105.200	NUEVA EPS CM	17	$ 657.334	$ 26.300	$ 0	$ 26.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	17	$ 657.334		$ 45.800	17	$ 657.334	CCF48-CONFATOLIMA	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 91515460	VARGAS SUAREZ HERNAN DARIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	17															230301-PORVENIR	14	$ 541.334	$ 86.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 86.700	NUEVA EPS CM	14	$ 541.334	$ 21.700	$ 0	$ 21.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14	$ 541.334		$ 37.700	14	$ 541.334	CCF48-CONFATOLIMA	$ 21.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 91537029	BLANCO CAVIEDES CESAR FABIAN	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	14	14														230301-PORVENIR	1	$ 38.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 1.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 38.667		$ 2.700	1	$ 38.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	PT 22340322	ARTEAGA BOLIVAR EDUARDO JOSE	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	28															25-14 COLPENSIONES	3	$ 116.000	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.600	EPS017-FAMISANAR	3	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 4.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 116.000		$ 8.100	3	$ 116.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.762.600**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900683012
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MELGAR	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CARR 11 N. 13-240	TELÉFONO:	2451302
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:		**7881819513**		TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		11						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/05/15		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		208037491		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 501.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.600	$ 0	$ 501.200	$ 6.600	$ 507.800
230201	230201- PROTECCION	4	$ 204.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 0	$ 204.200	$ 2.700	$ 206.900
230301	230301-PORVENIR	3	$ 297.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.900	$ 0	$ 297.000	$ 3.900	$ 300.900
SUBTOTALES:										**$ 1.002.400**	**$ 13.200**	**$ 1.015.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 100	$ 0	$ 1.600	$ 100	$ 0	$ 1.700
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 3.200	$ 0	$ 100	$ 0	$ 3.200	$ 100	$ 0	$ 3.300
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 31.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 31.000	$ 500	$ 0	$ 31.500
EPS017	EPS017-FAMISANAR	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 213.500	$ 0	$ 2.800	$ 0	$ 213.500	$ 2.800	$ 0	$ 216.300
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 100	$ 0	$ 1.600	$ 100	$ 0	$ 1.700
SUBTOTALES:													**$ 250.900**	**$ 3.600**	**$ 0**	**$ 254.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11		$ 0	$ 0		$ 0	$ 436.400	$ 436.400	$ 5.700	$ 0	$ 442.100
SUBTOTALES:									**$ 436.400**	**$ 5.700**	**$ 0**	**$ 442.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	11	$ 250.900	$ 3.300	$ 254.200
SUBTOTALES:			**$ 250.900**	**$ 3.300**	**$ 254.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES												
																										PENSIÓN										SALUD						ARP																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900683012
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MELGAR	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CARR 11 N. 13-240	TELÉFONO:	2451302
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7881819513**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2023			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	11				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/05/15			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	208037491

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP										
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS															CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 14251635	LEON GARCIA EFRAIN	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI		01														230201-PROTECCION	1	$ 38.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 1.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 38.667		$ 2.700	1	$ 38.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 14253873	HERRERA BONILLA REINEL HERNAN	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	14															230301-PORVENIR	17	$ 657.334	$ 105.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 105.200	EPS017-FAMISANAR	17	$ 657.334	$ 26.300	$ 0	$ 26.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	17	$ 657.334		$ 45.800	17	$ 657.334	CCF48-CONFATOLIMA	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 18262127	GAITAN MANUEL ANGEL	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI		01														25-14 COLPENSIONES	1	$ 38.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200	NUEVA EPS CM	1	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 1.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 38.667		$ 2.700	1	$ 38.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 79355675	ARIAS PAEZ ALVARO DE JESUS	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	PT 22340322	ARTEAGA BOLIVAR EDUARDO JOSE	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.966.400**

Planilla Pagada