	PROFORMA INTERNA	A-PI-GCT-034
sfc Superintendencia Financiera de Colombia	CERTIFICADO E INFORME DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Versión 3.0

1.- ASPECTOS GENERALES

ABM COLOMBIA SAS

Identificado con: NIT [X] CC [ ] CE [ ] No. 900237693-7 en desarrollo de

Contrato [ ] Carta de Aceptación [X] Otro [ ] No. **CA.7-002-2023** de fecha 08/03/2023

Por valor de **$** 10.284.694.00 Cuyo objeto es:

Suministro de dotación de vestido de labor, calzado, togas y cubre togas, prendas de ropa distintivas, para algunos funcionarios de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del contrato será de hasta nueve (9) meses sin exceder el 12 de diciembre de 2023 contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Fecha de Inicio: 29/03/2023 Fecha de Terminación: 12/12/2023

Modificaciones en plazo (Si las hubo):

Valor inicial el contrato **$** 10.284.694.00 Valor total del contrato **$** 10.284.694.00

Adiciones en valor (Si las hubo):

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO (CONFORME LO ESTABLECE LA FICHA TÉCNICA Y EL CONTRATO)	ACCIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO
El contratista envío una muesta de cada una de las presdas de dotación que llevan impreso el logo de la entidad como son togas, cubretogas, camisetas tipo polo, camisas de manga larga, chalecos y corras.	Nuevamente revisadas las prendas antes mencionadas no se aprobo el logo de la Entidad, dado que venian con colores difetentes a los establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia.

2.- ASPECTOS CONTRACTUALES

Periodo sobre el cual se rinde la información, del 29/05/2023 al 29/05/2023

INFORMACIÓN SOBRE OBJETO Y OBLIGACIONES

CUMPLE [X] **NO CUMPLE** [ ]

1. Indicación sobre el cumplimiento o incumplimiento del objeto del contrato y de las condiciones técnicas del mismo en el respectivo periodo (Detallar en relación a las actividades desarrolladas en el periodo)

Clara Lucía Cabas Saavedra: El contratista se compromete nuevamente a realizar el logo de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso de contratación.

Leidy Milena Diaz Saavedra: Para este periodo el contratista presenta las muestras de las prendas pendientes por cambiar; muestra que también fue devuelta, dado que persisten con la variación de colores en los logotipos. Dado lo anterior para este informe no se genera pago; quedando a la espera del cumplimiento de la entrega de las prendas anteriormente mencionadas.

Id del informe : 22388

Porcentaje de avance físico del objeto del contrato	Programado	33.33%	Real	33.33%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

3.- ASPECTOS FINANCIEROS

Para efectos de pago, el(los) suscritos supervisor(es)
CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ha prestado sus servicios a satisfacción de la Nación (Superintendencia Financiera de Colombia) consistentes en:

El supervisor manifiesta que el contratista ha cumplido a satisfacción con las actividades y las obligaciones a realizar en el periodo reportado y por tanto, autoriza el pago correspondiente

Por el periodo comprendido entre el 28/06/2023 y el 28/06/2023 por valor de:

($ 0.00) cero pesos colombianos

La presente constancia se expide, con el fin de que se reconozca el correspondiente pago a los 4 días del mes

JULIO de 2023

Porcentaje de ejecución presupuestal del contrato	Programado	0%	Real	0%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

Valor del contrato a la firma del informe	**10.284.694.00**
Valor pagado incluido el autorizado en el informe	**0.00**
Saldo	**10.284.694.00**

Liberación de saldos:
Nota: El supervisor autoriza la liberación de saldo, manifestando conocer y estar enterado de los términos establecidos en el contrato. NO APLICA PARA PROCESOS CELEBRADOS A TRAVES DE INSTRUMENTOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (Acuerdo Marco, Grandes Superficies y Agregaciones por demanda). Se deberá incluir de la liberación justificación en documento suscrito por los supervisores del contrato y rubro a ser afectado (si aplica).

Solicitud Liberación de Saldos.	N/A

4. ACLARACIÓN ALCANCE INFORME

FIRMA(S)

Registro Supervisor(es) Designado(s)		Registro Supervisor(es) Designado(s)	
			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Clara Lucía Cabas Saavedra	Nombre(s) y Apellidos:	Leidy Milena Diaz Saavedra
Cargo:	TÉCNICO	Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Dependencia:	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Dependencia:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Fecha de Firma:	04/07/2023	Fecha de Firma:	04/07/2023

Nota:
Cuando exista un número plural de supervisores, el informe se presentará en forma conjunta

DOCUMENTOS ANEXOS

ID DOCUMENTO	NOMBRE	DESCRIPCION
5622	Contratos - Contabilidad - Minuta (Copia del contrato)	Se anexa el contrato CA.7-002-2023
5623	Contratos - Contabilidad - Certificación bancaria	No se anexa certificación bancaria dado que no hay pago
5624	Contratos - Contabilidad - RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	No se anexa el RUT dado que no hay pago
5625	Contratos - Contabilidad - Factura archivo XML	No se anexa factura para archivo dado que no hay pago
5626	Contratos - Contabilidad - Factura	No se anexa factura para contabilidad dado que no hay pago
5627	Contratos - Contabilidad - CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	No se anexa la certificación de aportes de parafiscales dado que no hay pago
5628	Contratos - Contabilidad - Radicado Solip factura	No se anexa factura radicada dad que no hay pago
5629	Contratos - Contabilidad - Evidencia del cargue de la factura en Secop	No se anexa la evidencia del cargue de la factura en el secop dado que no hay pago