UNIÓN TEMPORAL MALLA VIAL CÚCUTA 2022
R/ HÉCTOR DAVID VILLABONA G.
NIT. 901.622.272-4
Cúcuta, 13 de junio de 2023 OF-LOTE3-041

Señores:
CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA.
Atd. R/L: NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO
Interventoría

Referencia: **Contrato No. 1993 de 2022** cuyo objeto es: "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 3."
Asunto: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO CON INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS - ENTREGA BALANCE DE OBRA SEGÚN VISTA A CALLE 7E ENTRE AV. 3N Y 4N - BARRIO LOS PINOS.

Estimados señores:

Adjuntamos nuevamente el acta de balance y/o mayores y menores cantidades de obra teniendo en cuenta la visita realizada el día 25/04/2023 acatando las directrices emitidas por la administración municipal en cuanto a la actividad de mejoramiento a realizar en el tramo Los Pino, así como las directrices emitidas por la administración en la reunión realizada en la secretaria de infraestructura el día 12/05/2023, en cuanto a presentar el ítem no previsto de Construcción de cajas de inspección en un solo ítem.

En el acta presentada de balance y/o mayores y menores cantidades de obra se relaciona nuevamente la actividad No Prevista en lo referente a la construcción de las cajas de inspección del frente Tucunaré parte baja. Se presenta nuevamente Los APU para la realización de las cajas de inspección de las acometidas de alcantarillado de Tucunaré, toda vez, que se evidenció que las cajas existentes no cumplen con las áreas mínimas establecidas en la normatividad vigente, adicionalmente la cota de fondo de las cajas existentes debe ser más baja teniendo en cuenta que las acometidas existentes estaban instaladas por encima de la tubería de acueducto, lo cual debió ser corregido y por lo tanto la nueva tubería de aguas negras se instaló por debajo de la tubería de acueducto bajando la cota de profundidad de las cajas.

Al presente oficio se anexa:

1. Acta de modificación (actualización de cantidades incluyendo ítem NP y mayores y menores cantidades de obra)
2. Justificación de inclusión de ítem NP
3. Análisis de precios unitarios
4. Cotizaciones
5. Especificación Técnica.

Agradecemos su pronta respuesta.

Atentamente,

UT. MALLA VIAL CÚCUTA 2022
R/ HÉCTOR DAVID VILLABONA G.
Contratista de obra

Dir. CLL 6BN #2E-99 CEIBA II
Algaringenieros@gmail.com – lote3uet2022@gmail.com