AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	**INFORME DE ACTIVIDADES**	CÓDIGO : BS-F-26	
		FECHA : 08-02-2019	VERSIÓN : V-4

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	LUZ MARINA CALLE MEJIA		
C.C.-C.E.-NIT-RUT-ID No.	43.618.974	CONTRATO No.	797-2023
PERIODO O PAGO QUE CUBRE EL INFORME	PERIODO CONTRACTUAL (DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023)		
LUGAR DE EJECUCIÓN (CIUDAD-GT)	MEDELLÍN - GT ANTIOQUIA-CHOCÓ		

OBJETO DEL CONTRATO:
Prestar con plena autonomía técnica y administrativa los servicios profesionales para apoyar el proceso productivo colectivo e individual en el marco del componente de sostenibilidad económica, de acuerdo a la normativa y métodos operativos vigentes.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
1. Desarrollar las actividades necesarias para que la población en proceso de reincorporación logre acceder al apoyo económico para el desarrollo de proyectos productivos de carácter individual o colectivo, conforme a la normativa vigente a la materia y los métodos operativos vigentes	En el periodo en gestión se realizó acercamiento con los facilitadores con el fin de realizar aclaraciones sobre seguimientos y ajustes necesarios pendientes del 2022 para que la población en proceso de reincorporación acceda al apoyo económico. Se trabajó la mensualización de metas para nivel central y se realizó el acuerdo y asignación a los facilitadores y seguimiento para el cumplimiento se realizaron los seguimientos a los proyectos colectivos Se participó en la el acta de entrega para dar inicio a la asistencia técnica de los Proyectos Productivos Colectivos de Urrao y Choco de turismo y maderables Se realizaron ajustes de proyectos productivos individuales para nivel central y se esta en acompañamiento de formulación a los facilitadores para la presentación de la meta asignada para mayo. Se presentaron 5 proyectos productivos de carácter individual y proyecto productivo de carácter asociativo de 5 participantes y un proyecto de vivienda para dar cumplimiento en un 100% a la meta de mayo
2. Realizar el seguimiento a la implementación de proyectos productivos colectivos e individuales aprobados por el CNR o la ARN respectivamente	En el periodo en gestión se realizó seguimiento al proyecto colectivo de turismo en Medellín y seguimiento al proyecto colectivo tienda comunitaria de mande el cual fue presentado, adicional se le hizo seguimiento al proyecto colectivo de turismo en Urrao el cual se le aprobó el cierre financiero, se realizó seguimiento al proyecto piscícola del kilometro 8 en Quibdó y al proyecto productivo colectivo de playa de Murry En el periodo en gestión se realizó la entrega del Proyecto Productivo Colectivo de maderables en Quibdó en compañía de OIM, SENA y La Misión de verificación y se trabajo en la implementación del Proyecto colectivo de Turismo con el ingreso al predio para el reconocimiento del terreno y definición de necesidades. Se participo en comité de proyectos productivos colectivos el 26 de mayo del 2023 con Comunes; OIM y la misión de verificación con el fin de establecer los avance, alcances, inconvenientes y dificultades presentadas durante el desarrollo de la asistencia técnica.
3. Orientar los procesos relacionados con las diferentes formas asociativas, de acuerdo a las necesidades de la población en proceso de reincorporación.	En el periodo en gestión se atendieron solicitudes e inquietudes de los facilitadores de GT Antioquia Choco, no se realizo acompañamiento a las formas asociativas
4. Apoyar los procesos de asistencia técnica y acceso continuado a mercados conforme a la ruta de reincorporación social y económica establecida en la Resolución 4309 de 2019.	En el periodo en gestión se realizaron seguimiento a los procesos de asistencia técnica que se vienen implementando con ASOPROACOL y SOCYA, articulando las entidades y los facilitadores para generar el contacto con los participantes, se participó en 2 comités de compras con el fin de realizar la aprobación del beneficio de fortalecimiento en compañía del equipo de generación de ingresos PENUD y ASOPROACOL se articulo el taller presencial para equidad de genero para los participantes de Medellín con la articulación de fundación capital (salud financiera) desarrollado el 3 de mayo Participación de transferencia de conocimiento para transferencia metodológica de fundación capital.
5. Articular con las diferentes instituciones presentes en el territorio con el objetivo de crear escenarios que contribuyan con la sostenibilidad económica de la población en proceso de reincorporación	En el periodo en gestión se realiza reunión con OIM, fundación capital, gobernación de Antioquia; PENUD, la misión de verificación de ONU, la universidad de Antioquia, con el fin de articular esfuerzos para la los participantes de la ruta de reincorporación
6.Atender y apoyar de manera oportuna las inquietudes de los profesionales facilitadores, relativas a la aplicación de los requisitos legales, procedimentales y aspectos técnicos para el acceso al apoyo económico para el desarrollo de proyectos productivos de carácter individual o colectivo por parte de la población en proceso de reincorporación.	En el periodo en gestión se cita se realiza asesoría a con los facilitadores que requerían acompañamiento con sus participantes y aclarar dudas frente a los procesos de formulación seguimiento y asistencia tecnica,con el fin de realizar articulación, definir métodos de trabajo, aclarar dudas y dar orientación a todos aspectos técnicos del proceso para que los participantes accedan a los apoyos económicos, se realiza la mensualización de metas y se realiza acompañamiento en la formulación de proyectos nuevos y acompañamiento en las subsanaciones pendientes
7. Apoyar la atención de las personas en proceso de reincorporación, orientando sobre los requisitos para el acceso de apoyo económico para el desarrollo de proyectos productivos de carácter individual o colectivo.	En el periodo en gestión se apoyo a los facilitadores nuevos en el proceso en el asesoramiento de sus participantes interesados el recibir el apoyo económico y a los que están en procesos de entrega de proyectos productivos individuales, así mismo orientación sobre el proceso de fortalecimiento a los que están en proceso se realizaron reuniones de acompañamiento para los casos de problemas de entregas como Yamaha.

AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	**INFORME DE ACTIVIDADES**	CÓDIGO : BS-F-26	
		FECHA : 08-02-2019	VERSIÓN : V-4


NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	LUZ MARINA CALLE MEJIA		
C.C.-C.E.-NIT-RUT-ID No.	43.618.974	CONTRATO No.	797-2023
PERIODO O PAGO QUE CUBRE EL INFORME	PERIODO CONTRACTUAL (DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023)		
LUGAR DE EJECUCIÓN (CIUDAD-GT)	MEDELLÍN - GT ANTIOQUIA-CHOCÓ		

OBJETO DEL CONTRATO:
Prestar con plena autonomía técnica y administrativa los servicios profesionales para apoyar el proceso productivo colectivo e individual en el marco del componente de sostenibilidad económica, de acuerdo a la normativa y métodos operativos vigentes.

8. Elaborar informes que por su contenido y naturaleza estén dentro del ámbito del objeto contratado, según las herramientas de evaluación, intervención y registro de la información establecidos por al ARN.	En el periodo en gestión se atendieron todas las solicitudes de información
9. Contribuir con la entrega oportuna de insumos para dar respuesta a las PQRS relacionadas con su objeto contractual.	En el periodo en gestión se dio lugar a la respuesta oportuna de 2 PQRS.
10. Desarrollar las demás actividades que le sean asignadas de acuerdo al objeto del presente contrato.	En el periodo en gestión se realizo reuniones generales: Reunión de acompañamiento presencial y virtual con facilitadores, reunión de articulación y acompañamiento con OIM, la misión de verificación, participantes de los proyectos colectivos, se participo en 2 comités de compras con PENUD con el fin de aprobar la asistencia técnica para proyectos productivos de carácter individual los cuales ya tenían su documentación al día, reunión con fundación capital fundación capital, gobernación de Antioquia, reunión con asoproacol, socya con el fin de establecer retrasos en el proceso de comercialización e identificación y articulación del proceso con los facilitadores y sus participantes, Reunión con fundación capital con el fin de realizar el acompañamiento en el proyecto de inclusión financiera para el trabajo de igualdad de genero, comités de compras Capacitación en normas ICA, reunió con alcaldía de Medellín, reunión de preauditoría,participación en evento de formas asociativas en plaza mayor
Cumplimiento de las obligaciones generales y demás contenidas en el contrato.	En el periodo en gestión se dio cumplimiento a las obligaciones generales y demás contenidas en el contrato

LUZ MARINA CALLE MEJIA

Visto Bueno Supervisor(es) (diligenciar manual)**:**



NOMBRE(S): LUZ NELY OSORNO OSPINA

Fecha VoBo: 31/05/2023

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co