CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 22/02/2023 **Nro. Comprobante:**

Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20232 2023000399

Beneficiario	No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
900907275 EMC2 INGENIERIA S.A.S	Pago en Linea	11100607127 Colpatria Cta.No.7452001896	PAGO FINAL FACT. 5 CTO CONSULTORIA 187/22 CDP 240/22 INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE OBRA NO. 321 DE 2021, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 4 COMPOSTERAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE.	1,825,034.00
			Total Tesoreria:	**1,825,034.00**

Son: UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/C

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101002 - Contratistas	900907275 - EMC2 INGENIERIA S.A.S	PAGO FINAL FACT. 5 CTO CONSULTORIA 187/22 CDP 240/22 INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE OBRA NO. 321 DE 2021, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 4 COMPOSTERAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE.		1,825,034.00	0.00
2	11100607127 - Colpatria Cta.No.7452001896	900907275 - EMC2 INGENIERIA S.A.S	PAGO FINAL FACT. 5 CTO CONSULTORIA 187/22 CDP 240/22 INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE OBRA NO. 321 DE 2021, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 4 COMPOSTERAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE.		0.00	1,825,034.00
			Totales:		1,825,034.00	1,825,034.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2022000240 **Registro** 2022000442 **Obligacion** 2022007593

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 22/02/2023** **Número: 2023000394**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
3GI132320132010132010 072.3.2.02.02.008 11002	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción PREDIAL VIGENCIA MPIOS	11002	PREDIAL VIGENCIA MPIOS	1,825,034.00	0.00
			Pagos Total :	**1,825,034.00**	**0.00**

ORDEN DE PAGO

Número: 2022004534 **Tpdo:** COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **Bruto:** 1,825,034.00

Fecha Vcto: 28/02/2023 **Acreedor:** 900907275 EMC2 INGENIERIA S.A.S **Neto:** 1,825,034.00

Vigencia: 2023 **Concepto:** PAGO FINAL FACT. 5 CTO CONSULTORIA 187/22 CDP 240/22 INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE OBRA NO. 321 DE 2021, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 4 COMPOSTERAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE.

Elaborado Por

Recibido Por

Elabora:
Modifica: HERNANDEZ CALIMAN WILLER
Imprime HERNANDEZ CALIMAN WILLER